Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací

"Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektu radnice v Hodoníně"

POPIS PRÁCE	09/2022				10/2022				11/2022			
Předání a převzetí staveniště												
Objednání materiálu												
Dodávka materiálu												
Zemní práce												
Realizace / provádění stavebních prací												
Předání dokončeného díla												