Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Veřejné osvětlení - Horka II - konstrukční prvky

Smluvní strany

Objednatel: Obec Horka II, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 00236071, zastoupená Simonou Vacíkovou, starostkou obce.

Dodavatel: Elektromontáže - Zruč n.S. s.r.o., V Maloninách 323, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 26021307, zastoupená [redacted]

Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2025 smlouvu o dílo na akci „Veřejné osvětlení - Horka II - konstrukční prvky" (dále jen „smlouva"). Tímto dodatkem mění rozsah a cenu díla v níže uvedeném rozsahu.

I. Změna rozsahu díla

1. Smluvní strany sjednávají změnu rozsahu díla podle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří Zpráva o změnách rozsahu veřejného osvětlení v obci Horka II a oceněný položkový soupis víceprací s uvedením množství, jednotkových cen a celkového ocenění. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Změny zahrnují zejména: (a) doplnění veřejného osvětlení ve třech odbočovacích ulicích, které nebyly zahrnuty do původního výkazu výměr; (b) provedení kabelového napájení světelných bodů na Budech místo původně uvažovaného solárního řešení; (c) změnu trasy vedení do dvora, navýšení délky vedení a doplnění světelných bodů.

3. Dodavatel předloží k vyúčtování změn zaměření skutečného provedení tras vedení a soupis instalovaných světelných bodů podle jednotlivých úseků. Práce neuvedené v odsouhlasené příloze č. 1 nejsou tímto dodatkem objednány.

II. Cena díla

1. Původní cena podle smlouvy činí 6 472 368,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 1 359 197,28 Kč a cena včetně DPH činí 7 831 565,28 Kč.

2. Cena víceprací podle přílohy č. 1 činí 1 306 018,00 Kč bez DPH. Cena díla se tím zvyšuje na 7 778 386,00 Kč bez DPH. DPH při sazbě 21 % činí 1 633 461,06 Kč. Celková cena díla včetně DPH činí 9 411 847,06 Kč.

3. Jednotkové ceny původně sjednaných položek se použijí i pro změněné množství týchž položek, pokud příloha č. 1 výslovně a odůvodněně neurčí jinak. Nové položky musí být v příloze č. 1 samostatně oceněny. Cena zahrnuje veškeré náklady na změněný rozsah díla.

III. Termín a ostatní ustanovení

1. Termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě na 30. 11. 2026 zůstává beze změny.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena, včetně pravidel předání díla, fakturace a záruky. V případě rozporu má pro změněný rozsah přednost tento dodatek a jeho příloha č. 1.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Příloha č. 1: Odsouhlasená zpráva o změnách včetně soupisu položek,

V Horce II dne 1.10.2026

Za objednatele

[redacted]

Simona Vacíková
starostka obce

Obec HORKA II
Horka II čp. 1,
235 22 Zruč nad Sázavou
IČ 00236071, DIČ CZ00236071

Za dodavatele

[redacted]

[redacted]
jednatel

Elektromontáže - Zruč n.S. s.r.o.
V Maloninách 323
285 22 Zruč nad Sázavou
IČ:260 21 307, DIČ:CZ26021307