Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 02-00254

Dodatek č. 1 ke

# S M L O U V Ě O D Í L O

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

---

## I. Smluvní strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | Objednatel: | **Obec Nechvalín** |
| | Sídlo: | Nechvalín 13, 696 31 Bukovany |
| | Zastoupený: | Jaromírem Brančíkem, starostou |
| | IČ: | 00488445 |
| | Bankovní spojení: | Česká spořitelna - pobočka Kyjov |
| | Číslo účtu: | 1442410319/0800 |
| 1.2. | Zhotovitel: | **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** |
| | Sídlo i koresp.adresa: | Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín |
| | Zapsaný u: | KS v Brně, oddíl C, vložka 41915 |
| | Zastoupený: | Ing. Janou Neduchalovou, manažerkou oddělení obchod v plné moci |
| | IČ: | 26285363 |
| | DIČ: | CZ26285363 |
| | Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., ČSOB a.s., Raiffeisenbank a.s. |
| | Číslo účtu: | 1786990257/0100; 283816674/0300; 5004012300/5500 |

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD 02-00254 uzavřené dne 30.6.2026.

2.1. V článku **5. Cena díla** se do odstavce 5.2. vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Cena díla se dle čl. 5.6. zvyšuje o částku 415 879,25 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

**Celková cena díla bez DPH** **1 363 644,89 Kč**

## III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Položkový rozpočet 02-00254 Změnové řízení

V Nechvalíně, dne:

Jaromír Brančík
Digitálně podepsal Jaromír Brančík
Datum: 2026.09.29 09:14:21 +02'00'

……

***Jaromír Brančík***
starosta
za objednatele

V Hodoníně, dne:

Ing. Jana Neduchalová
Digitálně podepsal Ing. Jana Neduchalová
Datum: 2026.09.29 10:06:55 +02'00'

……

**Ing. Jana Neduchalová**
manažerka oddělení obchod
za zhotovitele