DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Nechvalín, Horní Konec, obnova VO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 5. 2026

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Nechvalín
Sídlo:	Nechvalín 13, 696 31 Bukovany
Zastoupen:	Jaromírem Brančíkem, starostou
IČ:	00488445
Bankovní spojení:	Česká spořitelna – pobočka Kyjov
Číslo účtu:	1442410319/0800

dále jen „Objednatel"

Zhotovitel:	TC servis, s.r.o.
Sídlo:	tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
Zastoupen:	Ing. Vlastimilem Březíkem, jednatelem
IČ:	25533673
DIČ:	CZ25533673
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-214920267/0100

dále jen „Zhotovitel"

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2026 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nechvalín, Horní Konec, obnova VO" (dále jen „Smlouva").

2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny způsobu provedení části trasy a byly zjištěny další skutečnosti mající vliv na rozsah a cenu díla. Smluvní strany proto v souladu s články 5.3, 5.4 a 13 Smlouvy uzavírají tento dodatek.

3. Změna rozsahu díla

3.1. Rozsah díla se mění o vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 1 ze dne 4. 9. 2026, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany potvrzují, že věcný rozsah a ocenění změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 byly vzájemně projednány a odsouhlaseny.

4. Změna ceny díla

4.1. Cena víceprací činí 175 392,00 Kč bez DPH a cena méněprací činí 89 625,00 Kč bez DPH. Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 85 767,00 Kč bez DPH.

4.2. Článek 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Sjednaná cena díla	Částka
Cena bez DPH	1 084 862,84 Kč
DPH 21 %	227 821,20 Kč
Cena včetně DPH	1 312 684,04 Kč

4.3. Ostatní ujednání Smlouvy týkající se ceny díla a platebních podmínek zůstávají beze změny.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.

5.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

5.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu jej podepisují.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 4. 9. 2026

V Nechvalíně dne 25. 9. 2026 V Otrokovicích dne 21. 9. 2026

Za Objednatele **Za Zhotovitele**

OBEC NECHVALÍN
696 31 Bukovany
IČ: 00488445

TC SERVIS s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1845 • 765 02 Otrokovice
tel.: 577 664 104 • fax: 577 663 344
IČ: 25533673 • DIČ: CZ25533673

Jaromír Brančík
starosta obce Nechvalín

Ing. Vlastimil Březík
jednatel TC servis, s.r.o.

TC SERVIS
TELEKOMUNIKACE • SÍTĚ • ELEKTROINSTALACE

TC servis, s. r. o.
tř. Tomáše Bati 1845
765 02 Otrokovice

ZMĚNOVÝ LIST / PODKLAD K ODSOUHLASENÍ ZMĚNY DÍLA

Nechvalín, Horní Konec, obnova VO

Objednatel	Obec Nechvalín, Nechvalín 13, 696 31 Bukovany, IČ 00488445
Zhotovitel	TC servis, s.r.o., tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ 25533673
Smlouva o dílo	Smlouva o dílo - „Nechvalín, Horní Konec, obnova VO"
Označení změny	Změnový list č. 1
Datum	4.9.2026

Důvod a popis změny

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny způsobu provedení části trasy a další skutečnosti zjištěné při realizaci. Níže uvedené vícepráce a méněpráce představují podklad pro odsouhlasení změny rozsahu a ceny díla.

A. Vícepráce

Pol.	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	Řízený protlak	90	m	1 650,00 Kč	148 500,00 Kč
2	Protlačování otvoru strojně do 100 mm - neřízené	10	m	1 100,00 Kč	11 000,00 Kč
3	LED Světlo	1	ks	10 492,00 Kč	10 492,00 Kč
4	Montáž LED svítidla vč. napojení na rozvody VO	1	Kpl	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč
5	Montážní plošina	3	Hod	650,00 Kč	1 950 Kč
6	DMM	1	Kpl	500,00 Kč	500 Kč

Vícepráce celkem: 175 392,00 Kč

B. Méněpráce

Pol.	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	Výkop kabel.rýhy 35x80cm zem.tř.3 - dokop mimo trasu	20	m	290,00 Kč	5 800,00 Kč
2	Výkop kabel.rýhy 50x100cm zem.tř.3 - dokop mimo trasu	30	m	320,00 Kč	9 600,00 Kč
3	Zához kabel.rýhy 35x60cm zem.tř.3, bez hutnění	20	m	65,00 Kč	1 300,00 Kč
4	Zához kabel.rýhy 50x80cm zem.tř.3, bez hutnění	30	m	90,00 Kč	2 700,00 Kč
5	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	160	m2	25,00 Kč	4 000,00 Kč
6	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	120	m2	45,00 Kč	5 400,00 Kč
7	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	40	ks	210,00 Kč	8 400,00 Kč
8	Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	40	ks	76,00 Kč	3 040,00 Kč
9	Trubka ohebná Kopoflex KF 09075 BA	180	m	42,00 Kč	7 560,00 Kč
10	Osivo travní	1,5	kg	150,00 Kč	225,00 Kč
11	Def.zádlažba - dlažba beton. zámková, vč.podsypu	18	m2	850,00 Kč	15 300,00 Kč
12	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 75mm	180	m	30,00 Kč	5 400,00 Kč
13	Příplatek na zatahování kabelu do chráničky	180	m	5,00 Kč	900,00 Kč
14	Archeologický dozor	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Méněpráce celkem: 89 625,00 Kč

Rekapitulace změny

Cena díla dle SoD bez DPH	999 095,84 Kč
Vícepráce	+ 175 392,00 Kč
Méněpráce	- 89 625,00 Kč
Změna ceny celkem	**+ 85 767,00 Kč**
Nová cena díla po změně bez DPH	**1 084 862,84 Kč**

Poznámka: Uvedené částky jsou zpracovány jako ceny bez DPH podle předloženého soupisu. Tento změnový list slouží jako podklad k odsouhlasení změny. Změna smluvní ceny bude v souladu se SoD provedena písemným dodatkem ke smlouvě.

TC servis, s. r. o.
tř. Tomáše Bati 1845
765 02 Otrokovice

Stanovisko smluvních stran

Smluvní strany svými podpisy potvrzují věcný rozsah a ocenění výše uvedených víceprací a méněprací jako podklad pro uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě o dílo.

Za objednatele	**Za zhotovitele**
Obec Nechvalín	**TC servis, s.r.o.**
Jméno: Břetislav Vaterník	Jméno: Ladislav Bantoš
Podpis: OBEC NECHVALÍN 696 31 Bukovany IČ: 00288445	Podpis: TC SERVIS s.r.o. tř. Tomáše Bati 1845 • 765 02 Otrokovice tel.: 577 604 104 • fax: 572 663 344 IČ: 25538673 • DIČ: CZ25538673