AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A SJEZD NA SILNICI ČS. BRIGÁDY V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM		
Rekapitulace změnových listů ke dni 5.10.2026		
Číslo ZL	**Obsah ZL**	**částka bez DPH**
ZL1	**Změna typu obrubníků zastávky**	**81 208,00 Kč**
	z toho vícepráce	89 208,00 Kč
	z toho méněpráce	-8 000,00 Kč
ZL2	**Změna barevnosti dlažby sjezdu**	**4 234,00 Kč**
	z toho vícepráce	14 036,00 Kč
	z toho méněpráce	-9 802,00 Kč
ZL3	**Zajištění kabelů**	**57 775,00 Kč**
	z toho vícepráce	57 775,00 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL4	**Úprava základové desky**	**32 562,50 Kč**
	z toho vícepráce	32 562,50 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL5	**Předláždění povrchů**	**73 150,00 Kč**
	z toho vícepráce	73 150,00 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL6	**Úprava obrub vjezdu do Alberta**	**10 462,00 Kč**
	z toho vícepráce	10 462,00 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		**259 391,50 Kč**
DPH 21%		54 472,22 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21%		313 863,72 Kč

BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ	
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH	277 193,50 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH	-17 802,00 Kč
FINANČNÍ BILANCE CELKEM BEZ DPH	**259 391,50 Kč**

V Hlinsku pod Hostýnem 5.10.2026