DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/0084/2026/ORI/2
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	**Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	**HLAVA – STAVBY s.r.o.**
sídlo:	Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	26950421
DIČ:	CZ26950421
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Hlava, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Sedláček
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0084/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Autobusová zastávka a sjezd na ulici Čs. brigády v Bystřici pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

<u>Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:</u>

Celková cena méněprací bez DPH	271 445,14 Kč
DPH (21 %)	57 003,48 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	328 448,02 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	454 260,80 Kč
DPH (21 %)	95 394,77 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	549 655,57 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	**5 437 103,52 Kč**
DPH (21 %)	**1 141 791,75 Kč**
Celková cena díla včetně DPH	**6 578 895,27 Kč**

II.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

II.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkové rozpočty méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 04.11.2026, číslo usnesení: 3/23/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 09.11.2026

Za objednatele:

Zdeněk Rolinc
starosta

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 09.11.2026

Za zhotovitele:

Petr Hlava
jednatel