AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A SJEZD NA SILNICI ČS. BRIGÁDY V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM		
Rekapitulace změnových listů ke dni 21.10.2026		
Číslo ZL	**Obsah ZL**	**částka bez DPH**
ZL7	**Odpočet přeložky vodovodu**	**-241 883,94 Kč**
	z toho vícepráce	0,00 Kč
	z toho méněpráce	-241 883,94 Kč
ZL8	**Nové řešení přeložky vodovodu**	**405 005,00 Kč**
	z toho vícepráce	405 005,00 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL9	**Doplnění slepecké dlažby do vjezdu**	**9 280,80 Kč**
	z toho vícepráce	9 280,80 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL10	**Doplnění slepecké dlažby do stávajícího chodníku**	**11 210,00 Kč**
	z toho vícepráce	11 210,00 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL11	**Zvětšení tloušťky základové desky**	**28 765,00 Kč**
	z toho vícepráce	28 765,00 Kč
	z toho méněpráce	0,00 Kč
ZL12	**Odpočet vodovodní přípojky**	**-29 561,20 Kč**
	z toho vícepráce	0,00 Kč
	z toho méněpráce	-29 561,20 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		**182 815,66 Kč**
DPH 21%		38 391,29 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21%		221 206,95 Kč

BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ	
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH	454 260,80 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH	-271 445,14 Kč
FINANČNÍ BILANCE CELKEM BEZ DPH	**182 815,66 Kč**

V Hlinsku pod Hostýnem 21.10.2026