ZMĚNOVÝ LIST

č.: **ZL7**

Projekt: **Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Host.** **Datum:** **21.10.2026**

Stavba: **Autobudová zastávka**

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

Předmět změny: **Odpočet přeložky vodovodu**

Dotčené místo: Autobusová zastávka

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *SoD*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:	**Ne**		
Dopad do ceny díla dle SOD:	**Odpočet**	***-241 883,94 Kč***	(bez DPH)
Změnu vyvolal:	**Objednatel**		

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Vyčíslení kompletího odpočtu přeložky vodovodu dle rozpočtu v SoD na žádost objednatele vzhledem ke zvolení jiné metody provedení prací.

Dopad na funkčnost díla:	Žádný dopad
Dopad na BOZP:	Žádný dopad
Jiný dopad:	Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH	0,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-241 883,94 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ***-241 883,94 Kč***

Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet	Listů A4:	0
č.2 - Instrukce projektanta	Listů A4:	0
č.3 - Fotodokumentace	Listů A4:	0
č.4 - Výkres	Listů A4:	0
celkem	***Listů A4:***	***0***

		Podpis	
Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s.r.o. Petr Hlava	souhlas	Datum:
Stanovisko TDI:	Ing. Aleš Hanák	souhlas	Datum:
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc	souhlas	Datum:

Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.H**	Rozpočet: ZL7	
Stavba :	**Autobudová zastávka**	Odpočet přeložky vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Autobusová zastávka				
Díl:						
1	SoD-02.01.-pol1	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-36,000	1 133,00	-40 788,00 Kč
2	SoD-02.01.-pol2	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-36,000	300,00	-10 800,00 Kč
3	SoD-02.01.-pol3	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-36,000	274,50	-9 882,00 Kč
4	SoD-02.01.-pol4	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-30,000	199,00	-5 970,00 Kč
5	SoD-02.01.-pol5	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	-30,000	45,00	-1 350,00 Kč
6	SoD-02.01.-pol6	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-36,000	209,50	-7 542,00 Kč
7	SoD-02.01.-pol7	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-13,200	166,00	-2 191,20 Kč
8	SoD-02.01.-pol8	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-36,000	100,00	-3 600,00 Kč
9	SoD-02.01.-pol9	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-13,200	22,80	-300,96 Kč
10	SoD-02.01.-pol10	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-22,800	187,50	-4 275,00 Kč
11	SoD-02.01.-pol11	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-10,800	1 200,00	-12 960,00 Kč
12	SoD-02.01.-pol12	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-13,200	200,00	-2 640,00 Kč
13	SoD-02.01.-pol13	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	-2,400	1 400,00	-3 360,00 Kč
14	SoD-02.01.-pol14	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	-28,000	440,00	-12 320,00 Kč
15	SoD-02.01.-pol15	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	-2,000	550,00	-1 100,00 Kč
16	SoD-02.01.-pol16	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	-2,000	550,00	-1 100,00 Kč
17	SoD-02.01.-pol17	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100	kus	-2,000	2 595,00	-5 190,00 Kč
18	SoD-02.01.-pol18	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	-1,000	943,00	-943,00 Kč
19	SoD-02.01.-pol19	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-28,000	34,50	-966,00 Kč
20	SoD-02.01.-pol20	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00 Kč
21	SoD-02.01.-pol21	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-2,000	913,00	-1 826,00 Kč
22	SoD-02.01.-pol22	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-28,000	21,50	-602,00 Kč
23	SoD-02.01.-pol23	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	-28,000	43,70	-1 223,60 Kč
24	SoD-02.01.-pol24	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-28,000	130,00	-3 640,00 Kč
25	SoD-02.01.-pol25	Propojení dosavadního potrubí	kus	-4,000	4 000,00	-16 000,00 Kč
26	SoD-02.01.-pol26	D+M betonového bloku pro vodovod - různé tvary	kus	-2,000	495,00	-990,00 Kč
27	SoD-02.01.-pol27	Odbočka sedlová plastová otočná se třmenem; materiál: PE 100; DN = 100; di = 110,0 mm; de3 = 32,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus	-2,000	2 150,00	-4 300,00 Kč
28	SoD-02.01.-pol28	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	-2,000	208,00	-416,00 Kč
29	SoD-02.01.-pol29	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	-2,000	660,00	-1 320,00 Kč
30	SoD-02.01.-pol30	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm	m	-30,800	460,00	-14 168,00 Kč
31	SoD-02.01.-pol31	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - na obou stranách s vnitřním závitem; PN 16; L = 100 mm; médium pro agresivní vodu a vodu s nečistotami; těleso mosaz	kus	-2,000	4 384,00	-8 768,00 Kč
32	SoD-02.01.-pol32	deska podkladová pro šoupátkové poklopy	kus	-2,000	495,00	-990,00 Kč
33	SoD-02.01.-pol33	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	-2,000	3 560,00	-7 120,00 Kč
34	SoD-02.01.-pol34	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	-2,000	2 046,00	-4 092,00 Kč
35	SoD-02.01.-pol35	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-24,191	300,00	-7 257,18 Kč
36	SoD-02.01.-pol36	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	m	-28,000	30,00	-840,00 Kč
37	SoD-02.01.-pol37	Spoj chráničky svařováním na tupo PE 160x6,2 mm	kus	-4,000	650,00	-2 600,00 Kč
38	SoD-02.01.-pol38	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	-28,000	145,00	-4 060,00 Kč
39	SoD-02.01.-pol39	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	-2,000	197,00	-394,00 Kč
40	SoD-02.01.-pol40	Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm	kus	-17,000	253,00	-4 301,00 Kč
41	SoD-02.01.-pol41	manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 160 mm; DN 100; DN chráničky 150	kus	-2,000	1 250,00	-2 500,00 Kč
42	SoD-02.01.-pol42	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 147,6 mm; s = 6,20 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	-30,800	575,00	-17 710,00 Kč
43	SoD-02.01.-pol43	objímka distanční PE HD; d potrubí = 100 až 111 mm; h lamely = 15 mm; š = 100 mm	kus	-17,000	264,00	-4 488,00 Kč
	Celkem za	***Autobusová zastávka***				**-241 883,94 Kč**
	CELKEM					**-241 883,94 Kč**