ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL11

Projekt: **Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.Host.** **Datum: 21.10.2026**

Stavba: **Autobusová zastávka**

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

Předmět změny: **Zvětšení tloušťky základové desky**

Dotčené místo: Autobusová zastávka

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *SoD*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: **Ne**

Dopad do ceny díla dle SOD: **Přípočet** ***28 765,00 Kč*** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **Skutečnost zjištěná na stavbě**

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Provedení zvětšení tloušťky základové desky na základě požadavků vzešlých ze schůzky s dodavatelem modulu WC v rámci KD stavby

Dopad na funkčnost díla: Žádný dopad

Dopad na BOZP: Žádný dopad

Jiný dopad: Žádný dopad

Cena:

Vícepráce bez DPH	28 765,00 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH ***28 765,00 Kč***

Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet	Listů A4:	0
č.2 - Instrukce projektanta	Listů A4:	0
č.3 - Fotodokumentace	Listů A4:	0
č.4 - Výkres	Listů A4:	0
celkem	***Listů A4:***	***0***

Podpis

Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s.r.o. Petr Hlava	souhlas	Datum:
Stanovisko TDI:	Ing. Aleš Hanák	souhlas	Datum:
Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc	souhlas	Datum:

Položkový rozpočet

Projekt :	**Autobusová zastávka a sjezd na silnici Čs. Brigády v Bystřici p.H**	Rozpočet: ZL11
Stavba :	**Autobusová zastávka**	Zvětšení tloušťky základové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Autobusová zastávka				
Díl:						
1	SoD-01.01.stavební-pol15	Beton základových desek (množství betonu navíc oproti PD)	m3	1,575	4 500,00	7 087,50 Kč
2	SoD-01.01.stavební-pol18	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí 6-100/100	t	0,064	43 000,00	2 752,00 Kč
3	ZL11-1	D+M kotevních trnů pro spojení desek-trn R12-5ks/m2	kus	58,000	150,00	8 700,00 Kč
4	ZL11-2(380356221)	Bednění kompletních konstrukcí z betonu prostého nebo železového zřízení	m2	3,810	2 000,00	7 620,00 Kč
5	ZL11-3 (380356222)	Bednění kompletních konstrukcí z betonu prostého nebo železového odstranění	kus	3,810	550,00	2 095,50 Kč
6	SoD-01.01.stavební-pol37	Přesun hmot, budovy mont. Jednopodl. s pláštěm	t	4,000	127,50	510,00 Kč
	Celkem za	***Autobusová zastávka***				**28 765,00 Kč**
	CELKEM					**28 765,00 Kč**