DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:
Obec Suchohrdly u Miroslavi
Suchohrdly u Miroslavi 25, 671 72 Miroslav
IČ: 00637599
zastoupená Ing. Barborou Arndt, starostkou
(„objednatel“)

Zhotovitel:
MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek
sídlo: Šubova 252/33, 779 00 Olomouc
IČ: 73951455
číslo účtu: 219920346/0300, vedeno u ČSOB, a.s.
(„zhotovitel“)

uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2026 ve věci zpracování projektové dokumentace pro akci „Přístavba ZŠ v Suchohrdlech u Miroslavi“ („Smlouva o dílo“).

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto termínech:

_dokumentace pro povolení záměru: 15. 12. 2026

_dokumentace pro provádění stavby: 120 dní od vydání povolení záměru stavebním úřadem.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

V Olomouci dne 19. 10. 2026

Ing. Barbora Arndt
Digitálně podepsal Ing. Barbora Arndt
Datum: 2026.10.29 11:26:42 +01'00'

.....

Digitálně podepsal Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek

.....

Ing. Barbora Arndt
Objednatel

Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek
Zhotovitel