DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2026/0078/ORI/1

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Název:	**Město Bystřice pod Hostýnem**
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
Zastoupený:	Zdeňkem Rolincem, starostou
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	Bc. Libor Svobodník
- ve věcech realizace stavby	Bc. Libor Svobodník
Technický dozor:	Ing. Aleš Hanák
Tel.:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú.

(dále jen „Objednatel“)

a

Název:	**STRABAG a. s.**
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
Zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ Ing. Václav Tesárek, ekonom Oblasti Východ oba na základě plné moci ze dne 15.12.2025
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Milan Bořuta, vedoucí PJ
Stavbyvedoucí:	Ing. Milan Bořuta, vedoucí PJ
Tel.:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha, č. ú:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0078/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. 6.4 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Silnice II/437: Bystřice pod Hostýnem, ul. Lipnická (stavební část města Bystřice pod Hostýnem)“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena méněprací bez DPH	4 042,60 Kč
DPH (21 %)	848,95 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	4 891,55 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	411 778,83 Kč
DPH (21 %)	86 473,55 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	498 252,38 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	**8 079 497,85 Kč**
DPH (21 %)	**1 696 694,55 Kč**
Celková cena díla včetně DPH	**9 776 192,40 Kč**

II.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

II.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkové rozpočty méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 21.10.2026, číslo usnesení: 5/22/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 23.10.2026

Za objednatele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Ve Zlíně, dne 29.10.2026

Za zhotovitele:

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ

Ing. Václav Tesárek
ekonom Oblasti Východ