| Silnice II/437, Bystřice pod Hostýnem, Ulice Lipnická, Stavební část MĚSTO | | |
|---|---|---|
| **Rekapitulace změnových listů ke dni 13.10.2026** | | |
| **Číslo ZL** | **Obsah ZL** | **Částka bez DPH** |
| ZL1 | Odvodňovací žlab ve sjezdech - vícepráce | 381 406,43 Kč |
| ZL2 | Odvodňovací žlab ve sjezdech - méněpráce | -4 042,60 Kč |
| ZL3 | Výměna šachtového kónusu za zákrytovou desku v km 0,385 vpravo | 15 617,40 Kč |
| ZL4 | Předělání přístupové plochy v km 0,230 a km 0,244 vpravo | 14 755,00 Kč |
| **CENA CELKEM BEZ DPH** | | **407 736,23 Kč** |
| **DPH 21%** | | 85 624,61 Kč |
| **CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21%** | | 493 360,84 Kč |

| BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ | |
|---|---|
| VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH | 411 778,83 Kč |
| MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH | -4 042,60 Kč |
| **FINANČNÍ BILANCE CELKEM BEZ DPH** | **407 736,23 Kč** |

V Bystřici pod Hostýnem 14.10.2026