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Základní harmonogram plnění - příloha č. 5 SOD 

 

Etapy plnění vozů ks 

Etapa 1. - do 100 dnů od podpisu smlouvy (vč. Zkušebního provozu v 
délce 7 dnů) 

  

Autobusy 20 20 

Platforma  1 

Mobilní aplikace  1 

Školení  25 

Etapa 2. - do 180 dnů od podpisu smlouvy   

Trolejbusy 70 87 

Tramvaje 255 307 

Školící vozy 2 2 

Zkušební sestavy 7 7 

Etapa 3. - do 300 dnů od podpisu smlouvy   

Autobusy 271 338 

Dodávka náhradních kusů  45 

Předání návodů, dokumentace a instalačních nosičů  3 

 

Trakce Místo instalace Počet uvolněných 

vozidel 

pracovní den 

Počet uvolněných 

vozidel 

den pracovního 

volna/klidu 

Tramvaj Poruba 

Moravská Ostrava 

4 

3 

40 

20 

Trolejbus Sokolská třída 3 10 

Autobus Hranečník 

Poruba 

4 

4 

30 

15 

 


