
DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo Smlouvy objednatele 01/2021-5 

číslo smlouvy zlıotovitele 999 - 021 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY; 

Objedııatel: Zhotovitel: 

CPA DELFÍN, příspěvková organizace SPOLEČNOST Pst - BB na základě společenské 
Smlouvy ze dne 16. 12. 2020,jejímiž smluvními 
stranami jsou 

Pozemní stavitelství Zlín a.S. 
se Sídleııı Kúty 3967, 760 01 Zlín 
jako vedoucí společník

a 

BERNDORF BĂDERBAU S.r.0. 
Se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice 
jako společník 

sídlo objednatele sídlo Společnosti a korespondenční adresa 

Slovácké nám. 2377 Kúty 3967 

688 01 Uherský Brod 760 01 Zlín 

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel lng. Jindřich Ešlerjménem SPOLEČNOSTI Pst - BB 
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020 
a plné moci ze dne 16. 12.2020 

tel: 

eınail

Bankovní Spojení: 

Komerční banka, a.s. Česká spoř
číslo účtu číslo účtu: 

pro ekonomi
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ldeııtifikační číslo: 

71177108 469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.S. 

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU S.r.0. 

CZ71177108 

Daňové identifikační číslo: 

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU S.r.0. 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně, 
oddíl B vložka č. 854 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383 

Nazev veřejné zakázky: 

CPA Delfín Uherský Brod - venkovní bazény 
PREAMBULE 

Účelem tohoto dodatku Č. 5 (dálejen ,,dodatek“) je změna sınlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 ze dne 
02.03.2021 ve znění dodatku č. 1-4 (dále jen „sm1ouva“) v souladu čl. ll. odst. 7 Smlouvy, kterým si 
objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných 
zakázek ve Znění pozdějších předpisů (dále jen “zákoıı“), a v souladu S čl. IV. odst. 4 přílohy Č. 1 Smlouvy 
(obclıodní podmínky) zdůvodu provedení a neprovedení dohodnutých prací (víceprací a ınénětrací), 
provedení dodatečných, případně nezbytných a nepředpokládanýclı prací. dodávek nebo služeb v souladu 
S § 222 odstavce 4, 5, Zákona. 

Znıěny závazku dle § 222 odst. 4 Zákonajsou popsány ve změnových listech č. 2.1-6, a v Soupisech prací 
dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých Změnových listů). Změnové rozpočty 
jsou přílohou dodatku Smlouvy. 
Zıněnový list č. 3.3 (nebo „ZL 3.3“) 
Změnový list Č. 4.1 (nebo „ZL 4.1“) 

SO 105.7 wifi areálová, změna RACKU a kamery WEB 
SO 102 změna obkladů a dlažeb 

Zıněnový list č. 4.2 (nebo ,,ZL 4.2“) 
Změnový list č. 4.4 (nebo „ZL 4.4“) 
Změnový list č. 5.1 (nebo „ZL 5.1“) 
Změnový list č. 5.2 (nebo „ZL 5.2“) 
Znıěnový list č 5.2 (nebo „ZL 5.2“) 
Změnový list č 5.3 (nebo „ZL 5.3“) 
Změnový list č. 5.5 (nebo „ZL 5.5“) 
Změnový list č. 6 (nebo „ZL 6“) 

SO 111 změna obkladů a dlažeb 
SO 111 změny parozábraııy, Zábradlí 
SO 102 Provozní objekt - Změny stavební 
SO 103 Venkovní bazény - změny stavební 
SO 103 Venkovní bazény - změny stavební 
SO 103 Výkopy pro technologické rozvody 
SO 11 1 Změna podlahového vytápění 
PS 106 Změna tumiketů T1, T2, T3 
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Změnový list Č. 7 (nebo „ZL 7“') SO 103 Střecha a podlaha plavčíka 
Změnový list Č. 8.1 (nebo „ZL 8.l") SO 113Vo1ejbalové Sloupky 
Změnový list Č. 8.2 (nebo „ZL 8.2“) SO 1 13 Zpevněné plochy, oplocení, geotextilie, lavičky 
Znıěnový list Č 9.1 (nebo „ZL 9.1“) SO 103 D141 ZT1- vícevýměry 
Změnový list Č 9.2 (nebo „ZL 9.2“) SO 105.2 Kanalizace dešťová - MNP+VZ 
Změnový list Č 9.3 (nebo „ZL 9.3“) SO 105.3 Kanalizace splašková - MNP+VZ 
Změnový list Č 9.4 (nebo „ZL 9.4“) SO 105.4 Kanalizace ostatni - MNP 
Zıněııový list Č 9.5 (nebo „ZL 9.5“) SO 107.2 Sadové úpravy - travní koberce - vylır závazek 
Zıněnový list Č 9.6 (nebo „ZL 9.6) SO l 1 1 Přístavba bazénu - neprovedené práce 
Změnový list Č 10.1 (nebo „ZL 10.1“) SO 109.1 pódium mezi bazény - Změny materiálu 
Změnový list Č 10.2 (nebo „ZL 10.2“) SO 109.3 Slunicí plata - změny materiálu 
Změnový list Č I 1 (nebo „ZL 1 1“) SO 109 - Zalıradní ınobiliář - volný nábytek - zúžení díla 
Změnový list Č. 12.1 (nebo „ZL 12. l“) Zıněııa ceny položek 2021 
Změnový list Č. 12.2 (nebo „ZL l2.2") Změna ceny položek 2022 

Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona (nezbytné) jsou popsány v těchto změnových listech a v soupisech 
prací dodávek a služeb k těmto Změnovým listůın (ocenění jednotlivých změnových listů). 
Změnový list Č. 3.2 (nebo „ZL 3.2“) SO 102 chybějící položky - kontrola PD TD] 
Změnový list Č. 3.4 (nebo „ZL 3.4“) PS 105.1 chybějící položky - kontrola PD TDI 
Změnový list Č. 4.3 (nebo „ZL 4.3“) SO 103 zınčna VZT 
Zıněnový list Č. 4.4 (nebo „ZL 4.4“) SO 111 Zıněny parozábrany, zábradlí 

Změnový list Č 5.2 (nebo „ZL 5.2“) SO 103 Venkovní bazény - Změny stavební 
Zıněııový list Č 5.3 (nebo ,.ZL 5.3“) SO 103 Výkopy pro technologické rozvody 
Změnový list Č. 5.4 (nebo „ZL 5.4") SO 1 1 1 Vícepráce Stavební 
Změnový list č. 8.2 (nebo „ZL 8.2") SO 1 13 Zpevněné plochy, oplocení, geotextilie. lavičky 

Vylırazená Změna závazku dle ČI. ll. odst. 7b,Íb) Sınlouvy: 
Změnový list Č 9.2 (nebo „ZL 9.2") SO 105.2 Kanalizace dešťová - MNP+VZ 
Změnový list Č 9.3 (nebo „ZL 9.3“) SO 105.3 Kanalizace splašková - MNP+VZ 
Změnový list Č 9.5 (nebo „ZL 9.5“) SO 107.2 Sadové úpravy -travní koberce - vyhr závazek 

ııı. PŘEDMĚT DoDATKUz 

1. Č1. Il. odst. 2 písm. a) nově Zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto Smlouvou o dílo, 
obclıodními podnıínkaıni a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu Č. 1, 

změnových listů Č. 2.1-6.“ 

2. V čl. IV. odst. 1. se mění (zvyšuje) cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu Zmênových 
listů Č. 2.1-6 takto a jejich Změnových rozpočtů takto: 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH: 
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Viz příloha č. l - přehled změny ceny a změnové rozpočty 

Celkem změna závazku dle § 222/4 (součet abs. hodnot) 5.967.830,38 Kč tj. 6,44 % 
Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH: 

Viz příloha č. l - přehled Zıněny ceny a Změnové rozpočty 

Celkem změna závazku dle § 222/5 (součet abs. hodnot) 1.105.753,65 Kč t_j. 1,19 % 

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. I zákona a v souladu S čl. Il. odst. 7 písnı. b) fb) smlouvy, 
bez DPH: 

Viz příloha č. l - přehled změny ceny a zıněnove' rozpočty 

Celkem vyhrazená Změna závazku -507.530,35 Kč 

Znıěna závazku (ceny díla) dle dodatku (zvýšení) 
Změııa ceny díla dle dodatku bez DPH 501.733,00 Kč 
DPH 21 % 105.363,93 Kč 
Změna ceny (lila dle dodatku včetně DPH 607.096,93 Kč 

Celková cena díla se mění takto: 
Cena dila dle Smlouvy bez DPH 88.536.279,95 Kč 
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH 50] .733,00 Kč 
Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem 89.038.012,95 Kč 
(Slovy: OsmdesátdevetmilionůtřicetosmtiSícdvanáct 95/100 koruna česká) 
DPH 21 % l8.679.982,72 Kč 
Celková cena díla včetně DPH l07.735.995,67 Kč 

ıv. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNiz 

Nedílnou přílohou Č. l tohoto dodatku je přelıled změny ceny a Změnové rozpočty - Soupisy prací, 
dodávek a Služeb, které jsou zpracovány k ZL3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7, ZL 8, ZL 9, ZL 10, ZL 11 a ZL 
12 (ke změnám jednotkových cen zdražených materiálů k roku 2021 a 2022). 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon O 
registru Smluv“). 
Smluvní Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a Soulılasí S ním, a na 
důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 
Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel 
obdrží tři vyhotovení. 

Strana 4



Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb.. O obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
Schůze konaná dne 25.01.2021 

č. usnesení 1901/R72/21 

V Uherském Bodě dne Ve Zlíně dne 
26 -115- 2072 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
CPA DELFÍN, příspěvková organizace SPOLEČNOST Pst - BB 

Mgr. Vlasti i Smí lngfllndřìch Ešleı/ 
ředite na základě Smlouvy O Společnosti 

ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020 
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stavba: CPA DELFÍN UHERRSKÝ BROD - VENKOVNÍ BAZÉNY 

PŘEHLED ZMĚNY CENY PRO DODATEK Č. 5 SMLOUVY 0 DÍLO Přlloha Č. 1 

DODATEK Č. 5 nnčnı cęnv 222/54 222/§5 vyhr závazek 
ZL3 Změny elektroinstalace a SLP 121 338,00 121 338,00 

ZL 3.1 neohsazcno 
ZL 3.2 SO 102 - chybèilcl položky - kontıolı PD TDI 25 826,95 23 952.37 
ZL 3.3 SO 105.7 - will areàlová, změna RACKU a kamery WEB 93 92 5,36 135 005.36 
ZL 3.4 PS 105.1 - chybějícl poloìky - kontrola PD TDI 1 585.31 1 585,31 

ZL4 SO 102,111-obklady dlažby, 103-VZT, 111-parozábrana -19 879,00 -19 879.00 
ZL 4.1 
ZL 4.2 

SO 102 - změna obkladů a dlažeb 
SO 111 - změna obkladů a dlažeb 

-4 804.44 
51 731.47 

455 486,96 
524 572,29 

ZL 4.3 SO 103 - změna VZÍ -25 929,20 107 005.20 
ZL 4.4 S0 111 - změny parozăbrany, zäbradll -40 876.45 64 600.00 44 625.85 

ZL5 SO 102, 103, 111 991 383.00 991 383,00 
ZL 5.1 SO 102 Provoznl objekt - změny stavební 133 566.54 194 087.95 115 628,19 
ZL 5.2 SO 103 Venkovnl bazény - Změny stavební 364 688,26 36 450,00 328 238,26 
ZL 5.3 SO 103 výkopy pro teclınologlcké rozvody 430 483,51 430 483,51 
ZL 5.4 SO 111 Vicepráce stavební 29 413.83 29 413.83 
ZL 5.5 SO 111 Změna podlahového vytápění 33 231,19 109 797,19 

2L6 PS 106 lrněna tumlketů T1, T2, T3 89 144,00 89 144,00 171 944,00 
ZL7 SO 103 Střecha a podlaha ıılavčllta 82 287,00 82 287,00 134 468.04 
ZL8 SO 113 Volejbalové hřiště - změny 119 415,00 119 415,00 

ZL8.1 Volejbalové sloupky 28 289.22 28 289.22 
ZL 8.2 Zpevněné plochy. oplocenl, geotextllle, lavičky 91 125,62 112 744,43 24 821,13 

ZL9 MÉNEPRÁCE ~ VYHRAZENÝ ZÁVAZEK -1 769 186,00 -1 769 186.00 23 866,54 
ZL9.1 SO 103 D141 ZTI - vlcevýměry -23 866.54 
ZL9.1 S0 105.2 Kanalizace dešťová - MNP+VZ -973 411.02 894 398.62 -79 012.40 
ZL 9.3 SO 105.3 Kanalizace splašková - MNP+VZ -148 448,57 108 412.37 ›40 036.20 
ZL 9.4 S0 105.4 Kanalizace Ostatní - MNP -231 728,54 322 266,17 0 
ZL 9.5 SO 107.2 Sadově úpravy - travrıl koberce - vyhr závazek -388 481,75 -388 481.75 
ZL 9.6 S0 111 Přísıavba bazénu - neprovedené práce -3 249.18 3 249,18 

ZL 10 S0 109 - změny materiálu - dřeva a ocell 426 216,00 426 216,00 
ZL 10.1 SO 109.1 pódlum mezi bazény - změny materiálu 114 848,25 554 390,51 
ZL 10.2 S0 109.3 slunlcl plata - změny materiálu 311 367,84 1 204 878,30 

ZL 11 SO 109 - zahradní mohlllál' - volny nábytek - ıúženl dfla -213 954,00 -213 954,00 213 954.25 
ZL 12 Změnyjednotkovyclı cen 674 969,00 

ZL 12.1 změna ceny_poIo1ek 2021 191 336,00 191 336,00 191 336.00 
ZL 12.2 změna ceny položek 2022 483 633,00 483 633.00 48 3 63 3,00 

změna ceny dodatkem č. 5 bez DPH 501 733,00 5 967 830.38 1 105 753.65 -507 530.35 
'cena dle SOD a 96 iednotlivých změn z celkové ceny 92 652 372,61 6,44 1.1.9



Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL3 CPA DELFÍN-vıšNKovNí BAZÉNY-ZL 3 

O: 102 102 Provozní objekt 

R11 ZL 3.2 Změna č.1 - Chybějící položky 

P.č.Číslo položky Název položkL MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
DÍI: _15 KABEL S|LOVY,|ZOLACE PVC 3 266,28 

_. P‹›ı_o1 22 CYKY-J 5x4 . pevně m 
5 › ł 

43.00000 75.96 3 266.28 
E! 

l\) ı=>øı_oOO3 Jistić modulární B40/3. 10kA, 40A, char. B 0000 695.85 
_2 NAHRADNI BATEFIIOVY ZDROJ -122,60 

ks -1.0 - 695.85 
Ch) Pøı_Ooo4 Jislič modulární B25/3. 10kA. 25A. char. B ks 1.00000 573.25 573.25 

9.
A Pøı_ooO7 Vypínacl spoušť jističe 30OA - 24V= 1.00000 750.00 

._4 Dozbrojení rozvaděče RMS1 2 867,45 
ks 2 2 750.00 

UI Pøı_0Oo8 Řadová svornice - 2.5 ks 5.00000 23.49 117.45 
9. _5 Dozbrojení rozvaděče RMS1 - celkem 3 51 6,50 

G) Pøı_0o09 Požární tlačítko 120x120×50 IP55 se 2 kontakty. velíkosí ks 
120×120x50mm. 1xNO 3A/240V. 1×NC SA/240V. IP54. 
barva červená 

1.00000 770.41 770.41 

7 Pøı_0o1o KABEL S|LOVÝ.IZOLACE PVC CYKY-O 3X1.5 . pevné m 11.00000 36.59 402.49 

81 Pøı_oo11 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ m 
PLAMENE 1-CHKE-V-O 2x1.5 . pevně 

30.00000 52.10 1 563.00 

9 POI_0012 kabel Silový-CYKY-J 3x2.5 . pevně m 20.00000 39.03 780.60 

11 994,92 Díl: _6 
10 Pøı_oo13 

Doplnění pomocnánýcłıjímacu 
NEREZOVÉ PROVEDENÍ DRAT 8 AıMgsi T/2 dráı 0 m 
8mm AlMgSi T/2 (0.135kg/m) polotvrdý. pevně 

70.00000 109.04 7 632.80 

1 1 Pol_0014 SVORKA HROMOSVODNLUZEMŇOVACÍ SU univerzální ks 12.00000 56.81 681.72 

12 ̀ Pol__0O15 PODPĚRA VEDENÍ PV 23 na plechovou sířechu X U) 63.00000 45.10 2 841.30 
13 Pøı_oo1e X U1 Izolační tyč pro jímací lyč 680mm 1 .00000 349.00 349.00 
14 .P‹›ı_0017 Držák oddáleného hromosvodu na komín Ä' UI 1.00000 101.10 101.10 
15 ̀ Pol_0018 2' (Il JIMACI TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR1.518/10 

A|MgSí S rovným koncem. L 1500mm 
1.00000 389.00 389.00 

Díl: 799 Ostatní . 4 304,40 
16 nc doprava 3.6%.přesun 1 % kom 1.00000 2 152.20 2 152.20 
17 nc 1 PPV 6 % kom 1.00000 2 152.20 2 152.20 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 Z 7

1 

SUMA ABS HODN §222/5 
1.00000 

23 952,37



Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL3 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 3 

O: 105.7 Slaboproud 

RZ1 ZL 3.3 Změna Č. 1 - WIFI, ZMĚNA RACKU A KAMERY 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem P.Č,Číslo položky 
DÍI' 01 Zemní práce 11 520.36 

1 Pøı_oo24 Vyhledání ~ ověření průběhu stávajících podzemních 
vedení 

m 20.00000 16.00 320.00 

2 PoI_0025 ruční kabelové rýhy Zemina třídy 3. šíře 400mm.hlOubka 
1100mm 

ľľl 20.00000 80.00 1 600.00 

3 P0l_0026 kabelové lože Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakıytim 
kabelu cihlami-napříč kabelu 

lT1 20.00000 56.00 1 120.00 

4 Pøı__oO27 lolie Do šířky 20cm m 20.00000 8.30 166.00 
5 Pøı_Oo28 zához kabeI.rýhy Zemina třídy 3. šíłe 400mm.hlOubka 

1t00mm 
ITI 20.00000 60.00 1 200.00 

8 Pøı_0o29 obsyp pískem Ze šterkopísku - tl.=10cm m3 2.00000 464.00 928,00 
7 POI_0030 podkladová vrstva Z betonu nebo hlinobetonu do tloušťky 

5cm 
m2 3.00000 288.00 864.00 

8 POI_0031 ohebné ochr.trubky DN 75 vč. dílů pro Spojení vodotěsné 
a vč. distančních držáků (po 2-3m) . proti zatékání vody 

m 20.00000 110.00 2 200.00 

9 POl_0032 odvoz pt`ebyt.výk0pku do 1km m3 1.50000 354.40 531.60 
10 P0l_0033 ohumusení v tl. min. 20cm včetně osetí travním Semenem m2 20.00000 64.00 1 280.00 

11 P0l_0034 zhotovení prostupu Zdivu betonovém plochy do 0.25m2 tl. 
do 60cm 

ks 1.00000 1 160.00 1 160.00 

12 Pøı_oo35 Provizornl úprava terénu v zemina třídy 3 m2 2.00000 25.38 50.76 
13 POI_0036 GEODETICKÉ ZAMĚŘENI l'í`I 20.00000 10.00 200.00 

Díl: 1 CCTV 12 915.00 
14 Pøı_ooo1 4Mpx. Objektiv 2.8-12mm (8°-28°) - motorzoom. micro 

SDXC 
ks -1.00000 5 550.00 -5 550.00 

15 Pøı_ooo2 
I' 

Montážní box hliník. barva: bílá. Kompatibilní S výše 
uvedeným modelem 

ks -1 .00000 570.00 -570.00 

18 Pøı_ooo3 Držák kamery na fasádu. možnost instalace bez 
tepelného mostu _ 

ks -1.00000 420.00 -420.00 

.l 17 Pøı 0004 Venkovní IP kamera. rozlišení 2688x1520 (4 Mpix). až 25 
sn/S. H.265. obj. motorzoom 2.7-13.5 mm (98. 3-31.4°). 
POE. Mic.. Smart IR 40m. WDR 120dB. LightHunter. 
Smart videoanalýzy (Deep Learning). ROI. 

ks 1 .00000 13 100.00 13 100.00 

koridor lormát. SDNR. Micro SDXC. antivandal, venkovní ( IPS7) 
1 18 POI_0005 Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů. materiál: hliník. 

barva: bílá. Kompatibilní S výše uvedeným modelem 
ks 1 .00000 768.00 768.00 

19 Pøı_0Oos Přepěťová ochrana Ethernet/PoE - dvoustupñová 
přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci S ochranou 
napájení po této lince. instalace na vstupu do objektu v 
blízkosti chráněného zařízení. na rozhraní 

ks 1 .00000 2 800.00 2 800.00 

zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších. Cat. SE S POE 
20 P0|_0007 Krabice odbočovací nástěnná lP54 85x85/40mm ks 1.00000 200.00 200.00 
21 P‹›ı_ooo8 Držák kamery na lasádu. možnost instalace bez 

tepelného mostu 
ks 1 .000O0 1 618.00 1 618.00 

22 Pøı_ooo9 Montáž kamer včetně uchycovaclho materiálu ks 1.00000 969.00 969.00 

Díl: 5 DATA 66 240.00 
23 POI_0010 Upravy ve stávajících rozvadèćích kpl 1.00000 4 270.00 4 270,00 
24 Pøı_oo11 vyvazování linek v datovém rozvaděći ks 6.00000 80.00 480.00 
25 POI_0012 
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Proměřeni linek strukturované kabeláže ks 6.00000 80.00 480.00



Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL3 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 3 

O: 105.7 Slaboproud 

R11 ZL 3.3 Změna Č. 1 - WIFI, ZMĚNA RACKU A KAMERY 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem P.č,Číslo položky 
28 Pøı_ooı3 Montáž modulů ks 6.00000 50.00 300.00 
27 Pøı_Oo14 Certilikace linek strukturované kabeláže. včetně 

nezbytných protokolů 
ks 6.00000 100.00 600.00 

28 Po|_0015 Kabel U/UTP. PowerCat 6. kat.6. LSZH plášť lialový. 4 
páry, cívka 500m. volné - venkovní použití do výkopu

m 390,00000 54.00 21 060.00 

29 P0|_0017 DATA - stojanová skříň 19"RACK" - modulová výška 42U. 
provedení šxh=600x800mm. vertikální lišty. Skleněné 
dveře 

ks -1.00000 14 000.00 ~14 000.00 

so Pøı_0O18 DATA - stojanová skříň 19"RACK" - výška 12U, 
lermoizolovaný LC-07+. 15U 700x400. FlAL 7035. vent. j. 

vIevoJednotka elektrického vytápění pro LC-07 RAL 
7035Termostatická jednotka 1U bimetalová pro 

ks 1.00000 53 050.00 53 050.00 

topení RAL 7035 do 19" lišt 
Termostatická jednotka 1U bimetalová pro chlazení RAL 7035 do 19" lišt 

Díl: 7 Hodinové zúčtovací sazby 3 150,00 
31 P0ı_oO19 Kompl.zkouš.. vych.rev..ZkuŠ.pr. hod 3.00000 350.00 1 050.00 
32 Po|_0020 Zabezpecením pracoviště dle platných bezpečnostních 

předpisů 
hod 1.00000 350.00 350.00 

33 POI_0021 S ostatními prolesemí hod 2.00000 350.00 700.00 
34 POI_0022 Certilikáty. prohlášení O shodě hod 1.00000 350.00 350.00 
35 POI_0023 Uživatelské příručky. revízní zprávy. zkušební protokoly, 

průvodní dokumentace 
hod 2.00000 350.00 700.00 
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§222/4 
§222/4 
SUMA ABS HODN 

SUMA + 114 465.36 
SUMA - -20 540,00 

135 005,36



Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL3 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 3 

O: PS 105.1 Bazénová technologie 

R: 1 ZL 3.4 doplnění ventilace akum.jímek 

P.ć,ČÍsIo položky Název položkv MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 PS105.1 BAZENOVÁ TECHNOLOGIE 1 585,31 

1 501_0001 Venkovní vypínač řazení č.1 V bílé barvě. venkovní ks 2.00000 152.33 304.66 
jedno1Iačílkový.s krylím IP44 pro venkovní instalaci a 
montáží na zeď. 250V. 10A. 

2 P0|_0002 KABEL S|LOVÝ.IZOLACE PVC CYKY-J 3x1 .5 . pevné m 35.00000 36.59 1 280.65

n 

SUMA ABS HODN §222/5 
I 

1 585,31 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba; Í' 999421' CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY - ZL 3 ZL3 
ELEKTROINSTALACE a SLP 

Objednatelz CPA DELFÍN, příspěvková organizace IČO: 71177108 

Sıøvánkè nám. 2377 DIČ: cZ71177ıO8 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlin a.s. IČO: 46900918 

Kúty 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zlín 

Vypracovalı 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 117 033,22 

PSV 4 304,40 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 121 337,62 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/n 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 °/ø 121 337,62 CZK 

Zaokrouhlení 0,38 CZK 

Cena celkem bez DPH 121 338,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
, Základ pro Zákla Čısıo Název sníženou DPH 

d '"° zák'ad"Í DPH celkem Cena celkem DPH 

102 1 02 Provozní objekt 0,00 25 826,95 25 826,95 

1 
ZL 3.2 Změna č.1 - chybějící 

0,00 polozky 25 826,95 25 826,95 

105.7 Slaboproud 0,00 93 925,36 93 925,36 

1 
ZL 3.3 - Změna č. 1 - požadavek 
objednatele o'00 93 925,36 93 925,36 

PS 105.1 Bazénová technologie 0,00 1 585,31 1 585,31 

1 
ZL 3.4 -doplnění ventilace 
akum.jímek 0'00 1 585,31 1 585,31 

Celkem za stavbu 121 337,62 

Popis stavby; jf 999-021-ZL3 - CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 3 
Popis objektu: 102 - 102 Provozní objekt 
Popis rozpočtu: 1 - Změna č.1 ZL 3.2 
Popis objektu: 105.7 - Slaboproud 
Popis rozpočtu: 1 - Změna č. 1 ZL 3.3 
Popis objektu: PS 105.1 - Bazénová technologie-doplnění ventilace akum.jímek 
Popis rozpočtu: 1 - stavební ZL 3.4 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Slľäflka 2 2 7



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

_01 Zemní práce HSV 1 1 620,36 

_1 CCTV HSV 12 915,00 

_1 Ps10s.1 BAZÉNOVÄ TECHNOLOGIE HSV 1 585,31 

_15 KABEL SILOVÝJZOLACE PVC HSV 3 266,28 

_2 NÁHRADNÍ BATERIOVÝ ZDROJ HSV -122,60 

_4 Dozbrojení rozvaděče RMS1 HSV 2 867,45 

_5 DATA HSV 66 240.00 

_5 Dozbrojení rozvaděče RMS1 - celkem HSV 3 516,50 

_6 Doplnění pomocnáných iímačù HSV 11 994,92 

_7 Hodinové Zúćtovací sazby HSV 3 150,00 

799 Ostatní PSV 4 304,40 

Cena celkem 121 337,62 
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Položkový rozpočet Stavby 

Í' 999421' cPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 Stavba: ZL4 

: CPA Delfin, přísp. org. IČO: 71177108 

Sıøváckê nám. 2377 DIC: CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Objednatel 

Pozemní Sıaviıeısıvi Zıin a.5. IČO: 46900918 

Kúty 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zlín 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Ce [kem 
HSV -25 92 9,20 

PSV 6 05 0,58 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -19 87 8,62 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/ø -19 878,62 CZK 

Zaokrouhlení -0,38 

Cena celkem bez DPH -19 879,00 

CZK 

CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
| 

sníženou DPH 
Zámad '°'° Zmad g';|ják'ad"' DPH celkem Cena celkem °/ø 

Obj.102,111 111 
Změny obkladů a dlazeb obj.102, 0,00 46 927,03 46 927,03 

1 ZL 4.1 øhkıady a óıažhy øhj. 102 0,00 -4 804.44 -4 804,44 

2 ZL 4.2 obklady a dlažby obj.111 0,00 51 731,47 51 731,47 

øhj.1o3 VZT- øhi. č 103 0,00 -25 929,20 -25 929,20 

1 ZL 4.3 Změna VZT 0,00 -25 929.20 25 929,20 

obj.111 Změna střešní konstrukce 0,00 -40 876,45 -40 876,45 

ZL 4.4změna parozábrany a 
3 , . 

zabradlı 0,00 -40 876.45 40 876,45 

Celkem za stavbu -19 878,62 

Pøpis stavby: jf 999-021-ZL4 - CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 
Popis objektu: obj.102,111 - Změny obkladů a dlažeb obj.102, 111 
Popis rozpočtu: 1 - obklady a dlažby obj. 102 ZL 4.1 
Popis rozpočtu: 2 - obklady a dlažby obj.111 ZL 4.2 
Popis objektu: obj.103 - VZT- obj. č 103 
Popis rozpočtu: 1 - Změna VZT ZL 4.3 
Popis objektu: obj.111 - Změna skladby střešní konstrukce obj.111 
Popis rozpočtu: 3 - stavební ZL 4.4 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem °/.› 

-1 
Zařízení č.30 - Větrání technologického HSV prostoru 

-5 053,60 25 

_2 Zaříąení č.31 - Větrání akumulaćních Hsv nadrzí 
-2 O 875.60 105 

712 Povlakové krytiny PSV 3 4 174,70 -172 

713 Izolace tepelné PSV
I 

-1 0451,15 53 

767 Konstrukce Zámečnické PSV -8 4 600.00 325 

771 Podlahy Z dlaždic a obklady PSV 4 3 315,50 -218 

781 Obklady keramické PSV 3 611,53 

Cena celkem -1 9 878,62 100 

-v 

»- 
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Položkový rozpočet 
jf 999-021-ZL4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

øbj.1O2,111 Změny obkladů a dlažeb obj.102. 111 

R 1 ZL 4.1 obklady a dlažby obj. 102 

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
DII 771 Podlahy z dlaždic a obklady “ -80 185.40 

771575107 Montáž podlah keram..režné hladké. tmel. 20x20 cm m2 46.10000 
_ 

ˇ$85.00 26 968.50
Í změna lormátu obkladu - v kuchyni 

771575109R00 Montáž podlah Z dlaždic keramických 300 x 300 mm. 
režných nebo glazovaných. hladkých. kladených do 
llexìbilního tmele 

m2 ' 69.20000 440.00 30 448.00 

změna lormátu obkladu - v technických místnostech 
77157510915100 Montáž podlah Z dlaždic keramických 300 x 300 mm. 

režných nebo glazovaných. hladkých, kladených do 
llexibilniho tmele 

m2 -46.10000 440.00 -20 284.00 

změna lormátu obkladu - v kuchyni 
SOD pc. 202: -46.1 -46.10000 

1' 

771575113R00 Montáž podlah Z dlaždic keramických 300 x 600 mm. 
režných nebo glazovaných. hladkých. kladených do 
llexibilniho tmele 
SOD pć. 203x -140,2 
mč.zı12,113.114.1o7.ıı5.ıı8.117.1o8z80.4 - 

m2 -59.80000 

-140.20000 
80.40000 

490.00 -29 302.00 

7715851 1 1 R00 Montáž podlah Z mozalkových lepencú keramických 
Montáž podlah Z mozaikových lepencù keramických 
režných. do tmele 
SOD pc. 207: -39.0 
Sprchy + invalida 

m2 -8.70000 

-39.00000 
30.30000 

750.00 -6 525.00 

77158979355100 Montáž podlah Z mozalkových Iepencú keramických 
Příplatky k položkám za montáž mozalkových Iepencù 
ipfíplalek za spárovací hmotu - plošně 
SOD pc. 208: -39.0 
Sprchy. invalida 

m2 -8.70000 

-39.00000 
30.30000 

20.00 -174.00 

597623021 R1 obklad keramický mozaika; 5 × 5 cm; Š = 300 mm; I = 300 
mm; h = 6.0 mm; barva Světle šedá. - dodávka . viz. PD 
kniha standardů 
SOD pc. 209: -40.56 
sprchy. invalida ' koelicienl 

m2 -8.97000

l 

-40.58000 
31.59000 

2 750.00 -24 667.50 

5s7sż1Í'zì›3oR1 dlažba keramická Š = 300 mm; I = 600 mm; h = 9.0 mm. 
dodávka. - viz. PD - kniha standardů 

m2 ~94.93040 
-_=-vn 

390.00 -37 022.86 

změna lormátu obkladu - v technických místnostech 
SOD pc. 210: -94.9304 -94.93040 

59'7š22`0aoR2 dlažba keramická Š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9.0 mm. 
protiskluzová úprava R11/B - dodávka. viz. PD - kniha 
standardů 

m2 7 -6.36900 490.00 -3 120.81 

A 

změna lormátu obkladu - v technických místnostech 
SOD pc. 211: -92.769 
mc.:112.113.114.107.115.116.117.108: 80.4 ' koeficient 

-92.76900 
86.40000 

1Oıš97s42031 R1 dlažba keramická Š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9.0 mm. 
protiskluzová úprava R13 - dodávka. viz. PD - kniha 
standardů 

49.32700 390.00 19 237.53 

změna lormátu obkladu - v kuchyní 
SOD pc. 212: -49.327 -49.32700 

11 597642031 R1 . dlažba keramická 200x200 RAKO Taurus lndustiral. 
TRA26061 Tunis 

vn2 

N 

50.0Oo0o` 478.50] 23 825.00 

změna lormátu obkladu - v kuchyní 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-Zı_4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

O: obj.102.111 Změny obkladů a dlažeb 0bj.102, 111 

R21
l 

ZL 4.1 øhkıaøıy a nııažhy øhj. 102 

P.č,Č1slo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
12 597642031 R1 .. dlažba keramická Š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9.0 mm. 

Taurus Granit TAA35061 .Tunis kniha standardů 
m2 74.12000 390.00 28 906.80 

Změna lormátu obkladu - v technických místnostech 
69.2'koelicient 74.12000 

Díl: 781 Obklady keramické 25 380,96 
13_'781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 

obklady 
m2 

I 

36.3S75o|' 25.00] 909.19 

včetně dodávky materiálu. 
SOD pc. 214: -3228325 
dle přepočtu Ztıotovitele: 359.2 

-322153250 
359.20000 

14 781475112R00 Montáž obkladů vnitřních Z dlaždic keramických kladených 
do lmele 150 x 150 mm. . kladených do llexibilniho tmele 

SOD pc. 215: -322.8325 
dle přepočtu zhotovitele: 359.2 

m2 36.36750 

-322.83250 
359.20000 

430.00 15 638.03 

15 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních Z dlaždic keramických Příplatky 
k položkám montáže obkladů vnitřních stěn Z dlaždic 
keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně 

SOD pč. 215: ~322.8325 
dle přepočtu zhotovitele: 359.2 

m2 36.36750 

-322.83250 
359.20000 

45.00 1 636.54 

16 HC Obklad RAKO Color One. šedá mat. WAA19210. 150x150 m2 151 .00000 274.00 41 374.00 

dle návrhu architekta 
'17 nc1 Obklad RAKO Color One. tmavě žlutá mat. WAA19222. 

150x150 
m2 8.00000 319.20 2 553.60 

”đle návrhu architekta 
18 nc2 Obklad RAKO Color One. bílá mat. WAA19104, 150x150 m2 120.00000 228.00 27 360.00 

dle návrhu architekta 
. ıslnc 3 Obklad RAKO Co|or~One. modrá mat. WAA19541. 

150x150 
m2 8.00000 274.00 2 192.00 

dle návrhu architekta 
20 nc4 Obklad RAKO Color One. bílá mal. WAA1N104, 200×200 m2 92.00000 228.00 20 976.00 

dle návrhu architekta 
21 nc5 Obklad RAKO Color One. antracit. WAA1N765. 200x200 m2 8.00000 319.20 2 553.60 

dle návrhu architekta 
22 59781346R1

J 

obklad keramický Š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6.0 mm; 
pro interiér. - dodávka. viz. PD ~ kniha standardů 

m2 -345.43078 260.00 -89 812.00 
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odećet dle SOD 

§222/4 SUMA + 225 341 .26 
§222/4 SUMA - -230 145,70 
SUMA ABS HODN 455 486.96



Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

O: obj.102,111 Změny obkladů a dlažeb obj.102, 111 

R:2 ZL 4.2 obklady a dlažby obj.111 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem P.č,Číslo položky 
Díl: 771 Podlahy Z dlaždic a obklady 73 500,90 

1771101111R00 Příprava podkladu před kladenlm dlažeb vyrovnání m2 
podkladù maltou ze SMS Il. do 10 mm 
SOD pć. 174: -98 
skutečnost dle zhotovitele 116.4 

18.40000 

-98.00000 
1 16.40000

É

: 

250.00 4 600.00 

2 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod m2 
dlažby 
SOD pč. 175: -98 
Skutečnost dle zhotovitele 116.4 

18.40000 

-98.00000 
1 16.40000

I 

.~ı~n l 

25.00 460.00 

3 77127551 1 R003 Montáž keram.dlaždic na stupnice a podstupnice m 50.00000 741.00 37 050.00 
změna položky dle požadavku zhotovitele

1

l 

4 771576102 Montáž podlah keramických hIad..epox.tmeI.10x10 cm m2 

SOD pč. 175; -57 

-57.00000 

-57.00000
i 

1 100.00 -62 700,00 

5 771576102R00. Montáž podlah keramických hlad..tlexi.tmel.10x10 cm m2 38.00000 875.00 33 250.00 
změna tmele za llexi 
dno bazénu 3.8'10 38.00000 

6 771576106Fl00 Montáž podlah vnitřních Z dlaždic keramických 200 x 100 m2 
mm. režných nebo glazovaných. hladkých. kladených do 
epoxidového tmele 
SOD pč. 177: -41 

-41.00000 

-41 .00000 ) 

1 030.00 -42 230.00 

7 771576106Fl00. Montáž podlah vnitřních Z dlaždic keramických 200 x 100 m2 
mm. režných nebo glazovaných. hladkých. kladených do 
tlexi tmele 

31 .00000 870.00 26 970.00 

změna tmele za llexi a lormátu dlažby 
podlaha okolo bazénu bez žlábku 31 31 .00000 .uä 

8 771 R001 Příplatek za úpravu žlabu na lormát obkladu dlažby bm 25.00000 400.00 10 000.00 

_9nc1 Montáž obkladu přelivové hrany m 25.70000 285,00 
10 nc2 Montáž obkladu přellvového žlábku ` " -m `“_.|- 

.I 26.00000 'K .1' 
7 324.50 

o28.0ó"“" ""'2řn"a78.oo 
*' ' 

11 597642031 R1 Dlažba protiskluzná 100x100 mm. R10C - dodávka. m2 
podrobný popis viz. PD standardy - - v - ~--T---~ 
SOD pc. 182: -60.99 
bílá. GFlHOK223-dno bazénu: 18 
Svële modrá. GRHOK263-dno bazénu: 13.6 
bílá. GFlHOK223-Stupnice:13 

-16.39000 

-60.9900 
18.00000 
13.6000 
13.00000

O

O ~\~>.`_ 

Qoıını 

±ı/'-Il 690,00 ....1.... „z-._ _. 

-11 309.10 

12' 597642031 R2 Dlažba protlskluzná 100x200 mm; R106 - dodávka. -- m2 
podrobný popis viz. PD standardy 
SOD pč. 183- podlaha kolem bazénu: -43.87 

-43.87000 

-43.87000 
__ı..ø~ 

550.00 -24 128.50 

13 R10 Dlažba RAKO Color Two. 100x100 bílá. GAFOK023- okolo m2 
bazénu 

34.00000 
-.nn-. 

590.00 23 460.00 

změna velikosti dlažby 
podlaha okolo bazénu: 34 34.00000

Q

‹ 

14 R14 Dlažba RAKO Color Two, 100x100 tmavě modrá. m2 
GFlHOK205-dno bazénu “ 

13.60000 
ı -. n vv 

770.00 10 472.00 

tmavý odslán - změna ceny 
15 R16 Dlažba RAKO Color Two, 100x100. Světle modrá. m2 

GAAOK003-podstupnice 
9.00000 560.00 5 040.00 

nižší stupeň protisklutu 
16 H17 Dlažba FIAKO POOL. tvarovka, 198X115, světle modrá. ks 

GTVDA003-přelivová hrana 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. 

137,00000 138.00 18 906.00 

Stránka 6 Z 10



Položkový rozpočet 
S: ir 999-021-ZL4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

O: obj.102,111 Změny obkladů a dlažeb obj.102, 111 

R12 ZL 4.2 øhkıaáy a øııažhy 0131.111 

P.č.ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
3 Strany bezénuz 25/0.2'1,1 137.00000 

17 R18 Dlažba RAKO, 200x200, GAA1K023. bílá mat-žlábek 
| 

m2 
3 strany bezénu: 26'1'1.1 30.00000 

30.00000] 322.oO| 9 880,00 

Díl: 781 Obklady keramické 
18 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penelrace podkladu pod 

1 

m2 
obklady 

-27,54780 
-21 769.43 

I 

25.00' -888.70 

včetně dodávky materiálu. 
SOD pc. 192: -119.1478 
skulečnost dle Zhotovilelez 91.6 

-119.14780 
91.60000 

19 781475114R00 Montáž obkladů vnilľnlch Z dlaždic keramických kladených m2 
do lmele 200 x 200 mm. . kladených do llexibilniho lmele- 
zmèna ceny dle kladečského plánu 

71.00900 215.00 15 266.94 

Změna ceny dle kladečského plánu 
20 7814761 11 R00 Montáž obkladů vnitřních Z dlaždic keramických 100 x 100 m2 

mm. hladkých. kladených do epoxidového lmele 

SOD pč. 194- Slény bazénu: -43.7388 

-43.73880 

-43.73880 

100.00 -48 112,68 

21 7814761 1 1F100 Montáž obkladů vni1l'nlch Z dlaždic keramických 100 x 100 m2 
mm. hladkých. kladených do llexi lmele 

16.60000 875.00 14 525.00 

Změna lmele za llexi 
Slèny bazénu 16.6 16.60000 

22 R5 RAKO Color Two. 100x100. Svélle modrá mal. m2 
GAAOKOO3. bílá mal. GAAOK023 

19.00000 575.00 10 925.00 

nižší stupeň prolisklulu 
Stěny bazénu: 16.6'1.1 19.00000 

23 597642031 R1 Dlažba proliskluzná 100x100 mm. R1 OC - dodávka. m2 
podrobný popis viz. PD Standardy 
SOD pć.205- stěny bazénu a žlábek: -46.80052 

-46.30052 

-46.80052 

620.00 -29 016.32 

24 59762201 R1 Mozaika bazénová 50x50 mm - dodávka. podrobný popis m2 
viz. PD Standardy 

0.46800 830.00 388.44 

RAKO Color Two. mozaika 2.5x2.5. bílá mal. GDM02023 
SOD pč.204- sloupy: -4.532 
skulećnosl sloupy: 5 

-4.53200 
5.00000 

25 597813544R obklad keramický Š = 148 mm; I = 148 mm; h = 6.0 mm; m2 
pro interiér; barva modrá; mal 
SOD pč.206 stěny míslnz -75.97963 

75.97963 

-75.97963 

240.00 -18 235.11 

26 R 104 RAKO Color Two. mozaika 2.5x2.5. Světle modrá mat. m2 
G DM02003 

1 .00000 890.00 890.00 

Změna ceny za barvu mozaiky 
27 H1 RAKO Color Two. světle modrá mal. 100x100. GAAOKOO3 m2 2.00000 560.00 1 120.00 

dle výbèru archilekla - neurčilé zadání one/lwo - stěny 
28 R100 RAKO Color Two. 200x200. tyrkysová mat. GAA1 K467 M2 2.00000 455.00 910.00 

dle výběru archilekla - neurćité zadání one/two - stěny 
29 R101 RAKO Color Two. 200x200. tmavě žlutá mat. GAA1K142 M2 2.00000 455.00 910.00 

dle výběru archilekla - neurčilé Zadání one/two - Stěny 
30 R102 
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Položkový rozpočet 
S: Jr 999-021-ZL4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

O: obj.102,111 Změny obkladů a dlažeb obj.102, 111 

R: 2 ZL 4.2 obklady a dlažby obj.111 

P.č,ČÍS|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
31 R3 RAKO Color Two. 200x200. bílá mat, GAA1K023 m2 56.00000 366.00 ~ 20 608.00 

dle výběru architekta - neurćlté Zadání one/two - stěny 
stěnymístnosliz 16.6'1.1 18.26000 

32 R4 RAKO Color Two. 100x100. tmavé modrá mat. M2 2.00000 
GAAOK555 

805.00 1 610.00 

dle výběru architekta - neurćité Zadání one/two - stěny 
33 R5 RAKO Color Two. 100x100. světle modrá mat. GAAOK003 M2 2.00000 575.00 1 150.00 

dle výběru architekta - neurčìté zadání one/two - stěny 
34 R6 RAKO Color Two, 100x100. tyrkysová mat. GAAOK467 M2 2.00000 640,00 1 280,00 

dle výběru architekta - neurčité zadání one/two - stěny 
35 R7 RAKO Color Two. 100x100. tmavě Žlutá mat. GAAOK142 M2 2.00000 720.00 1 440.00 

dle výběru architekta - neurčìlé Zadání one/two - stěny 
36 R8 RAKO Color Two. 100x100. Světle oranžová mat, M2 2.00000 

GAAOK150 
720.00 1 440.00 

dle výběru architekta - neurčité Zadání one/two - stěny 
37 R9 RAKO Color Two. 200x200. tmavě modrá mat. M2 2.00000 

GAA1K555 
455.00 910.00 

dle výběru architekta - neurčité zadání one/two - stěny 

§222/4 SUMA + 288 151,88 
§222/4 SUMA - -236 420,41 
SUMA ABS HODN 524 572,29 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

O: obj.103 VZT- øhj. č 103 

R: 1 
_l 

ZL 4.3 Změna VZT 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem P.č.Čís|o položky Název položky 
DÍI 1 Zařízení č.30 - Větrání technologického

_ 

prostoru 
-5 053,60 

1 30.03 Tlumič hluku kruhový např. MAA 500 ks -3.00000 7 750.80 -23 252.40 
2 30.03. Tlumič hluku v ALP potrubí 800x450/1500 s vložkami 

100mm 
ks 1.00000 7 250.00 7 250.00 

3 30.05 lzolované 20mm ALP potrubí např. JKNP pro venkovní m2 
použití vč. tvarovek 

10.00000 1 222,80 12 228,00 

4 PoI_0012 Oblouk kruhového Spiro potrubí DN 500 / 90° vč. spojek a ks 
objímek 

-1.00000 1 279,20 -1 279.20 

Díl: _2 Zařízení č.31 - Větrání akumulačních nádrží -20 875,60 

5 31.01 Potrubní odsávací plastový radiální ventilátor RK 315 L ks 
V=1100m3/h /300Pa / 300W / 230V 

-1.00000 10 132.00 -10132.00 

6 31.01. Potrubní odsávací plastový radiální ventilátor TD-EVO 160 ks 
V=300m3/h 150Pa/27 W /230V 

2.00000 8 755.00 17 510.00 

7 31.02 Tlumič hluku kruhový např. MAA 315 ks -2.00000 4 572.00 -9 144,00 
8 31.03 Regulační škrtící klapka DN 200 ruční ovládání S aretací ks 

polohy 
-2.00000 376.80 -753.60 

9 31.04 Plastová krycí mřížka na čelo potrubí DN 200 vč. rámu ks -3.00000 540.00 ~1 620.00 

10 31.05 Kruhové Spiro potrubí DN 200 / 10% Tvarovek vč. spojek bm 
a objimek 

-44.00000 339.60 -14 942.40 

11 P0|_0017 Spojovací manžela např. VBM 315 ks -2.00000 205.20 -410,40 
12 P0l_0017 Spojovací manžela např. VBM 160 ks 4.00000 195.00 780.00 
13 POl_0018 Samočínná přetlaková klapka např. RSK 315 ks -1.00000 481.20 -481.20 
14 P0|____0018 Samočínná přetlaková klapka např. HSK W 160 ks 2.00000 1 160.00 2 320.00 
1 5 P0|_0023 Kruhové Spiro potrubí DN 315 I 50% Tvarovek vč. spojek bm 

a objímek 
-5.00000 890.40 -4 452.00 

16r kruhové Spiro potrubí DN 160/500- proslupka ks 2.00000 225.00 450.00 
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40 538.00 
-66 467,20 
107 005,20



Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL4 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 4 

O: obj.1 1 1 Změna střešní konstruce 

R: 3 ZL 4.4 Změna parozábrany, Zábradlí 

Množství Cena/ MJ Celkem P.ć,ČísIo položky Název položky MJ 
Díl: 712 Povlakové krytiny 34 174,70 §222/5 

1 712311101 Povlaková krytina střech do 10°. za studena ALP 1 x m2 
nátěr - včetně dodávky ALP 

97.22000 31 .20 3 033.26 

2 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva m2 
- materiál ve specilikaci 

65.88000 115.00 9 876,20 

3 712841559 Samostatné vytažení izolace. pásy přitavenim 1 vrstva - m2 
asl.pás ve specilikaci 

11.34000 156,00 1 769,04 

4 528522691 Pás modilikovaný asíalt Giastek AL 40 mineral m2 112.37000 173.50 19 496.20 

Díl: 713 Izolace tepelné -10 451 ,15 §222/5 
5 7131112311200 Montáž tepelné izolace stropů parotèsná Zábrana stropů m2 

shora s přelepením spojů. bez dodávky lólie 
-97.22000 50.00 -4 861.00 

Položka obsahuje pouze montážní práce a spoiovaci prostředky 
6 67352326Fl lólie izolační Střešní parotèsná; tloušt'ka 0.20 mm; plošná m2 

hmotnost 140 g/m2; PE; sd do 55.00 m 
-111.80300 50.00 -5 590.15 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -64 600,00 §222/4 
7 767Fl001 201 D+M zábradlí terasy výšky 1000 mm, materiál m 

přírodní FeZn - podrobný popis viz. PD 
-17.00000 3 800.00 -64 600.00 

Kotvení do železobetonového věnce atiky Z boční Strany. 

§222/4 
§222/4 
SUMA ABS HODN §222/4 
§222/5 
§222/5 
SUMA ABS HODN §222/5 
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SUMA + 
SUMA - 

SUMA + 
SUMA - 

-64 600.00 
64 600,00 
34 174.70 
-10451.15 
44 625,85



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Íž|?599'°21' CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5

v 

Objednatelz CPA DELFÍN, příspěvková organizace ICO: 71177108 

sıøváckê nám. 2377 DIČ: CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918 

Kúty 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zl Ín 

Vypracovalı 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 937 268,95 

PSV 92 397,38 

MON -38 283,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 991 383,33 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/n 991 383,33 CZK 

Zaokrouhlení -0,33 CZK 

Cena celkem bez DPH 991 383,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem sníženou DPH DPH Cena celkem 

102 Provozní objekt 0,00 133 566,54 133 566,54 

1 ZL 5.1 stavební 0,00 133 566,54 133 566,54 

103 Venkovní bazény 0,00 795 171 ,77 795 171,77 

1 ZL 5.2 stavební 0,00 364 688,26 364 688,26 

2 ZL 5.3 Výkopy pro technologické 
rozvody ZL 5.3 0,00 430 483,51 430 483,51 

111 Výukový bazén 0,00 62 645,02 62 645,02 

1 ZL 5.4 Stavební 0,00 29 413,83 29 413,83 

2 ZL 5.5 pøóıahøvê ÚT 0,00 33 231,19 33 231,19 

Celkem za stavbu 991 383,33 

Pøpis stavby: jf 999-021-zL5 - CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 
Popis objektu: 102 - Provozní objekt 
Popis rozpočtu: 1 - stavební ZL 5.1 
Popis objektu: 103 - Venkovní bazény 
Popis rozpočtu: 1 - stavební ZL 5.2 
Popis rozpočtu: 2 - Výkopy pro technologické rozvody ZL 5.3 
Popis objektu: 111 - Výukový bazén 
Popis rozpočtu: 1 - stavební ZL 5.4 
Pøpis vøzpøčıu: 2 - pødıahøvê ÚT ZL 5.5 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

_1 733 - Rozvod potrubí HSV 17 491,75 2 

_11 789 - HZS HSV 3 640.00 0 

_2 1m 
Odrazové prkno pro odrazový můstek HSV 36 450.00 4 

_3 713 - Izolace tepelné HSV 6 162,00 1 

_5 736 - Podlahové vytápění HSV 38 080,68 4 

_7 734 - Armatury HSV 3 197,74 0 

_9 767 - Konstrukce Zámečnické HSV 2 942.02 0

1 Zemní práce HSV 530 572,07 54

2 Základy a zvláštní Zakládání HSV 118 206,50 12

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 677,00 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 134 102.55 14 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 15 641,60 2 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 5 810,30 

94 Lešení a Stavební výtahy HSV 1 884,14 0 

96 Bourání konstrukcí HSV 21 610,60 2 

711 Izolace proti vodě PSV 743,58 0 

713 Izolace tepelné PSV 28 354,76 

762 Konstrukce tesařské PSV 5 472.40 

766 Konstrukce truhlářské PSV -27 008,40 
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767 Konstrukce Zámečnické PSV 9 217,20 

769 Otvorové prvky Z plastu PSV -17 600,00 

781 Obklady keramické PSV 93 217,84 

M21 Elektromontáže MON -38 283.00 

Cena celkem 991 383.33 100 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 102 Provozní objekt 

R 1 ZL 5.1 stavební 

P.č. Název položky MJ Mn ožství Cena /MJ Celk em 
Díl' 

Číslo položky
1 Zemní práce 1 925.00 
175101101RT27 Obsyp potrubí bez prohozeni sypanìny~ M.111- ručně, 

vč.betonàże s dodáním štěrkoplsku frakce 0 - 22 mm 
m3 0.35000 5 500.00 1 925.00 

Díl' 2 . Základy a zvláštní zakládání 4 843.75 
278311061R004 Zálivka kotevnich otvorů- podlitl sloupů pergoly m3 0.12500 5 950,00 743.75 
585566797 SikaGrout-210 expanzní zálivková malta pro vrstvy 10 - 

50 mm 
K9 125,00000 32.80 4 100.00 

Díl 3 $vìslé a kompletní konstrukce 1 877.00 
0788441 1 1 R001 Uprava nadpražl otvoru při opravách -dozdènim vrata do 

M. 103 
m2 0.78000 2 150.00 1 677.00 

Díl' 4 Vodorovné konstrukce 35 887,00 
416021121F\`00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce Z profilů CD S 
přlmým uchycenim 1x deska. tloušťky 12,5 mm. standard 

m2 37.50000 731 .00 27 412.50 

S úpravou rohù, koutù a hran konstrukcí, přebroušení a tm 
3.5+3.5+17.4+7,5+5.6 

elení sp àr, 
37.50000 

416021123Fl00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce Z prolilù CD S 
přímým uchycenlm 1x deska. tloušťky 12,5 mm. 
impregnovaná 

m2 4.50000 760.00 3 510.00 

S úpravou rohù. koutu a hran konstrukci. přebroušeni a tm elení sp ár. 
416091082Fl00 Příplatky k podhledúm sádrokanonovým Příplatek k 

podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 
m2 4.50000 211.00 949.50 

41609108317100 Příplatky k podhledúm sádrokanonovým Příplatek k 
podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 

m2 29.20000 137,50 4 015.00 

Díl' 61 Úpravy_povrchů vnitřní 15 641.80 
220261 664 Hnıbá výplň drážky- Zľl. EL. odborný odhad [T1 256.00000 61,10 15641.60 
96 Bourání konstrukcí 2 521,60 Díl' 

.l_1o 970231150 Řezánízcíhelnéhozdiva h|..řeZu .150.mm- otvor v kuchyni ľfl 3.20000 788,00 2 521.60 

713 Izolace tepelné
_ 

12 855,15 Dqı- 
11 71311113OR00 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve. m2 42.00000 91 .90 3 859.80 
12 998713101 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6

m
l 0.12000 910.00 109.20 

13 631 5083957Fl rohož. pas izolaćni skelná vlna; tl. 180.0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0.038 W/mK; R = 4.700 m2KNV; obj. 
hmotnost 15.00 kg/m3; hydrofobizováno 

m2 44.1 0000 201 .50 8 886.15 

42'1.05 44.10000 
Díl' 762 Konstrukce tesařské 5 472.40 
14 762145103Fl00 Sklepnl přepážky montáž Z dllcü mezistřešní přepážka m2 9.60000 168.00 1 612.80 

(6'1.6)/2' 2 9.60000 
15 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 12 m 
0.19000 1 000,00 190.00 

16 6072601 BR deska dřevoštèpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana 
nebroušená; hrana peroldrážka; tl = 30,0 mm 

m2 10.56000 347,50 3 669,60 

9.6'1.1 10.56000 

Díl' 766 Konstrukce truhlářské -32 092.00 
17 766171018 T/23 D+M vnitřní a vnější lamelový podhled s mezerami - 

podrobný popis viz. PD 
m2 -45.20000 710.00 -32 092.00 

VODOHOVNÉ LAMELY 60/40 MM, MEZERA CCA 40 MM v 

§222/5 

§222/5 

§222/4 

§222/4 

§222/5 

§222/4 

§222/4 

§222/4 

§222/4 
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Položkový rozpočet 
S; jf999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 102 Provozní objekt 

R: 1 ZL 5.1 Stavební 

P.č|ČÍs|o položky Název položk MJ Množství Cena/MJ Celkem 

+ IMPREGNACE OLEJOVÝM NÄTEREM 2×), POHLEDOVÁ KVALITA, 
ucHYcENi NA PODKLADOVÝ ZAVÉŠENÝ REKTIFIKOVATELNÝ VODOROVNÝ DŘEVENÝ NEBO HLINÍKOVÝ 

MATERIÁL - DŘ-ĚIVO SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI POVJTRNOSTI (SEVERSKÄ BOROVICE 

POĎROBNY POPIS VIZ. KNIHA STANDARDU. ' 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 217,20 §222/4 
18 767Fl011 Z/13 D+M branka kovová v oplocení 950/1800 mm 

včetně rámu - podrobný popis viz. PD 
kus -1.00000 500.00 '.nnłQ..n__ -9 500,00 

KOVÁNI KLIKA - KOULE. MAT.NEREZ, FA8 
RAM UZAVŘENY PROFIL, DRATÉNA VYPLŇ. POVRCH F eZn, 

v-uıı.-_ 

19 767R014 
PD 
Z/16 D+M slt' proti hmyzu nerezová. - podrobný popis viz. m2 -45.20000 639.00 -28 882.80 

Z vNıTŘNi STRANY VNÉJSIHO DŘEVÉNERO Ro 
A vNıTŘNi ČÁSTI PODHLEDOVEHO ROŠTU T23 

ŠTU vv 
(190 M2) 

ROBK Ú T21 (28 M2)
I 

20 nc kotvení pergoly L profil ks 560.00000 '= 85.00 
1-' 

47 600,00 

Díl: 769 Otvorové prvky Z plastu -17 600.00 §222/4 
21 769R011 P/11 D+M plastové okno 1050/500 mm sklápěcí - 

podrobný popis viz. PD 
kus -16.00000 1 100.00 

n.. 

-17 600,00 

|Diız 781 

PLASTOVY PROFIL 4-5 KOMOR 
RAL 7018 (MINIMALNÉ Z VNÉJŠÍ STRANY) 
PROSTUP TEPLA OKNEM uvv MıN.1.8 W/nı2K, POČET TÉSNÉNI 2 
CıRÉ SKLO DVOJSKLO 
KOVÁNÍ MAT.Kov NEREZ 
vNıTŘNi PARAPET POSTFORMING, VNÉJŠÍ PARAPET OPLEOHOVÁNÍ 
vNıTŘNi ‹PAROTEsNÝ) A VNÉJŠI (PAROPROPUSTNÝ) UZAVÉR PŘIPOJOVACI SPÁRY +_ Tı VÝPLŇ 

....v 

Obklady keramické . . 93 217,_84 §222/5 
. 22 99_8781101Fł00 1 4000 11383 O 2437.82 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do t .5 

` 
,O 

29 442,32 

2 

podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm 

I 
Í 6 m 

D 

23 58581981 Malta vyrovnávací AM 20 Murexin kg 1 54959600 j 19.00 

I 

24 7Ě1101111F\'00 Příprava podkladu před p_rovedenim_ob§‹|adu vyrovnání m2 
_ 
_ę_g2.83000 y190,,00 w3vflä-„ 

§222/4 _.. .. .. ..................... 

§222/4 
SUMA ABS HODN §222/4 
§222/5 
§222/5 
SUMA ABS HODN §222/5 ` ` 
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Položkový rozpočet 
S; 1x999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 103 Venkovní bazény 

F1:1 ZL 5.2 stavební 

MJ Množství Cena / MJ Celkem P.ć,Číslo položky Název položky 
Díl' 2 Odrazové prkno pro odrazový můstek 1m 36 450,00 

§222/4 
1 P‹›ı_oO02 Příplatek za změnu barvy skokanského prkna ı«Sı 1.00000 38 45o.00I 38 450.00 

Díl: 1 Zemní práce 184 544,76 §222/5 
2 162301101 

doplnění přesunu 
Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m 

I 

m3
I 

834.63000 
I 

s0.40I 50 411.65 

zpelný zásyp 
akumulace 1403.2 
bazén Z 409.56 
dětský bazén : 63.75 
brodítka : 8.35 
~50,23 

403.20000 
409.56000 
63.75000 
8.35000 

-50.23000 
3 I460s00001 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 500 m 

I 

m3 834163000 
I 

s7.1oI 56 003.67 
§222/5 

zpelný zásyp 
4 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezù do 1000 m3. v 

hornině 3. hloubení slrojnë prohloubení základů tobogánu 
m3 7.10400 115.50 820.51 

§222/5 
stabilizace základové spáry základu tobogánu 
ZP-C2 : 2'2'0.6 

ZP-C3 Z 2.8'2.8'0,6 
2.40000 
4.70400 

5 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezü příplatek za 
Iepívosl. v hornině 3. 

m3 2.13000 
I 

23.soI 50.27 
§222/5 

Stabilizace základové spáry základu tobogánu 
7.1 '0.3 2.13000 

I 

8I1398o11o2R001 Ručnıvyhvánťšıèvkøónipøó únøvývnižızhy-hı.hazên bm 39.59200 210.00I 8 314.a2I 
§222/5 

chybějící Zákaldový pas dnových kanálů 
0.6+2.025+0.6+2.025+0.9 
0.9+3.066 +0.9 
0,6-í2.22+0.ô+1,8+1.02+2.2+0.6+2.05+0.6+1.75 `›0.6+1.7 
5 ›0.6+2.05+0.5-12,405+0.6+2.405+0.6+2.405+1 .121 

6.15000 
4.86600 

28.57600 

I 

7I162601102Fl00 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m |"`3| 7.10400 

I 

178.0oI 1 250.30 
§222/5 

stabilizace základové spáry základu tobogánu 
8 175101209Fl00 Obsyp objektů příplatek za prohození Sypaniny venkovní m3 

stěny bazénu 
50.23140 

I 

122,50I 6 153.35 
§222/5 

venkovní steny bazénu 
bazén Z 

(9.75+16.2+7.534+4.83+4.188+4.639+4.639+4.639+2.4+ 
9,75+15.15)'1.5'O.4 

50.23140 

| 
9|199000002F‹00 IPøpıaıı‹y za Skıáókn høvniny 1- 4 |'“3I 7.10000 280,00I 1 988,0o| §222/5 

stabilizace základové spáry základu tobogánu 

bazénu 
I 

1oIs83424831 Kannenıvø árøøná 4/8 Hvahúvka, OLK vønkøvnı Sıèny 97.94850 
I 

SO8.00I 59 552,69 
§222/5 

venkovní stěny bazénu 
50,23'1.95 97.94850 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 113 382,75 §222/5 
11 I274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení- dnové kanálky 

bednicí materiál prkna 
23.71500 

I 

593.00I 14 063.00 
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Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 103 Venkovní bazény 

R21 ZL 5.2 stavební 

P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
(39_.525'0.3)'2 23.71500 

12 274351216 'Bednění stěn základových pasů - odstranění 
| 

m2 23.71500 132.oo| 3 130.38 
chybějící Zákaldový pas dnových kanálů 

13 20000RR patky pro stožáry kamer a WIFI 
I 

ks 2.ooo00| 3 050.00] 6 100.00 
pozadavek objednatele 

14 271571111Fł00 Polštáře zhutněné pod základy štěıkoplsek tříděný,- 
tobogán 

m3 9.30000' 1 202,00] 11 178.60 

stabilizace základové spáry základu tobogánu 
základy tobogánu-prohl. : 7.104 
dojezd tobogánu Z 7.32'1.5'0.2 

7.10400 
2.19600 

I 

15|273321411Ro0 Beton základových desek železový třldy C 25/30- dojezd 
tobogánu 

m3 8.55440 2 960.00 25 321.02 

chybejici základy 
dojezd tobogánu : 7.32'1.5'0.28 

dětský bazén-deska Z (18,66-10.83-2.35) 

3.07440 
5.48000 

16 27335121 SR00 Bednění stěn základových desek Zřízení- dojezd 
tobogánu 

m2 13.06920 791.00 10 337,74 

chybějící základ 
deska dětského bazénu Z 62.2'0.3-10.53 8.13000 

17 27335121617100 Bednění stěn základových desek odstranění m2 13.06920 127.00 1 659.79 
chybějlcí základ 

18 273361921 RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných síti průměr 
drátu 6 mm. velikost oka 100/100 mm- dojezd tobogánu 

0.28768 31 500.00 9 061.92 

chybějící základ 
(7.32'1.5)'0,0262 0.28768 

19 274361821 R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (Ft)- 
dnové kanálky 

0.14069 31 500.00 4 431.74 

chybějící Zákaldový pas dnových kanálu 
armatura Z (0O0.00089'39.52)'4 0.14069 

20 275321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30- dnové 
kanály 

m3 9.48600 2 960.00 28 078.56 

chybějící zákatdový pas dnových kanálů 
23.715'0.4 9.48600 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 007.70 §222/5 
21 413321414R00 Beton nosnlkü železový třídy C 25/30-strojovny 103 m3 0.14750 3 150.00 464.63 

nosník na vynesení stropu podél schodiště 
0.25'0.2`2.95 0.14750 

22 413351107R00 Bednění nosníkù zřízení m2 1.72250 614.00 1 057.62 
nosník na vynesení stropu podél schodiště 
(0.2+0.25+0.2)'2.65 1.72250 

23 413351108Fl00 Bednění nosnlkü odstraněn! m2 1 .72250 233.50 402.20 
nosník na vynesení stropu podél schodiště 

24 41335121 1 R00 Podpěmá konstrukce bednění nosnlkü do 5 kPa, - zřízení m2 0.53000 443.50 235.06 

0.2'2.65 0.53000 
25 413351 212Fl00 Podpěmá konstrukce bednění nosnlkü do 5 kPa, 

odstranění 
m2 0.53000 114.50 60.69 

26 413361821 R00 Výztuž nosnlkü z betonářské ocelí 10 505(R) 0.02500 31 500.00 787.50 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 103 Venkovní bazény 

R: 1 ZL 5.2 stavební 

P.č,Čís|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
27 622481113 Potažení vnějších stěn sklotex. pletlvem. vypnutí - m2 35.32100 164.50 5 810.30 

doskokový bazén 
vyrovnání betonové jímky nerezové konstrukce horní ćásti bazénu 
(3.93'2.2)/2 4.32300 
(6.93+7.16)'2.2 30.99800 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 684,14 §222/5 
28 941955001 R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, O výšce m2 15.52200 108.50 1 684.14 

lešeñové podlahy do 1,2 m 
vyrovnání betonové jímky nerezové konstrukce horní části bazénu 
6.93+7.16'1.2 15.52200 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 329,00 §222/5 
29 970051200 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm- podle požadavku m 0.90000 4 810.00 4 329,00 

technologie -jímka obj. 103 
chyba PD - převrtání prostupù 
žb.Slěna u bazénu : 3'0.3 0.90000 

Díl: 713 Izolace tepelné 15 499,61 §222/5 
30 713131131 Izolace tepelná stěn lepenlm -vyrovnání podkladu pod m2 35.32000 178.00 6 286.96 

stěny bazénu 
vyrovnání betonové jímky nerezové konstrukce horní částí bazénu 
Očišlění povrchu stěny od prachu. nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr. nanesení Iepícího lmelu. 
Osazení desek. viz.po|.27 

U 

a1'2837549o2 Deska pøıyflıyfenøvá BAOHL XPS 300 SF ıı. 50 mm 
I 

m2 35.23000' 281 .Sol 9 212.85' 
hladká S ozubem 1265 x 615 mm 
vyrovnání betonové jímky nerezové konstrukce horní části bazénu 
odkaz na po|.27 :35.23 35.23000 

§222/4 SUMA + 36 450.00 
§222/4 SUMA - 0.00 
SUMA ABS HODN §222/4 36 450,00 
§222/5 SUMA + 328 238,26 
§222/5 SUMA - 

SUMA ABS HODN §222/5 328. 238,26 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 103 Venkovní bazény 

R: 1 ZL 5.3 Výkopy pro technologické rozvody 

P.č,ČÍs|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 310 652,78 

1 131201111 |HıøuDfln1 nezapzž. jam h‹›r.3 do 100 ma. STHOJNÉ 
I 

ms 
| 

34s.721s7| 188,5O| 47191.01 
víceúčelový bazén Z Z 

29.855'((2.490+2.410)/2-0.300) Z 

101.000'((1,155+1.235)/2~0.300) Z 

46.444'((2.250+2.270)/2-0,300) Z 

10.780'(2.695-0.300) Z 

mezi SO 102 a S0103 Z: 
4.210'3.000'((2.245+1.150)/2-0.300) Z 

(14.960+2.665+6.590)'3.000'((1.150+1.000)/2-0.300) Z 

13,530'(1.050-0.300) Z 

mezi S0 103 a dětským bazénem Z Z 

35.650'((1.840+1,445)/2-0.300) Z 

37.650'((1.445+1,180)/2-0.300) Z 

(8.130+13.690)'1.700'((1.180+0.995)/2-0.300) Z 

470.72167-125 345.72167 

| 
2|1312O1119 IPr1pıaıeı‹zaıepivøSı - hıøuheninezzmarn vhør.3 

| 

ms 
I 

141,21sso| 25.10' 3 544.s3| 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 Z 470.72167'0.3 Z 

141.2165 141.21650 

| 
3|1322o111o |Hıøuheni rýh š.‹1ø 80 nm v hnns do so ms, STROJNÉ 

| 

ms 
I 

11.72289| 494.50| 5 79s.97| 
(6.900+7.100) 0.500'((0.995+0.750)/2 0,300) Z 

(7.100+1.450)'0.650'(0.750-0.300) 2 

(9.600+3.420)'0,450'((1.025+1.355)/2-0.300) Z 

11.72289 11.72289 

| 
4|1322o1119 |Pr1p1.zzıepivøsnhıønhenfrýh so ørn.hør.3.STROJNÉ 

| 
m3| s.51s87| 182.5o| s41.83| 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 Z 11.72290'0.3 Z 

3.51687 3.51687 

kolem objektů v těchto vykopávkách 
I 

5I1741o1101ROo Zásypsypaninøu se zhuınènimjam.šznheı,rýh neho 
I 

ms 
I 

2a.79o53I 122.soI 2Q14.34I 

Z jakékoliv horniny S ulozenim výkopku po vrstvách. 
včelně strojního přemístění materiálu pro Zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje Zásypu 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 Z 470.72167 Z 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 Z 11.72289 Z 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 Z 26019118'-1 Z 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 Z 73.46285'-1 Z 

14879053-125 23.79053 

obsypového materiálu 
I 

6I175101101F100 Obsyp potrubí bez prohození Sypaniny. bez dodávky m3 
I 

260.19118 588.00 152 992.41I 

sypaninou Z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. 
víceúčelový bazén Z Z 

B1 Z29.855'(0.250+0.5O0+0.255) : 

101 .O00'(0.250+0.500+O,255) Z 

B2 Z46.444'(0.400+0.300) Z 

10.780'(0.400+0.300) Z 

meZíSO102 a S0103 Z: 
B4 Z4.210°3.000'0.450 Z 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 103 Venkovní bazény 

R: 1 ZL 5.3 výkopy pro technologické rozvody 

P.č|ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
(14.960+2.665+6,590)'3.000'0.450 Z 

l3,530'0,450 Z 

mezi SO 103 a dětským bazénem Z Z 

B3 Z35.650'O,350: 
37,650'0.350 Z 

(8.130+13.590)'1.700'0,35O Z 

(6.900+7.100)'0.S00'0.300 Z 

(7.100+1,450)'0.650'0.300 Z 

(9.600+3.420)'0.450'0.300 Z 

260.19118 260.19000 

| 
7|175101109 |Pripıaıeı‹ za pvøhøzøni sypaniny pro øhflyp pøınnhı 

| 

ma 
| 

280,19118| s7s.00| 97 s71.s9| 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 Z 260.19118 Z 

260.19118 260.19118 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 95 207,85 
I 

8|4s1572111 |Løžø pøó pnıvuhi z kameniva ıèžønáhø 0 - 4 rnnı 
| 

me 
| 

73,48285| 1 298.00| 95 207.85' 
víceúčelový bazén Z Z 

B1 Z29.855'O.100'3Z 
101.000'0.100'3 Z 

B2 :46,444'0.100'2 Z 

10.780'0.100'2 Z 

mezi SO 102 a SO 103 Z Z 

B4 :4.210'3.000'0,100'1 Z 

(14.960+2.665+6.590)'3.000'0.100'1 Z 

13.530'0,100'1 Z 

mezi SO 103 a dětským bazénem Z Z 

B3 Z 35.650'0.100'1 Z 

37.650'O.100'1 Z 

(8.130+13.690)'t.700'0.100'1 Z 

(6.900+7.100)'0.500'0.100 Z 

(7,100+1.450)'0.650'0.100 Z 

(9.600+3.420)'0.450'0.100 Z 

73.46285 73.46285 

Díl: 1 Zemní práce 24 622,88 

doplnění přesunu 
9ı1s23011o1 vndørøvnê pfemisıêni výkøpkn z hønı-4 do 500 m 

I 

ma 
I 

38123458' 60.40\ 23 026.57 

23.79+345.72167+11,72289 381 ,23456 
10|4s08000o1 |Naıøženı zeminy 

| 

rns 
| 

23.79000] 87.10' 1 59s.31| 

§222/4 SUMA + 
§222/4 SUMA - 

SUMA ABS HODN §222/4 
§222/5 SUMA + 
§222/5 SUMA - 

SUMA ABS HODN §222/5 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021 -ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 111 Výukový bazén 

R21 ZL 5.4 stavební 

P.č,ČfsIo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 8 825,85 

1 162301101 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m 
doplnění přesunu 

m3 
' 

89.22720' 60.40 4181.32 

Zpětný zásyp 
69.2272 69.22720 

2 460600001 |NaIožení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 500 m 
ı 

m3 
| 

89.23oOo| 67.10 4 645.33 

Zpětný zásyp 
Díl: 711 Izolace proti vodě 743,58 

Zpětný zásyp 
3 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační. protiradonová; tloušťka 

1.50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P 
m2 1 ,S3000 140.00 214.20 

4 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná. výztužná. 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně 

m2 1 .53000 20.00 30.60 

5 693661998 geotextilie PP; funkce separační, ochranná. výztužná. 
filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; Zpevněná 
oboustranně 

m2 1.53000 31.00 47.43 

6 711172559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé. 
volně položené, bez dodávky fólie. 

m2 1.53000 190.00 290.70 

7.65'0.2 1 .S3000 
7 711191271RO0 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé 

uložení. podkladnl textilie. bez dodávky materiálu _ 

m2 1.53000 55.00 84.15 

8 711191272R0O Provedení izolace proti zemní vlhkosti Ostatní svislé 
uložení. ochranná textilie. bez dodávky materiálu 

m2 1.53000 50.00 76.50 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 083,60 
9 766711097 Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm m 7.10000 716.00 5 083.60 

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředku. Chybět v rozpočtu 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 760,00 

1 O 970051300 
slroiovny 
Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm- Stěna Stávající m 2.40000 6 150.00 14 760.00 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 111 Výukový bazén 

R:2 ZL 5.5 podlahové ÚT 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl- 1 - 17 491 .75 

1 Pøı_0ooı 
733 Rozvod ćpotrubí 
VSAZENÍ ODBO KY DO POTRUBI D 22 ks 2.00000 1 850.00 3 700.00 

2 Pøı_oo02 POTRUBÍ PE-X D 22 [TI 35.00000 350.00 12 250.00 
3 POI_0003 ZKOUŠKA TÉSNOSTI vODOu dn D 22 m 35.00000 20.00 700.00 
4 P0ı_o0O4 PŘESUN HMOT PRO POTRURI dn 8 m % 3.50000 240.50 841.75 

DíI:_11 789 - HZS 3 640,00 
5 PoI_O026 HODINOVÉ ZLETOVAOI SAZBY Zasekáni shrinè 

rozdélovaće 
hod 3.00000 280.00 840.00 

8 P0ı_o027 HODıNOvE ZUČTOVAOI SAZBY vypønšıèni a høó 
napoušlèní 

10.00000 280.00 2 800.00 

Díl: _3 71 3 - Izolace tepelné 6 182.00 
7 Pøı_o00s TERMOIZOLAČNÍ TRUBIOE Z PÉNOVEHO PE BEZ 

POVROHOVÉ ÚPRAVY ıı. 20 mm 25 mm 
ITI 40.00000 85.00 3 400.00 

8 Pøı_o008 MONTQ IZOLAČŇIOH sKRužI NA POTRUBI do DN 40 m 40.00000 65.00 2 600.00 

9 P0|_0007 PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ do 6 m °/.. 1.80000 90.00 162.00 

Dí|:. 5 736 - Podlahové vytápění 38 080.88 
10 Pøı_O0o8 POTRUBÍ PE-X DN 18 m 1 60.00000 62.00 9 920.00 
ıı Pøı_ooo9 ROZDÉLOVAČ 4 øesıný kus 1.00000 5 100.00 5 100.00 
12 Pøı_oo1o MONTÁŽ ROZDELOVAČE 4 øęsıný kus 1.00000 750.00 750.00 
13 POI_001 1 SKŘIŇ ROZDÉLOVAČE pm 4 øesıný kus 1.00000 4 104.00 4104.00 
14 Pnı_oo12 MONTA2 SKŘÍNĚ ROZDÉLOVAČE pm 4 øesıný kus 1.00000 500.00 500.00 
15 POI__0013 MONTÁ'ż PODLAHOVEHO VYTAPÉŇI DN 18 ľfl 1 so.000uQ1_ 55.00 8 800.00 
18 Pøı_0014 OSTATNÍ MATERIÁL Folie m2 20.00000 150.00 3 000.00 
17 POI_0015 OSTATNÍ MATERIÁL Dilatační pás ľfl 80.00000 28.00 2 240.00 
18 P‹›ı_oo16 OSTATNÍ MATERIÁL Příchytka na potrubí kus 1 30.00000 4.00 520.00 
19 P0|_001 7 TLAKOVE ZKOUŠKY POTRUBI dn DN 32 ľT'I 1 60.00000 15.00 2 400.00 
20 P0|_0018 PŘESUN HMOT PRO PODLAHOVE VYTAPĚNI v 

OBJEKTECH VÝŠKY dn S m
% 2.00000 373.34 746.68 

Díl: 7 734 - Armatury 3 197,74 
21 P0|_0019 vYvAżOvAcI VENTIL G 3/4“ ks 1 .00000 2 300.00 2 300.00 
22 Pøı_o02o KULOVÝ KOHOUT G 3/4" ks 2.00000 300.00 600.00 
23 POI_0021 MONTÁŽ ARMATUR ZÄvıTOvÝcH SE 2 ZAVIW 3/4“ kus 3.00000 95.00 285.00 

24 POI_0022 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY v OBJEKTEOH 
VÝŠKY do 6 m 

°/0 0.40000 31.85 12.74 

Díl: 9 767 - Konstrukce zámečnické 2 942,02 
25 P0l_0023 ULOŽENÍ A DOPLŇKOVE KONSTRUKCE z 

pozinkovaných profilů 
K9 1 7. 00000 90.00 1 530.00 

26 P0|_0024 MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKOI z pøzinhøvanýøh 
proíilù 

K9 1 7.00000 80.00 1 360,00 

27 Pøı__0o2s PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE do 6 m °/1 1 .80000 28.90 52.02 

DÍI: M21 Elektromontáže -38 283.00 
28 POI_0010 Montážní sada a příslušenství pro uložení topných kabelů kpl -1.00000 15 750.00 -15 750.00 

KABEL SıLOvY.ıZOLACE PVC 
29 POI_0008 D-170m 3050W ks -1 .00000 13 891.00 -13 891.00 
30 P0|_O009 D-90m 1625W ks -1 .00000 7 392.00 -7 392.00 
31 POI_0027 Priprava ke kOmpIexni zkousce hod -1 .00000 350.00 -350.00 
32 P0|_0028 
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Zauceni obsluhy hod -1 .00000 350.00 -350.00



Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL5 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 5 

O: 111 Výukový bazén 

R: 2 ZL 5.5 pøđıahøvê ÚT 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
33 P0l_0032 Revizní technik h0d -1.00000 550.00 -550.00 

33 PD|_0027 HODINOVÉ ZLĚTOVACÍ SAZBY Vypoušlění a hod 10.00000 280.00 2 800.00 
napouštění 

§222/4 SUMA + 71 514,19 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: ä'ůf9'°21' cPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 8 

Objekt: ZL 6 Turnikety 

Rozpočet: 1 stavební ZL 6.1 

Ohjeónaıeıı CPA DELFÍN, přispêvkøvá ørganizace ıcoz 71177108 

sıøváckè nám. 2377 DIČ: CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918 

Kú1y 3967 Dıc: CZ48900918 
76001 Zıin 

vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 89 144,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

veóıejši nákızdy 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 89 144,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 °/ø 89 144,00 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

l _ 
Cena celkem bez DPH 89 144,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název snŤŽ:::ı'äÉ,H 
Zámad 'É'Š;ák'ad"Í DPH celkem Cena celkem 

Stavba 0,00 89 144,00 89 144,00 

ZL 6 Turnikety 0,00 89 144,00 89 144,00 

1 stavební ZL 6.1 0,00 89 144,00 89 144,00 

Celkem Za stavbu 89 144,00 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

_1 Turnikety - vstup do venkovního areálu HSV 18 040,00 

_1.1 T4 - Turniket - venkovní - výstup HSV 41 262,00 

J '11 T3 - Turniket - přestup mezi vnitřním a HSV 29 842,00 venkovnım areálem 

Cena celkem 89 144,00 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZLS CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 8 

O: ZL6 Turnìkety 

R: 1 stavební ZL 6.1 

P.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl 

Číslo položky
1 Turnikety - vstup do venkovního areálu 18 040,00

1 6 Doplňkové Zábradlí. nerez. výpñ sklo Z' Ill -2.00000 13 800.00 -27 600.00 
2 pct doplnění zábradlí č.1 7 UI 1.00000 17 959.00 17 959,00
3 pc2 doplnění zábradlí ć.2 X UI 1.00000 12 035.00 12 035.00
4 pc3 doplnění zábradlí č.3 2' UD 1.00000 15 646.00 15 646.00 

Díl 1.1 T4 - Turniket - venkovní - výstup 41 262.00
5 PC4 doplnění ćtecího zařízení u T4 KS 1.00000 41 262.00 41 262.00 

Díl _1.11 T3 - Turniket - přestup mezi vnitřním a 
venkovním areálem 

29 842,00

6 14 Doplňkové Zábradlí. nerez. výpñ sklo KS -1.00000 13 800.00 -13 800.00 
7 PN1 Doplňkové Zábradlí č.1 ks 1 .00000 31 607.00 31 607.00
8 PN2 Doplňkové zábradlí č.2 KS 1.00000 12 035.00 12 035.00 
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§222/4 SUMA + 130 544,00 
§222/4 SUMA - -41 400,00 
SUMA ABS HODN §222/4 171 944,00



Stavba: ZL? 
Objekt: 

I 
Rozpočet: 1 

I Položkový rozpočet stavby 

Í' 9994321' CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 7 

SO 103 Střecha plavčík 

ZL 7.1-střecha plavčík 

68801 Uherský Brod 

Objednatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace IČO: 71177108 

Slovácké nám. 2377 DIČ: CZ71177108 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918 

Kúıy 3967 DIČ; CZ46900918 
78001 Zıin 

Vypracovalz 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 0,00 

82 287,02 
I 

PSV 
MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 82 287,02 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/ø 82 287,02 CZK 

Zaokrouhlení -0,02 CZK 

Cena celkem bez DPH 82 287,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
H 

snŤŽ::Ĺ'g*|ŠH 
Zá"'adg'Š,_Íá'°ad"' DPH celkem Cena celkem 

Sľavba 0,00 82 287,02 82 287,02 

ZL 7 Střecha plavčík 0,00 82 287,02 82 287,02 

1 ZL 7.1-Střecha plavčík 0,00 82 287,02 82 287,02 

Celkem za stavbu 82 287,02 
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Rekapitulace dílů 

Konstrukce tesařske PSV 79 233 83 96 

Nátěry PSV 3 053.19 4 

Číslo Název Typ dílu Celkem °/ø 

762 '

. 

783 

Cena celkem 82 287,02 100 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL7 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 7 

O: SO 103 Střecha a podlaha plavčík 

RI1 ZL 7.1 -střecha a podlaha plavčík 

P.ć,ČÍs|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 762 Konstrukce tesařské 79 233,83 

včetně podkladního roštu 
1 766441111 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras Z prken, m2 12.22500 821.00 10 036,73 

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože. nebo na rovný pevný povrch. položení palubek a upevnění 
nerezovými Šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěre 

2 6119B1B55Fł prkno terasové dřevěné; MASARANDUBA TROP; tl = 26 m2 
mm; Š = 140.0 mm; I = 4 200 mm; povrch jemně drážk 

14.05875 1 750.00 24 602.81 

3 76234121 ORT2 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° Z prken m2 
hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání 
otvorů . včetně dodávky prken tlouštky 24 mm 

-34.61040 260,50 -9 016.01 

4 762R001 D+M konstrukce krovu 80/160 mm, Olejový nátěr vlašský m 
ořech. včetně bednění ćela 

-56.43000 150.00 -8 464,50 

5 762R003 D+M podlaha modřín 145/40 mm. včetně podkladních m2 
prolilů 80/160 mm. Olejový nátěr vlašský ořech 

-6.15000 1 400.00 -8 610,00 

U) nc1 hranol modřín bm 56.43000 360.00 20 314.80 
\| nc2 Záklop palubka m2 35.00000 825.00 28 875.00
Q nc3 nátěr olejem m2 200.00000 69.00 13 800,00 
9nc5 montáž profilù m 51.30000 150.00 7 695.00 

Díl: 783 Nátěry 3 053,19 
10 783612100 Nátěr Olejový truhlářských výrobků dvojnásobný m2 16.50375 185.00 3 053.19 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Í' 999421' CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 8 ZL8 
voLEBALovÉ HŘIŠTĚ - ZMĚNY 

Objednatelı CPA DELFÍN, příspěvková organizace IČO: 71177108 

sıøváøkè nám. 2377 DIČ: CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918 

Kúıy 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zıin 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 97 512,82 

PSV 20 914,02 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 988,00 

Ostatní náklady 0,00 

cęıkøm 119 414,84 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/ø 119 414,84 CZK 

Zaokrouhlení 0,16 CZK 

Cena celkem bez DPH 119 415,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Sìľâflkö 1 Z 6



Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
I 

snŤŽ::Ĺ'7ägH 
zam“ g'|ŽÉák'a°"Í DPH celkem Cena celkem % 

1 Změny hřiště pro plážový volejbal 0,00 119 414,84 119 414,84 100 

1 ZL 8.1 -Stavební 0,00 28 289,22 28 289,22 24 

2 ZL 8.2- Stavební 0,00 91 125,62 91 125,62 76 

Celkem za stavbu 119 414,84 100 

Popis Stavby; jf 999-021-ZL8 - CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 8 
Popis objektu: 1 - Změny hřiště pro plážový volejbal 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 8.1-stavební 
Popis rozpočtu: 2 - ZL 8.2- stavební 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Sìľáflka 2 2 5



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 10 019,10 

56 Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch HSV 42 689,53 

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 50 336,64

8 Trubní vedení HSV 1 280,00 

90 Oplocení HSV 4 400,00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV -23 219,97 

99 Staveništnı' přesun hmot HSV 12 007,52 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 20 914,02 

VN Vedlejší náklady VN 988,00 

Cena celkem 119 414,84 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-zL8 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 8 

O: S0113 Změny hřiště pro plážový volejbal 

R: 1 ZL 8.1 volejbalové sloupky 

P.č, Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky
1 Zemní práce 5 107,20 

1 115201504 Montáž odpadnlho potrubí DN 300 m 2.00000 671 .00 1 342.00 
2 139601103 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tf. 4 m3 0.40000 1 798.00 719,20 

(0.5'0.5'0.8)'2 0.40000 
OO 110 Mimostaveništní doprava individual. ks 1.00000 1 200.00 1 200.00
b 28611266.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7.3x1000 kus 2.00000 923.00 1 846.00 

9. 8 Trubní vedení 1 280.00 
UI 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 0.40000 3 200.00 1 280,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 914.02 
6 HC sloupek S pouzdrem a vičkem ks 2.00000 10 257.00 20 514,00
7 998767201 Přesun hmot pro Zámečnické konstr.. výšky do 6 m % 205,14000 1.95 400.02 

Díl: VN Vedlejší náklady 988,00 
8 00511 1020Fl Vytyčení stavby SOUb0f 1.00000 988.00 988.00 
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Geodetické zaměření rohù stavby, Stabilizace bodù a Sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vylyčených bodù a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

§222/4 SUMA + 28 289,22 
§222/4 SUMA - 0.00 
SUMA ABS HODN §222/4 28 289,22



Položkový rozpočet 
S: jr999-021-ZL8 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 8 

O: SO 113 Změny hřiště pro plážový volejbal 

R:2 ZL 8.2- Zpevněné plochy, oplocení, geotextilie, lavičky 

P.č,ČíSIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 4 911,90 

000 do 10 000 m3 
1 122202203Fl00 IOdkopávky a prokopávky pro Silnice v hornině 3 přes 1 

I 

m3 21.00000 63.90I 1 761 .90 

S přemislěnim výkopku v přićných prolilech na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek. 

ponecháno pro objekt SO 107.1 Z : 

60'0.35 : 

21 21.00000 

I 

2I122202209R00 
za lepivost horniny 
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek 

I 

m3 
I 

7.00000 42,30I 296.1 
OI 

S přemístěním výkopku v přlćných prolilech na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek. 

I 

3I162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na m3 21.00000 
vzdálenost přes 50 do 500 m 

96.60 2 028.s0I 

po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla. 

I 

4I181101102R00 ITJprava plánè v zářezech v horninè 1 až 4, se zhutněním m2 63.00000 

ˇ n 

13.10 82s.80I 

vyrovnáním výskových rozdílù. ploch vodorovných a ploch do sklo u 1 Z 5. 

pochuzí plochy Z Z 

60'1.05 : 

63 63.00000 

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 42 689,53 

5I564851111RT2 
loch 

Igodklad ze štěrkodrti S rozprostřením a zhutnéním frakce m2 
0-32 mm. tloušťka po Zhutnění 150 mm 

es.10000I ı74.00I 1 1 327.40 

pochuzí plochy Z Z 

62'1.05 : 

65.1 65.10000 
6 639571311R00 Textilie proti prorüstání 45 g/m2 407.57200 60.90 24 821.13 
7 564731111T01 Podklad Z kameniva drceného ve|.11-22 mm.tl. 10 cm 62.00000 105.50 6 541.00 

pochuzí plochy : : 

62 Z 

62 62.00000 

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 50 338.64 
8Is9s215021R00 Kladenl zámkové dlažby do dně tloušťka dlažby 60 mm. 

I 

m2 
I 

62.00000 
tloušťka lože 40 mm 

262.00 16 244.00 

S provedením lože Z kameniva drceného. S vyplněním spár. S dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnicí. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 
pochùzí plochy : : 

53.00 Z 

62 62.00000 

I 

9I598215029Ro0 Kıaueni závnıxøvè aıažhy dn dne pripıatek za vize ıvavú 
I 

m2 
I 

82.00000 37.90I 2 349.80I 
dlažby tloušťky 6 mm 
s provedením lože Z kameniva drceného. S vyplněním spár. s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnlci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 

10 5962911 11 R00 ezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 49.50000 232.50 11 508.75 
11 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá. skladebná; obdélník: Šedá; I m2 46.96500 315.50 14 817.46 

= 200 mm; Š = 100 mm; tl. 60.0 mm 
62'0.750'1.01 2 

46.965 46.97000 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL8 CPA DELFÍN-VENKOVNÍ BAZÉNY- ZL 8 

O: SO 113 Změny hřiště pro plážový volejbal 

R:2 ZL 8.2- Zpevněné plochy, oplocení, geote xtilie, lavičky 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
12 592451180R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 100 

=100 mm; tl. 60.0 mm 
mm; š m2 15.65500 346.00 5 416.63 

62'O.250'1.01 I 

15.655 15.65000 

Díl: 90 Oplocení 4 400.00 
13 900100002T02 Oplocení Z poplastovaného pletiva. ocelové sloupky 

TZ m, vč.branky a podhrabových desek. v rozsahu dle 
v.4.0 m 4.00000 1 100.00 4 400.00 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -23 219,97 
14 91656111117100 Osazení záhonovèho Obrubníku betonového do lože 

betonu prostého C 12/15. S boční opérou Z betonu 
prostého

Z m 23.00000 155.00 3 565.00 

se zřízením lože Z betonu prostého C 12/15 tl. 80-1 00 mm 
15 91001 lavička. dodávka a montáž kus -3.00000 10 000.00 -30 000,00 

konstrukce kovová pozinkovanánástřik komaxit RA 
ukolveny do betonového základu 

L 7021 ev.7016.prkna cink Smrk ev.e×ot.di'evo. Lavičky budou 

16 592173328R obrubník zahradní materiál beton; I = 1000.0 mm; Š 
mm; h = 200.0 mm; ban/a šedá 

= 50.0 kus 46.46000 69.20 3 215.03 

46'1_01 Z 

46.46 46.46000 

Díl: 99 Stavenıstní přesun hmot 12 007,52 
ı7ı99822301 1 R00 Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dlážděný 

jakékoliv délky objektu 
I 

t 

y 

54.21000' 221.50' 12007.52 
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vodorovné do 200 m 
54.21 54.21000 

§222/4 SUMA + 89 524,46 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: ÍZ'f999'°21' CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

MÉNÉPRÁCE - VYHRAZENÝ ZÁVAZEK 
Objednatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace IČO: 71177108 

sıøváckè nám. 2377 Dıcz CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlin a.S. IČO: 46900918 

Kúty 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zlín 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -1 678 647,97 

PSV -90 537,63 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -1 769 185,60 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % -1 769 185,60 CZK 
Zaokrouhleni -0,40 CZK 

Cena celkem bez DPH -1 769 186,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
| 

SHŤŽLÍĹĚĚH 
základ 'ggămadn' DPH celkem Cena celkem 

1 MNP 0,00 -1 769 185,60 -1 769 185,60 

1 ZL 9.1 -S01 03_D141 ZTI 0,00 -23 866,54 -23 866,54 

2 ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešťová 0,00 -973 411,02 -973 411,02 

ZL 9.3-SO1O5.3_Kana|iZace 3 0,00 -148 448,57 splaškov 
-148 448,57 

4 ZL 9.4-SO105.4 Kanalizace ostatní, 0,00 -231 728,54 -231 728,54 

5 ZL 9.5-SO107.2_Sad0vé úpravy 0,00 -388 481,75 -388 481,75 

6 ZL 9.6- SO 111- stavební úpravy 0,00 -3 249,18 -3 249,18 

Celkem Za stavbu 1 769 185,60 

Pøpis Stavby: jf 999-021-ZL9 - CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 
Popis objektu: 1 - MNP 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 9.1-SO103_D141 ZTI 
Popis rozpočtu: 2 - ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešt'ová 
Popis rozpočtu: 3 - ZL 9.3-SO105.3_KanaliZace splaškov 
Popis rozpočtu: 4 - ZL 9.4-SO105.4 Kanalizace ostatní, 
Popis rozpočtu: 5 › ZL 9.5-SO107.2_Sadové úpravy 
Popis rozpočtu: 6 - ZL 9.6- SO 111- stavební úpravy 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

_1 1 - Zemní práce HSV -23 866,54 

_20 HSV -388 481,75 

1 Zemní práce HSV -469 094,79 

21 Úprava podloží a zák|ad.Spáry HSV -704 053,50 

27 Zákıaóy HSV 0.00 0 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV -6 224,70 

87 Potrubí Z trub Z plastických hmot HSV -15 326,81 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV -56 115,00 

93 Dokonćovací práce inženýrských staveb HSV -503,50 

96 Bourání konstrukcí HSV -7 059,18 

99 Staveništní přesun hmot HSV -7 420,00 

711 Izolace proti vodě PSV -90 537,63 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -502,20 

Cena celkem -1 769 185,60 
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Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP 
RI1 ZL 9.1-SO103_D141 ZTI 

Název položky Množství Cena / MJ Celkem P.č,Čısıø pøıøžky 
Díl: 1 1 - Zemní práce -23 866,54 

1 132201210 Odpadní pøınrhi DN 100 - 250 HLou8ıšNi RÝH ŠIŘKY 
Do 200 CM v Hon. 3 STROJNÉ dn 50 ma 

-3.20000 489.00 -1 564.80 

2 132201219 PŘ-IPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. -3.20000 37.00 -118.40 

3 451573111
3 
LOŽE POD POTRUBÍ ze štèrkopísku do 63 mm (výška 
0.1 m ) 

-0.32000 1 090,00 -348.80 

4175101101 OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny S dod. 
štěrkopísku 0-22 mm 

-1.47000 1 138.00 -1 672.86 

5174101101 ZÁSYP SYPANINOU JAM. RÝH. ŠACHET se Zhulněním -1.41000 124.00 -174,84 

6 162701 105 VODOROVNÉ PŘEMISTÉŇ VÝKOPKU Z Hon. 1-4 dn 
10000 vn 

-1 ,79000 267.00 -477.93 

7171201101 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypù 
nezhulněných 

-1.79000 27,00 -48.33 

B 199000002 POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4 -1.79000 360,00 -644,40 

9 132201210 Drenáżni potrubí DN 100 - zasakování HLOUBENÍ RÝH 
ŠÍŘKY Do 200 CM v Hon. 3 STROJNE 00 50 ms 

-11.25000 489,00 -5 501 .25 

10 132201219 Pr*-íiPLATEK ZA LEPIVOST hıønhęnr rýh 00 200 øfn v høv.
3 

-11.25000 37.00 -416.25 

11 151101102 PAŽENI A ROZEPŘENÍ STÉN RYH priıøžnè hıøuhka dn 4 
H1 

-25.00000 244.00 -6 100.00 

12151101112 ODSTRANÉŇI PA2ENi STÉN RÝH prııøžnè hıøuhha dn 4
m 

-25.00000 131.00 -3 275,00 

13 451573111 LOŽE POD POTRUBÍ ze šlèrkopísku do 63 mm (výška 
0.1 rn ) 

-0.45000 1 090.00 -490.50 

14175101101 OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny S dodáním 
štèrkopísku 

-0.90000 1 138.00 -1 024.20 

15174101101 ZÁSYP SYPANINOU JAM. RÝH. ŠACHET Se Zhulněním -9.90000 124,00 -1 227,60 

16 162701105 vODonovNÉ PŘEMISTĚŇI VÝKOPKU Z Hon. 1-4 dn 
10000 nı 

-1.35000 267.00 -360.45 

17171201101 ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU dn násypú 
nezhulnèných 

-1.35000 27,00 -36,45 

18 199000002 POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4 -1.35000 284.80 -384,48 
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§222/4 SUMA - -23 866,54 
SUMA ABS HODN §222/4 23 866,54



Položkový rozpoče1 

S: jr 999-021 -ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP - VZ 

R22 ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešťová 

P.'č1ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
DII: 1 Zemní práce -232 856,29 

2 11510130115100 Pohotovost záložní čerpací Soupravy na dopravní výšku do 
10 m S uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 

den -15.00000 51.00 -765.00 

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku rovin y proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí. přlp. odpadních žlabù. lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby 
a záložního zdroje energie. 
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací. a to podepřením. vzepřením nebo 
vyvěšením, případně S ochranným bednèním. se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů. 

I 

4I1300011o1Ro0 Příplatek K cenám za ztiżené vykopávky v horninách 
jakékoliv třídy 

14,o4000I 702.00 -9 858.08I 

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlženl vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbusnin pro 
jakoukoliv třídu horniny. 
(1,00'(0,50+0.30+0,50)'(0,50+0.30+1.00))'12 : 

-14.04 -14.04000 

I 

5I132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 1-2, hloubení strojnè 

I 

ms 
I 

-4,38500I 1a8.00I -e02.37I 

-4.365 41.36500 

I 

6I132201212R00 
hornině 3, hloubení strojně 
Hıøuhnni rýh širky pres S0 dn 200 cm dn 1000 ms. v -7,27500I 1e2,00I -1 ı78,55I 

Zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsan eho proíílu a spádu. S případné nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti. s přehozením výkopku na přilehlèm terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naloženlm výkopku na dopravní pro 

-7.275 

středek. 

~7.27500 

I 

7I132201219R0O Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost. m3 -0.72750' 37.00 -26,92 
v horninè 3. 
Zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsan 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti. S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naloženlm výkopku na dopravní pro 
-0,7275 

středek. 
-0.72750 

I 

8I1323oı212Roo Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 4, hloubení strojnè 
Zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsan eho protilu a spádu. S prípadně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti. S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní pro 
-2.91 

Středek. 

-2.91000 
9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, 

v hornině 4 
m3 -0,291OO 74,00 -21.53 

Zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsan 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti. S přehozením vý 
podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 

ého proíilu a spádu. S případně nutným přehozením 
kopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 

11151101101R0O Zřlzenl pažení a rozepření Stèn rýh přlložné pro jakoukoliv 
mezerovitost. hloubky do 2 m 

m2 -573.6155O 129,00 -73 996.40 

›573.6155 -573.61550 
12151101102Fl00 Zřízení pażenl a rozepření Sten rýh příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost. hloubky do 4 m 
m2 -116,8410O 244.00 -28 509,20 

-116,841 -116_84100 
13151101111Fl00 Odstranění pažení a rozepření rýh přlložné . hloubky do 2

m 
m2 -573,6155O 28,00 -16 061 ,23 

ého protilu a spádu. S případné nutným přehozením 

2,91000I 351.00 ›ı 021,41I 
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Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL9 CPA DELFÍN -VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

OZ 1 MNP - VZ 

R: 2 ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešťová 

P.ć,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
14 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh přlložné . hloubky do 4 m2 -116.84100 131.00 -15 306.17

m 
pro podzemní vedení S uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. 

15 161101101Fl00 Svíslé přemístènl výkopku Z hornlny1 až 4. při hloubce m3 
| 

-8.00250 128,00 -1 024.32 
výkopu přes 1 do 2.5 m 
bez naložení do dopravní nádoby. ale S vyprázdnèním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. 

754.489`o.s5 z 

-8,0025 -8.00250 

1s|1828o11o2F‹Oo vøaøıøvnè prenıtsıènı výkøpku z horniny 1 až 4. na rns -5.80000 178,00' -995.80' 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 
po suchu, bez naloženl výkopku. avšak se složením bez rozhrnulí. Zpáteční cesta vozidla. 
-5.8 -5.60000 

y 

17I1741o1101RoO Zásyp sypaninøu se zhnınèntm jam. šachet. rýh nehø 
I 

ms 
I 

-2.4o25oy 124.00“ -297,91' 
kolem objektů v těchto vykopávkách 
Z jakékoliv horniny S uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
-2.4025 -2.40250 

| 

20|58a3732OR |šıè‹ı‹øp1=eı‹ ırakne 0.0 až 8,0 mm; tfida O 
| 

T 
| 

-298.1sooo| 28s.0o| ~79 o12.4o| vz 
149.o8`2.oo z 

-298.1s -298,18ooo 

Díl: 21 Ú rava podloží a základ.Spáry -676 547,58 
21 y212531111R0o Fýršıñ ıvaıivødú Kznnenivøm hruhýrn ‹:1n=eným.1‹aı‹øe 18458' ms 

I 

-28.34100* 1 o39.oo` -29 448,30 
mm 
do rýh bez zhutnění S úpravou povrchu výplně. 
314.90'0.30'0.30 Z 

-28.341 -28.34100 

| 
22|212571121Roo |výpımvaııvøuú 1‹zmenivemdr0hnýn1.1èženým 

| 

ma 
| 

-1.29soo| ı2a1.oo| -18S0.18| 
do rýh bez zhutnění S úpravou povrchu výplně. 
lr.8-16 mm Z 

vsak : 

lr.16-32 : 

1,20'1,20'0.30 : 

1,20'1,20'0.60 : 

-1.296 -1.29600 

23 212753114Fl00 Plastové drenážnl trubky montáž ohebné plastové m -314.90000 2 015.00 -634 523.50 
drenážnl trubky do rýhy. DN 100. bez lože 

24 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodù Z geotextilíe O sklonu do m2 -1.44000 35,00 
2.5. 

-50.40 

v rýze nebo v zárezu se stěnami. 
vsak : 

1.20'1.20 : 

-1,44 -1.44000 
-10 887,20| 

celém obvodu; DN 100,0 mm 
314.9o“ı,O1sz 
-319_8235 -31952850 

DÍI: 27 Základy 
2s|271571111R0o |P0ıš1áre zhnınènê pøu základy šıèrkøptseh ırióèný. 

| 

ms 
l 

0.00000' 1 o59,00| 
ľ9\BI'\C8 Z 

0,00 
0.00 
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Položkový rozpočet 
SI jr 999-021 -ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP - VZ 

R22 ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešťová 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
6,00'6.20'0,12 :

O 

DÍI: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -4 098,75 
27 451573111 H00 Lože pod potrubí. stoky a drobné objekty Z písku a 

štěrkopisku do 65 mm 
m3 0.00000 1 090.00 0.00 

28 451584111H00 Lože pod potrubí. Stoky a drobné objekty ze škváry tříděné 
4 +22 mm 

m3 0.00000 1 094.00 0,00 

29 452112111F\'00 Osazení betonových dílcù pod potrubí prstenců nebo 
rámúpod poklopy a mříže výšky do 100 mm 

kus -3.00000 190.00 -570.00 

30 452112121Fl00 Osazení betonových dilců pod potrubí prstenců nebo 
rámúpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm 

kus 0.00000 305.00 0.00 

31 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod 
potrubí. stoky a drobné objekty . Z betonu prostého třídy C 
12/15 

m3 0.45000 2 900.00 -1 305.00 

Z cementu portlandského nebo struskoportlandského. v ote 
retence Z 

-0.45 

vřeném výkopu 

0.45000 
32 4523861 1 1F100 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence 

Z betonu prostého třídy C -/7.5. výšky do 100 mm 
kus 3.00000 514.00 -1 542.00 

Z cementu portlandského nebo Struskoportlandského, 
Včetně bednění. odbedněni a na nátěru bednění proti přilnav osti betonu. 

33 59224346Fl prstenec vyrovnávací šachetni; betonový; TBW; DN = 
625.0 mm; h = 40.0 mm; S = 120.00 mm 

kus 0.00000 175,00 0.00 

34 59224347.AFl prstenec vyrovnávací šachetni; betonový; TBW; DN = 
625,0 mm; h = 60.0 mm; S = 120,00 mm 

kus 1.01000 200.00 ›202.00 

35 59224348.AFl prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 
625.0 mm; h = 80,0 mm; s =120.00 mm 

kus -1.01000 225,00 -227.25 

36 59224349.AFl prstenec vyrovnávací Šachetní; betonový; TBW; DN = 
625.0 mm; h =100.0 mm; S =120.00 mm 

kus -1.01000 250.00 -252.50 

37 59224349Fi prstenec vyrovnávací šachetni; betonový; TBW; DN = 
625,0 mm; h = 120,0 mm; S = 120,00 mm 

kus 0.00000 280.00 0.00 

DÍI: 87 Potrubí Z trub Z plastických hmot 
38 871313121 R00 Montáž potrubí Z trub Z plastů těsněných gumovým 

kroužkem DN 150 mm 
fl'l 0.00000 

-10 580,00 
140.00 0.00 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
přípojka I 

2.90+2.30+1.50+3.60+6.80+14,30+5,20+7,60+3.00+1.90+ 
10.10+4.00+4.00+14.10:
O 

I 

3918713711121 R00 Montáž potrubí Z trub Z plastů těsněných gumovým 
u 

m 
I 

-9.00000“ 
kroužkem DN 300 mm 

180.oo` -1 820.00' 

-9 -9.00000 
44 286111923Fl trubka plastová kanalizační PVC; hladká, S hrdlem; Sn 12 kus -1.50000 

kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8.20 mm; I = 6000.0 mm 
5 940.00 -8 910.00 

135.30/6.00'1.093 Z 

-1.5 -1.50000 

DÍI: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -45 178,40| 
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Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP - VZ 

R:2 ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešťová 

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem P.ć,ČÍslo položky 
50 8925851111200 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců úsek 0.00000 3 910.00 0.00 

a zkouška vzduchem kanalizaćního potrubí do DN 300 mm 

vodou nebo vzduchem, 
54 B94421112FIT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 

skruže rovné. O hmotnosti do 1.41 
kus -2.00000 669.00 -1 338.00 

na kroužek. 
55 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 

skruže přechodové. pro jakoukoliv hmotnost 
kus -2.00000 573.00 -1 146.00 

na kroužek. 
viz.výpis šachet 

56 894423111RT1 Osazení betonových dílcù pro šachty podle DIN 4034 
šachtového dna. O hmotnosti do 2 t 

kus 2.00000 1 698.00 -3 396.00 

na kroužek. 
viZ.výpis šachet 

57 899104111R00 Osazení poklopú Iítinových a ocelových o hmotnost 
jednotlivě přes 150 kg 

kus 2.00000 966.00 -1 932.00 

58 899711 122FI00 Výstražné lólíe výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm ITI -31 4.90000 15.00 -4 723.50 

65 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání 

kus 2.00000 2 000.00 -4 000.00 

66 59224353.AR konus šachetní; żelezobetonový; TBFI; d = 1240.0 mm; DN 
=1000.0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet 
Stupadel 2; ocelové S PE povlakem. kapsové 

kus 2.02000 2 340.00 -4 726.80 

69 59224361 .AR skruž železobetonová TBS; DN = 1000.0 mm; h = 500.0 
mm; s = 120.00 mm; počet Stupadel 2; ocelové S PE 
povlakem; beton C 40/50 

kus 2.02000 1 810.00 -3 656,20 

70 59224364.AR Skruż železobetonová TBS; DN = 1000.0 mm; h = 1000.0 
mm; s = 120.00 mm; počet Stupadel 4; ocelové s PE 
povlakem; beton C 40/50 

kus 0.00000 3 060.00 0,00 

71 59224366.T1 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1000.0 
mm; D odtoku do 800 mm. h = 459 mm; t = 150 mm; 
beton C 40/50 

kus 1.10000 8 970.00 -9 867.00 

72 59224366.T2 dno šachetní přímé; železobetonz TBZ KOM; DN = 1000.0 
mm; D odtoku do 800 mm. h = 509 mm; t = 150 mm; 
beton C 40/50 

kus 0.00000 8 970.00 0.00 

73 59224366.T3 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1000.0 
mm; D odtoku do 800 mm, h = 520 mm; t = 150 mm; 
beton C 40/50 

kus -1.01000 9 340.00 -9 433.40 

74 59224368.AFl dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1000.0 mm; 
D odtoku do 600 mm; h =1000 mm; t = 150 mm; beton C 
40/50 

kus 0.00000 10 640.00 0.00 

75 59224373.AR prolil těsnicí elastomerní; pro spojeni betonových 
Šachetních dílů; tvar kruh; d = 1000.0 mm 

kus -5.05000 190.00 -959.50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -4 200,00 
76 998276101 R00 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub plastových nebo t -30.00000 140.00 -4 200.00 

sklolaminátových v otevřeném výkopu 
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vodovodu nebo kanalizace rażené nebo hloubené (827 1.1. 827 1.9. 827 2.1. 827 2.9). drobných objektů 
Hmotnosti Z položek S pořadovými čísly: Z 

3.4.12,13.21.22.23,25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.40.41.42.43.44.45.46,47,48.49.50.51.58. I 

66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76. 1 

Soućet: : 494,12025 Z



Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-Zı_ 9 

O: 1 MNP - VZ 

R: 2 ZL 9.2-SO105.2 Kanalizace dešťová 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
| 

-30 -30.00000 

§222/4 SUMA + 0,00 
§222/4 SUMA - -894 398,62 
SUMA ABS HODN §222/4 894 398,52 
VYHRAZENÝ ZÁVAZEK -79 012,40 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP - VZ 

R:3 ZL 9.3-SO105.3_KanaIizace splaškov 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
DII: 1 Zemní práce -124 666,30 

1 115101201 R00 erpání vody na dopravní výšku do 10 m S uvažovaným h -36000000 106.00 -38 160.00 
průměrným přítokem do 500 I/min 
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m. 
vč. drenáže 
15.00'24 : 

-360 -360.00000 
Zřizenípažení a rozepření stěn rýh příložné pro Iakoukoliv m2 0.00000 129.00 
mezerovitost, hloubky do 2 m 

0.00 

3151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh přílożné . hloubky do 2 m2 0.00000 28,00
m 

0.00 

2151101101Fł00 

4 115101301 R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do den -15.00000 51 .00 
10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 

-765.00 

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloženè osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí. příp. odpadních žlabù. lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 
a záložního zdroje energie. 

pod odpadní žlaby 

I 

5›119oo14o1Ro0 -3 800.00 Dočasné Zaiišténí podzemního potrubí nebo vedení m -10.00000 380.00 
ocelového potrubí DN do 200 mm 
ve výkopíšti ve stavu a poloze. ve kterých byla na začátku zemních praci. a to podeprením. vzepřením nebo 
vyvěšením. případně S ochranným bedněním. se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů. 

8l1511o11o1Roo Zřízení paženl a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv m2 
I 

-266.91150` 129,001 -34 431.58 
mezerovitost, hloubky do 2 m 
-266.9115 -266.91150 

7u1511o1111FtoO Odstranění pažoní a rozepření rýh přlložné . hloubky do 2 m2 -266.91150 28.00 -7 473.52 

pro podzemní vedení S uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. 
8 1990000021300 Poplatky za Skíádku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 Z m3 0.00000 360.00 

Katalogu odpadů 
0.00 

9 58337320R štěrkopísek lrakce 0.0 až 8,0 mm; třída C T -151.08000 265.00 -40 036.20 v 
75.54'2.00 I 

-151.08 -151.08000 

Díl: 21 Ú rava podloží a základ.spáry -18 639.27 
1oí21253111ıRoo 

mm 
Fýłàınıvaıivøflú hamønivøvn hvnhým avnønýrn.ı‹aı‹‹;e1s-83“ ms 

l 

-11.29500' 1039.00] -11 735.51 

do rýh bez zhutnêni S úpravou povrchu výplně. 
125.50'0.30'0.30 : 

-11.295 -11.29500 

11 '212753114Roo Plastové drenážnl trubky montáž ohebné plastové 20,50 m -125.50000 
drenážnl trubky do rýhy. DN 100. bez lože Í 

-2 572.75 

90.20+30.10+5.20 I 

-125.5 -12550000 
12|28611223.Aı=‹ trubka plastová drenážnl PVC; ohebná; perlorovaná po 34.00 m ~127.38250 

celém obvodu; DN 100.0 mm 
` 

-4 381.01 

125.50'1.015: 
-127.3825 -127.3825O 

DÍI: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedeni -2 343.00 
13 8928551 16R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 0.00000 57.00 0.00 

14 899711122R00 Výstražné tólle výstražná fólie pro kanalizaci. šířka 30 cm 
ı 

m 
I 

-156.20000 15,00 -2 343.00 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

O: 1 MNP - VZ 

R: 3 ZL 9.3-SO105.3_Kanalizace splaškov 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
103.80‹ı›37.00+15.40 2 

-156.2 -15620000 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 800,00 
15 998276101 R00 Přesun hmot pro trubní vedení Z trub plastových nebo 1 -20.00000 140,00 -2 800.00 

sklolaminátových v otevřeném výkopu 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1. 827 1.9. 827 2.1. 827 2.9). drobných objeklù 
Hmotnosti Z položek S pořadovými čísly: Z 

3.4.12.19,20,22.23.24,25.26.27,28.29.30.31.33.34,35.36,37.38.39,40,41,42,43_44,45,46,51.57.58,59.60, : 

61,62.63.64.65.66.67, Z 

Součelz : 219,17947: 
-20 -20.00000 

§222/4 SUMA + 0.00 
§222/4 SUMA - -108 412,37 
SUMA ABS HODN §222/4 108 412,37 
VYHRAZENÝ ZÁVAZEK -40 036,20 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021 -ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP 

R:4 ZL 9.4-SO105.4 Kanalizace ostatní, 

P.č,ČÍslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce -111 572,20 

1 1151012011300 
Iıšrůměrným přítokem do 500 I/min 

erpání vody na dopravnl výšku do 10 m S uvažovaným h -360.00000 106.00 -38 160.00 

I 

3I119o014o1ROO 

na vzdálenost od hladiny vody v jimce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m. 
vč. drenáže 
15.00'24 1 

-360 -360.00000 
2 115101301 R00 Pohotovost záložní čerpací Soupravy na dopravní výšku den -15.00000 51.00 -765,00 

do 10 m S uvažovaným průměrným přítokem do 500 I/min 

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Vćetné sacího a výtlaćného potrubí. příp. odpadních žlabù. lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby 
a záložního Zdroje energie. 
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení m ~2,00000 380.00 -760,00 
ocelového potrubí DN do 200 mm 
ve výkopišti ve stavu a poloze. ve kterých byla na začátku zemních prací. a to podepřením. vzepřením nebo 
vyvěšením. případně S ochranným bednèním. se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů. 

I 

4I132ıo1212ROO Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v m3 -2.79975 138.00 -386.37 
hornině 1-2, hloubení strojně 
-2.79975 -2.79975 

I 

5Iı32201212Roo Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3. v m3 -4.66625 162.00 -755.93 
horninè 3. hloubení strojně 
zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsaného proíilu a Spádu, S případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopiští, S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 
501,387'0,50 Z 

-4,66625 -4.66625 

I 

6I132201219RO0 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za m3 -0.46660 37.00 -17,26 
lepivost. v horninè 3, 
zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsaného proíilu a spádu. S případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopíšti. S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 

I 

7I132301212RoO Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3. v m3 -1.86650 351.00 -655.14 
hornínè 4. hloubení strojně 
zapažených i nezapažených, S urovnáním dna do předepsaného proíilu a Spádu. S případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopiští. S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 
501,387'0.20 Z 

-1.8665 -1.86650 

I 

8I1a2s0ı219ı=‹oO Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za m3 -0.18660 74.00 -13,81 
lepivost. V horníně 4, 
zapažených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsaneho proíilu a spádu, S případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 

I 

9I1511o11o1RoO 
jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 2 m 
Zrrzęnrpažønı nvøzøprenisrèn rýh prrıøžnó pro 

I 

m2 -7.4200oI 129.o0I -9s7,18I 

pro podzemní vedení pro vsechny šířky rýhy. 
JP1 : : 

5.30'(0,85+1.95)/2'2 Z 

-7.42 -7.42000 
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Položkový rozpočet 
S: jf 999-021-ZLQ CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

O: 1 MNP 
R: 4 ZL 9.4-SO105.4 Kanalizace ostatní. 

Název položky MJM nožství Cena/ MJ Celkem P.č,ČÍS|o položky 
10 151101102R00 Zřízení pażenlarozepíení stěn rýh płilożné pro 

jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 4 m 
m2 -170.97700 244.00 -41 718.39 

-170.977 -170.97700 
11 15110111 1 R00 Odstranění paženl a rozepření rýh přlložné . hlou 

ľfl 

bky do 2 m2 -7.42000 28.00 -207.76 

pro podzemní vedení S uložením materiálu na vzdálenost do3m od kraje výkopu. 
12 151101112H00 Odstranènlpažení a rozepření rýh přiložnè . hlou 

ľľl 

bky do 4 m2 -170.97700 131.00 -22 397.99 

pro podzemní vedeni S uložením materiálu na vzdálenost do3m od kraje výkopu. 
13 161101101Fl00 Svislé přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. při hl oubce m3 -5.13288 128.00 -657,01 

výkopu přes 1 do 2.5 m 
bez naloženl do dopravní nádoby. ale S vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. 

501,387'0.55 I 

-5.13288 -5.13288 

I 

14Iı82801102R00 vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na m3 -3.45331 178.00 -614.69 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 
po suchu, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla. 
ck : Z 

501.387 : 

odpočet : : 

-283.87 : 

-3.45331 -3.45331 

I 

15I174101101ı=tOo Zásyp Sypanínou se zhutněním jam. šachet. rýh nebo m3 -5.87919 124.00 -729.02 
kolem objektů v těchto vykopávkách 
Z jakékoliv horniny S uložením výkopku po vrstvách. 
včetně strojního přemístění materiálu pro Zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
-5.87919 -5.87919 

I 

16I175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky m3 
I 

-2.48358 588.00 -1 460.35I 
obsypového materiálu 
Sypanínou Z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru Zhutnění. 
-2.48358 -2.48358 

| 
17|58887s2oR Išıèıknpisek frakce 0,0 až 8.0 mm; ırióa c 

| 

T 
| 

-4,9S71sI 2es.oo| -1 31s,3o| 
31.17 2.00: 
-4.96716 -4.96716 

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry -8 866,65 
18I2125a1ı11Ro0 Ivýpımraıčvødú ı‹annenıvevn hnxhýrn ónzanýnı. ivakna 18-s8I ms 

I 

-5.378ooI 1 0s9,ooI -5 582,55 
mm 
do rýh bez zhutnèní S úpravou povrchu výplně. 
59.70'0.30'0.30 : 

-5.373 -5.37300 

I 

19I2ı2753ı14R0o Pıasıøvèdvenážnrırnhkymønıážøhahnê pıasrøvè 
I 

m 
I 

-s9.700ooI 20.50I -1 223.85I 
drenážnl trubky do rýhy DN 100 bez lože 
-59.7 -59.70000 

I 

2OI28811223.AR trubka pıaSıøváó‹ønážnrPvc;øhøhná;paflørøvaná po 
I 

m 
I 

-so.s9s5oI 34.00I -2 o8o.25I 
celém obvodu; DN 100 0 mm 
59.70'1.015 Z 

-60.5955 -60.59550 

|Diı: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -2 125,95| 
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Položkový rozpočet
S jf 999-021 -ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

O. 1 MNP 

Ft 4 ZL 9.4-SO105.4 Kanalizace ostatní. 

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem P.č. 
21 451573111R00 Lože pod potrubí. stoky a drobné Objekty Z písku a 

Štěrkopísku do 65 mm 
m3 -0.53000 1 090.00 -577.70 

v otevřeném výkopu. 
-0.53 -0.53000 

22 452112111R00 Osazení betonových d ílcù pod potrubí prstenců nebo 
rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm 

kus 0.00000 190.00 0.00 

23 452112121Ft00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo 
rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm 

kus -1 .00000 205.00 -205.00 

24 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce Z betonu desky pod 
potrubí. stoky a drobné objekty . Z betonu prostého třídy C 
12/15 

m3 -0.22500 2 900.00 -652.50 

Z cementu portlandského nebo struskoporttandského. v otevřeném výkopu. 
1.50'1.50'0.10'5 2 

-0.225 -0.22500 

25 4523861 1 1 R00 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence kus -1.00000 
Z betonu prostého třídy C -/7.5. výšky do 100 mm 

514.00 -514.00 

Z cementu portlandskèho nebo struskoporttandského. 
Včetně bednění. odbednění a na nátěru bednění proti přilnavostí betonu. 

26 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = kus -1.01000 
625.0 mm; h = 40.0 mm; S =120.00 mm 

175.00 -176.75 

DÍI' 87 Potrubí z trub Z plastických hmot -4 796.81 
30 871353121R00 Montáž potrubí Z trub Z plastů těsněných gumovým m -5.30000 

kroužkem DN 200 mm 
160.00 -848.00 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 °/ø. 
-5.3 -5.30000 

31 286111913Ft trubka plastová kanalizační PVC; hladká. s hrdlem; Sn 12 
kN/m2; D = 200.0 mm; S = 6.60 mm; I = 6000.0 mm 

kus -0.96548 4 090.00 -3 948.81 

5.30/6.00'1.093 : 

-0.96548 -0.96548 

Díl' 89 Ostatní konstrukce na trubním vedeni -8 593.60 
32 892585111 R00 Zkoušky těsností kanatizaěního potrubí zabezpečení 

konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 
300 mm 

úsek -1 .00000 3 910.00 -3 910.00 

vodou nebo vzduchem. 
33 8928551 16Ft00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m ITI -5.30000 57.00 -302.10 

34 894421111FtT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
Skruže rovně. o hmotnosti do 0.5 t 

kus -1.00000 520.00 -520.00 

na kroužek. 
viz.výpiS šachet 

35 89910411 1 R00 Osazení poklopů litinových a ocelových O hmotnost 
jednotlivě přes 150 kg 

kus -1 .00000 966.00 -966.00 

36 899711122Ft00 Výstražné tólie výstražná tólie pro kanalizaci. šířka 30 cm [T1 -59.70000 15.00 -895.50 

37 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; ůnosnost B 125 kN; bez odvětrání 

kus -1 .00000 2 000.00 -2 000.00

D ÍI. 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021 -ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP 

Fl:4 ZL 9.4-SO105.4 Kanalizace ostatní, 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
38 933901111 R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky m3 -5.30000 95.00 -503.50 

vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru. O 
obsahu do 1000 m3 

3.50'2.20'2.50 Z 

3.50'7.40'2.50 2 

-5.3 -5.30000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí -3 810,00 
39'969021131T01 vyhøuráni Kanaıizačnihø pøınxhi DN dn 300 mm 

| 

rn 
| 

-15.0o0oo| 254,00| -3 810.00 
-15 -15.00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -420,00 
4o|99827s1O1nOo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu 
Přesun hmot pro trubní vedení Z trub plastových nebo 

` 

t 

` 

-3.00000› 140.00' -420.00 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1. 827 1.9. 827 2.1. 827 2.9). drobných objektu 
-3 -3.00000 

Díl: 711 Izolace proti vodě -90 537.63 
41 711141559!-R23 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy přitavením m2 

Vodorovná. 1 vrstva. S dodávkou izolačnlho pásu se 
skleněnou nebo polyesterovou vložkou. 

177,22000 -31 9.00 -56 533.18 

177.22 177.22000 
42 711191172TI'2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné m2 

uložení. ochranná textilie, 200 g/m2 
43.05000 -69.00 -2 970.45 

10.50'4.10 I 

43.05 43.05000 
43 711191172TI'8 Provedení izolace proti zemní vlhkosti Ostatní vodorovné m2 

uložení. ochranná textilie. 500 g/m2 
86.1 0000 -85.00 ~7 318.50 

10.50'4.10'2: 
86.1 86.10000 

44 711191272TI'2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti Ostatní svislé m2 
uložení. ochranná textilie. 500 g/m2 

91 ,12000 -85.00 -7 745.20 

(10.50+4.10)'2`3,00 Z 

(1.10+1.10)`2'0.40'2: 
91 .12 91 _'l2000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -502.20 
45ı979990o01R0o Poplatek za skládku Stavební suti. skupina 17 09 O4 Z t 

Katalogu odpadů 
-1.39500' 360.00' -502.20 

DII: 711 Izolace proti vodě -90 537,83 
4si711481O2oTO1 Vodorovná, napojení S přesahem. tloušťka S nopy 20 mm 

1 

m2
“ 

43,O5o00ı -294.0OÍ -12 656.70 

10.50°4.10: 
43.05000 

| 
47|998711201Ro0 

43.05 
'Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 

I 

% 
| 

3.80000' -872.00' -3 3ı8,6o| 
50 m vodorovně měřeno od těžiště pùdorysné plochy Skládky do těziště pùdorysné plochy objektu 

§222/4 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

0:1 MNP - VYHRAZENÝ ZÁVAZEK 

R25 ZL 9.5-SO107.2_Sadové úpravy 

P.č,ČÍSIo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: _20

1 

-3 88 481 ,75 
Pøı_oo74 Založení trávníku strojnè m2 1 725.00000 7.50 12 937,50 

2 PoI_0075 Dodávka travního osiva 30 gramů/ 1 m2 kg 51.75000 135.00 6 986.25 
(J P0|_0076 Založení trávntkù travním kobercem m2 -1 725.00000 105.00 -181 125.00
à PoI_0077 Dodávka travních kobercù - 5% prořez m2 -1 811 .00000 125,50 -227 280.50 
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Položkový rozpočet 
S; jf 999-021-ZL9 CPA DELFÍN - VENKOVNÍ BAZÉNY-ZL 9 

O: 1 MNP 

R: 6 ZL 9.6- SO 111- neprovedené práce 

P.‹ˇ:,ČíSIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl- 96 . Bourání konstrukcí -3 249,18 

1 968083022F\00 Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří. nad 2 m2 m2 -8.75000 210,00 -1 837.50 

2 97804110BFt00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému Z m2 -17.30000 81.60 -1 411,68 
tasádního polystyrenu EPS F. tloušťky 80 mm, S omítkou 

§222/4 SUMA + 0,00 
§222/4 SUMA - -3 249,18 
SUMA ABS HODN §222/4 3 249,18 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 17 Z 17



Položkový rozpočet stavby 

Stavba; Í' 999421' cPA DELFÍN Uherský Brna-venkøvni hazêny ZL 10 ZL10 
sLuNÍcÍ PÓDIA A PLATA - ZMĚNA MATERIÁLU 

Objednatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace IČO: 71177108 

sıøváøkê nám. 2377 DIČ: CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. IČO: 46900918 

Kúıy 3967 DIČ: CZ46900918 
78001 Zıin 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 37 338,98 

PSV 388 877,1 1 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 426 216,09 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/› 426 216,09 CZK 

Zaokrouhlení -0,09 CZK 

Cena celkem bez DPH 426 216,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Sìľáflkä 1 Z B



Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 
sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem °/.-, 

S0 109.1 Podium mezi bazény 0,00 114 848,25 114 848,25 

1 ZL 10.1 Pódium mezi bazény 0,00 114 848,25 114 848,25 

SO 109.3 Slunící podia 0,00 311 367,84 311 367,84 

1 ZL 10.2 Slunící pódia 0,00 311 367,84 311 367,84 

Celkem za stavbu 426 216,09 1 

Popis Stavby: jr 999-021-ZL10 - CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény ZL 10 
Popis objektu: SO 109.1 - Podium mezi bazény 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 10.1 Pódium mezi bazény 
Popis objekiu: SO 109.3 - Slunící podia 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 10.2 Slunící pódia 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

5 Komunikace HSV 36 072,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 266,98 

766 Konstrukce truhlářské PSV 794 840.38 186 

767 Konstrukce zámečnické PSV -409 916,97 

783 Nátěry PSV 3 953,70 

Cena celkem 426 216,09 100 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL1( CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény ZL 10 

O: SO 109.1 Podium mezi bazény 

Ft: 1 ZL 10.1 Pódium mezi bazény - Změny materiálu 

P.č,Čís|O položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Dıl: 5 Komunikace 18 036,00 

do lože ze štèrkodrti 
1 596811111R00 Kladenl dlažby Z betonových nebo kameninových dlaždic m2 

` 

36.00000' 203.00` 7 308.00 

400'.3'.3 36.00000 

= 300 mm; tl. 40.0 mm 
2 59245sa20ı=‹ ldıažha høıønøvá jødnøvrsıvá; čıvøveø; šedá; ı = 300 mm; 

šı 
m2

I 

36.00000' 298.001 10 728.00 

36 36.00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 266,98 
3 998223011R0O Přesun hmot pozemních komunikací. kryt dláždèný t 

jakékoliv délky objektu 
5.72000U 221 .Sol 1 288.98 

Hmotnosli Z položek S pořadovými čísly: : 

dlažba 30/30 
Součet: 2 5.72 5.72000 
2.3.6. : 

Součetz Z 14.64264 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 231 463.40 

včetně podkladního roštu 
4|766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras Z prken. m2 8.40000' 821 .00› 6 896.40 

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože. nebo na rovný pevný povrch, položení palubek. Bez 
povrchové úpravy nátěrem. 
viz. výkres číslo 603 : 

boky'(15.000+6.000)'2'0.2 8.40000 
5 611981855R prkno terasové dřevěné; borovice; tl = 26 mm; Š = 140.0 m2 -99.00000 

mm; I = 4 200 mm; povrch jemné drážkovaný 
847.00 -83 853.00 

90.00000 
9.00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 90.00000 
Koetıcient : 0.10 

6 611981855Ft prkno terasové dřevěné; MASARANDUBA THOP; tl = 26 m2 10824000 
mm; Š =140.0 mm; I = 4 200 mm; povrch jemně 
drážkovaný 

1 750.00 189 420.00 

90.00000 
9.84000 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 Z 90.00000 
Koeficient : 0.10 

7 NC1 reklifikačni terče D+M ks 400.00000 100.00 40 000.00 
400 400.00000 

8 NC2 podkladní hranol trop masadanduba 45/70 mm m 200.00000 175.00 35 000.00 
200 200.00000 

9 NC3 Spojovací materiál - viditelné spec. terasové vruty antik ks 4 000.00000 
5.5 x 60 mm 

11.00 44 000.00 

4000 4 000.00000 
10 998766101 R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské V objektech výšky t 0.00000 

do6m 
874.00 0.00 

Hmotnosti Z položek S pořadovými čísly: : 

8.9. Z 

Součelí Z 1.30950 1.31000 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -1 13 440.63 
11 |7879951o4Roo lvývøha a rnønıáž atypických Køvøvnvýnh døpınkú sıaveh 

I 

Kg 

\ 

-994.9s2oo› 
hmotnosti přes 20 do 50 kg 

55.504 -55 218.78 

viz. výkres číslo 603 : 

5.640'(15.000'4+6.000'18) 947.52000 
4.390'0.100'18'6 47.41000 
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Položkový rozpočet 
S: ir 999-021-ZL1(CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény ZL 10 

O: SO 109.1 Podium mezi bazény 

R: 1 ZL 10.1 Pódium mezi bazény - Změny materiálu 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
12 767R001 Provedení povrchové úpravy pozink kg -994.93200 29.00 -28 853.03 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 994.93200 994,93000 
13 1458725519 prolil Ocelový lenkoslènný uzavřený svařovaný jak. S235; l 

I 

-0.05215 21 550.00 -1 123.83 
člvercový; tl = 4.00 mm; a = 40.0 mm; b = 40.0 mm 

viz. výkres Číslo 603 Z 

4.390/1000'0.100'18'6 0.05000 
Koelicienı Z 0.10 

y 

14 14587757Fl prolll ocelový tenkoslènný uzavřený svařovaný jak. S235; ı 

y 

-1.04227 21 550.00 -22 460.92 
obdélníkovýz tl = 4,00 mm; a = 60.0 mm; b = 40.0 mm 

viz. výkres Číslo 603 : 

5.840/ı0O0'(ıs.00o“4+s.oDo~18› 0.95000 
Koelicienl : 0.10 0.09000 

| 
15|553999e9R vývøhek Køvøvý zámečninký. aıypinký 

| 

Kg 
| 

-49.74ss0| 85.00] -4 228.4s| 
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 994.93200'0,05 49.75000 

I 

18ı99876710ı R00 Presun hmøı pro Køvøvê sıavehnı døpıhk. Kønsırukne v 
y 

r 

D 

-1.19391' 1 303.001 -1 sssıšsy 
objektech výšky do 6 m 
Hmotnosli Z polozek S pořadovými čísly: : 

11.13.14.15.: 
Součel: Z 1.19391 1.19000 

DÍI: 783 Náłěry -22 477,50 
17|788s1210oRO0 |Náıè‹y ıvnhıárskýnh vývøhhú øıejøvê dvojnásobná 

| 

m2 
| 

-121.5O000| 185.oo| -22 477.50 
viz. výkres ćíslo 603 : 

15.000'6.000'2 180.00000 
Koelicienl Z 0.35 63.00000 

§222/4 SUMA + 334 619,38 
§222/4 SUMA - -219 771,13 
SUMA ABS HODN §222/4 554 390,51 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL1(CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény ZL 10 

O: SO 109.3 Slunící podia 

Ft: 1 ZL 10.2 Slunící pódia - změny materiálu 

P.č,ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Dıl: 5 Komunikace 18 038.00 

do lože ze šlěrkodrti 
1 596811111R00 Kladení dlažby Z betonových nebo kameninových dlaždic m2 36.00000 203.00 7 308.00 

400'.3'.3 36.00000 

= 300 mm; ll. 40.0 mm 
2 5924533201? dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š m2 36.00000 298.00 10 728,00 

36 36.00000 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 583 378.98 

včetně podkladního roštu 
3 76644111117100 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras Z prken. m2 52.83600 821.00 43 378.36 

povrchové úpravy nátěrem. 
včetně položení podkladního roštu do štèrkového lože. nebo na rovný pevný povrch. položení palubek. Bez 

4 766R001 D+M opláštění pódia hranoly modřín 40/40 mm m -76.48000 25.00 -1 912.00 
viz. výkres číslo 607 Z 

H3-H4 Z (3.440'2+2.680)'8 76.48000 

mm; l = 4 200 mm; povrch jemně drážkovaný 
5 611981855R prkno terasové dřevěné; borovice; tl = 26 mm; Š = 140.0 m2 -175.16752 847.00 -148 366.89 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 Z 159.24320 
Koelicient ; 0.10 

15924000 
15.92000 

mm; š = 140.0 mm; I = 4 200 mm; povrch jemně 
drážkovaný 

6 611981855R prkno terasové dřevěné; MASARANDUBA TROP; ll = 26 m2 233.28712 1 750.00 408 252.46 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 Z 159.24320 
Koelicient Z 0.10 
52.836 
Koelicient 10.1 

159.24320 
15.92432 
52.83600 
5.28360 

8oo.ooo00I 1oO.oOI 80 000.00 
I 

7INc1 Irehıiıikačniıęvčø D+M 
I 

K5
I 

800 800.00000 
4o0.o0ooOI 175.00I 70 000.00 

I 
BINC2 Ipodkladní hranol trop masadanduba 45/70 mm 

I 

m
I 

400 400.00000 

5.5 x 60 mm 
I 

QINCS spøjøvanrmzıeriáı-vidııeınê 5pøø.ıeraSøvê vruty anıih 

I 

KS 

I 

10 Oo0.00oooI 11.OoI 110 000.00 

10000 10 000.00000 

do6m 
I 

1oI998766101Roo Presun hnıøı pm Kønsırnkøeıruhlárskè v objektech výšky 
I 

1 

I 

2.3ıe99I 874.00I 2 025.05 

Hmotnosti Z položek s pořadovými čísly: Z 

8.10. Z 

Součel: : 2.31699 2.32000 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -296 476,34 

hmotnosti přes 20 do 50 kg 
11I7s799s1o4R0o Ivývøha a rnønıáž atypických Køvnvøvýnh óøpınkú Sıaveh 

I 

Kg 
I 

-2 27o.ı1oooI 73.0oI -185 718,03 

viz. výkres ćíslo 605 : 

H1 :5.640'(18.000'2+2.020'23) 
4.390'0.100'23'2 
H2 Z 5.640'(13.440'2+2.020'18) 
4.390'0.100'18'2 
viz. výkres číslo 606 : 

465.07000 
20.19000 

356.67000 
15.80000 

H3 1 5.640'(2.000`3+1.440'6)'2`7 1 155.97000 
4.390'0.300'6'2'7 
viz. výkres číslo 607 Z 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL1(CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény ZL 10 

O: SO 109.3 Slunící podia 

R: 1 ZL 10.2 Slunící pódia - Změny materiálu 

P.č,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
H4 z 5.84o'(3,44o'3+ı .24o“8) 114,1 5000 
4.390'0.600'12 31.61000 

12 78712001 |Pvøvødeni pøvnzhøvê úpravy pozink 
| 

Kg 
| 

-2 27o.11oo0| 19.00' -43132.09 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 Z 2270,11000 2 270.11000 

13 14587255Fl prolil Ocelový lenkoslènný uzavřený svafovaný jak. S235; l 

I 

-0.19606 25 000.00 -4 901.50 
čtvercový;1l= 4.00 mm; a = 40.0 mm; b = 40.0 mm 

viz. výkres číslo 605 : 

H1 Z 

4.390/1000'0.100'23'2 0.02000 
H2 Z 

4.390/1000'0,100'18'2 0.02000 
viz. výkres číslo 606 Z 

H3 : 

4.390/1000'0.300'6'2'7 0.11000 
viz. výkres číslo 607 2 

H4 : 

4.390/1000'0.600'12 0.03000 
Koelicienl Z 0.10 0.02000 

obdélníkovýz II = 4.00 mm; a = 60.0 mm; b = 40.0 mm 
I 

14 14587757Fl prolil ocelový tenkoslénný uzavřený svařovaný jak. S235; 1 

I 

-2.30106 25 000.00 -57 526.50 

viz. výkres ćíslo 605 : 

H1 :5.640/1000'(18.000'2+2.020'23) 0.47000 
H2 : 5.640/1000'(13.440'2+2.020'18) 0.36000 
viz. výkres číslo 606 Z 

H3 15.640/10O0'(2.000'3+1 .440`6)'2'7 1.16000 
viz. výkres číslo 607 : 

H4 : 5.640/1000'(3.440'3+1.240'8) 0.11000 
Koelicienl Z 0.10 0.21000 

| 
1s|55399999R |výv0heı‹ Køvøvý zámećniøKý.aıypiøKý 

| 

Kg 
| 

-113.5o55o| 150,00' -17O25,88| 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 Z 2270.11000'0.05 -113.51000 

I 

1sl9987s71o1Roo Presun hmøıpvø Køvøvê Sıavehnifløpıhh.Kønsıvnkøev 
I 

1 

› 

-2.72413' 3000.00' -8172.39' 

I ' 

.viz výkres číslo 603 Z 

obieklech výšky do 6 m 
Hmolnosti Z položek s pořadovými čísly: : 

12.14.1516.: 
Soućelz : 2.72413 -2.72000 

Diı: 783 Náıêry 28 431 ,zo 
17 7831-s121o0Ro0 Náıèry ıruhıárskýøh výrøhkú øıejøvê óvøjnásøhnè 

| 

vn2 
| 

142,8713s| 18s.00| 28 431.20 

3.440'2.680'2 -18.44000 
Koelicienl : 0,35 -6.45000 
viz. výkres číslo 607 : 

H4 : (0.040+0.040)'2'(3.440'2+2,680)'8 -12.24000 
skulečnost 180 180.00000 

§222/4 SUMA + 758 123,07 
§222/4 SUMA - -446 755.23 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021-ZL1(CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény ZL 10 

O: SO 109.3 Slunící podia 

R: 1 ZL 10.2 Slunící pódia - změny materiálu 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
' SUMA ABS HODN §222/4 1 204 878,30 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

ir 999-021 
ZL11 
SO 109 ZL 11 Zahradní mobiliář 

CPA DELFÍN Uherský Brød-venkøvnı' hazèny-ZL 11 

1 Zahradní mobiliář - volný nábytek ZL 11.1 

Objednatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace IČO: 71177108 

Slovácké nám. 2377 DIČ: CZ71177108 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlin a.s. IČO: 46900918 

Kúly 3967 DIČ: CZ46900918 
76001 Zlin 

vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 
PSV 

MON 
Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % -213 954,25 CZK 

Zaokrouhlení 0,25 CZK 

-56 754 25 

-157 200 00 

-213 954 25 

Cena celkem bez DPH -213 954,00 CZK 
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Popis Stavby: jr 999-021 ZL11 - CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény-ZL 11 
Popis objektu: S0 109 - ZL 11 Zahradní mobiliář 
Popis rozpočtu: 1 ~ Zahradní mobiliář- volný nábytek ZL 11.1 

Zpracováno programem BU|LDp0wer S, © RTS, a.s. Sľľáľlkfi 2 Z 4



Rekapitulace dílů 

Zaklady a Zvlastnı Zakladanı HSV -56 754,25 27 

Zahradnı mobılıař PSV -157 200,00 73 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

799 . 

Cena celkem -21395425 100 
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Položkový rozpočet 
S: jr 999-021 ZL11CPA DELFÍN Uherský Brod-venkovní bazény-ZL 11 

O: SO 109 ZL 11 Zahradní mobiliář 

R: 1 Zahradní mobiliář- volný nábytek ZL 11.1 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -56 754,25 

1 274310030FtAA Záktadové pasy Z betonu prostého včetně bednění Z m3 -8,00000 5 880.00 -47 040,00 
betonu C 16/20. štèrkopiskový poklad 100 mm 

› I I ` 

viz. výkres číslo 602 : 

pro A - lavičky z 2.000'o.50o'1.00o'8 -8.00000 
2 27531oo30RA0 Zákıaúøvè parky z heıønu pvøsıèhø včeınè hędnèni z 

4 

ms 
I 

-1.225001 7 930.001 -9 714,25 
betonu C 16/20 , štèrkopískový poklad 100 mm 
viz. výkres Číslo 602 2 

pro E - Odpadkové koše : 0.350'0.350'1.000'1O -1.23000 

Díl: 799 Zahradní mobiliář -157 200,00 
3r799Roo1 A D+M Lavičky - venkøvnr. provedení flnıivandaı, 

U 

Kus -8.000001 7 900.00' -83 200.00 
ukotveno na betonový základ 
Kovová konstrukce pozink. nástřik komaxit RAL 7021 ev. 7016. 
Prkna Cink smrk nebo exotické dřevo. 
viz. výkres číslo 602 : 

6.000 -8.00000 

I 

4r799RoO5 
IE 
D+M Oapadkøvê Køše - venkøvni. provedeni anıivanóaı Kus -10.00000] 9 400.00] -94 000.00' 

Kovová konstrukce pozink. nástřik komaxit RAL 7021 ev. 7016. 
Prkna Cink Smrk nebo exotické dřevo. 
Popřípadě cetokovové nebo plastové pro venkovní použití odolné UV záření. 
Koše ukotveny na betonový základ. 
viz. výkres číslo 602 Z 

10.000 -10.00000 

§222/4 SUMA + 0,00 
§222/4 SUMA - -213 954,25 
SUMA ABS HODN §222/4 213 954,25 
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Položkový rozpočet 
S: CPA Delfln UB. bazén - ZL 12 

O: 1 Cenová úprava - CPA Delfín bazén 

FI: 1 ZL 12.1 ROK 2021 

P.č.ČIs|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
\ Celkflm: 191 336,23 

50 102 153 777,11 Výpočet navýšení ceny 
119 764B11244HT1 Krytlna hladká za svílků Š. 1000 mm. Z pozinkovanéłıo m2 86438000 230.72 153 401.11 Pol. v RTS Č. 7B481I244RT1. 21/1 ı 1044 KUrn2. 21/II. 1295 KUHIZ 

Iakovaného plochu. sklon stłechy do 30'. plocha Střechy II. 251 KUm2 - 24.4%-1.2404 ~ 0.019-1.221 
přes 25 m2. dodávka a monıaì 1044'0.221-230.72Kč 

122 764015105R00 ŽlabypodokapnIñ1yřhranrıé.z Iakovaného pozinkovaného m 64.00000 34.00 5 376.00 21/I-612KUrn, 21/III774 Kč/m 
plochu. rš 400 mm. dodávka 8 montáž ıi.I62Kı'.-26.47%-1.2647~0.019-1.246 

G90'0.246-169.74Kč. 
Navýšenl koelìclanıem płesahovala iednolkova cena cenu v programu 
RTS. navýšeno do Iejl výše 774 KL tedy o B4 Kč. 

SO 1 1 1 32 559,12 
139 283757061! deska izolatrıl stabilizované: pěnový połyslyren; rovná m3 24.09110 1 351,50 32 555.12 (1.5-1§41.549‹1.549›1,549á1.549ø1.5-19)/6-1.549 1.549- 

hrana: součinitel tepelná vodrvosıi 0.034 W/rnK: obl. 0.019-1.53 2550'0.53n1351.5Kć 
hmotnost 30.00 kglm3 
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Položkový rozpočet 
S: CPA Delfin UB. bazén - ZL 12 

0: 1 Cenová úprava - CPA Delfin bazén 

R: 1 ZL 12.1 ROK 2022 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Celkem: 

SO 102 
483 632,64 
72 623.04 \_(ý_poćet navýšení ceny 

148 768R016 TI21 O+M dřevěný rošt ze strany ulice - odvětrání prostoru m2 
pod střechou - podrobný popis víz. PD 

35.00000 159.40 5 579.00 profil 60/40 do 1 m2: 0.06'0.04'6'1,82=0.0262 m3lm2 
cena severské borovice: 0.0262'6000=157,25 Kč 
cena modřinu: 0,0262'12082=316,64 Kč 
rozdll ceny/m2: 316,64-157,25=159,4O Kč 
neodečlıàm index zdraženl Z důvodu Změny dřeva na 
fasádě sibiřský modřln za cenu modřinu evropského 

149 766R017 T/22 D+M výplň slunolımu - dřevěné prvky 45/200 mm, 
osová vzdálenost cca 200-250 mm. - podrobný popis viz. 
PD 

kus 28000000 99.35 27 820,80 Severská borovice: 0.045'0.02'6000=54 Kćlm 
modřln: 0,045'0.2'12900=116,1 Kč/m 
rozdll ceny: 62,1 Kč/m. délka 1 kusu: 1.6 m. 
změna jedn ceny: 1,6 x 62.1=99.46 Kč/kus 
neodečltám index zdraženl Z důvodu změny dřeva na 
fasádě sibiřský modřln za cenu modřinu evropského 

150 766R018 TI23 D+M vnitřní a vně'ší Iamelo ' odhled s mazerami - 
1 vy P "12 

podrobný popis viz. PD 
301.70DOD 37.20 11 223.24 spotřeba dřeva na 1m2 tl 40 mm: 10'0.D6'0,04=0,024 

m3/m2 
spotřeba dřeva na 1m2 tl 20 mm: 12_5'0,06'0,02=0_01 
m3/m2 
borovice tl. 40: 0.024'6000=144 Kč/m2 
modřln tl. 20: 0,015'12083=181.2 Kč/m2 
rozdil ceny: 181.2-144=37.2 KČlm2

5 
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Položkový rozpočet 
S: CPA Delfin UB. bazén - ZL 12 

O: 1 Cenová úprava - CPA Delfín bazén 

R: 1 ZL 12.1. ROK 2022 

P.ć. Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
SO 103 49 541,43 

110 764611244RT1 Krytína hladká ze svltků Š 1000 mm. z poılnkovanđho m2 
Iakovaného plechu. sklon střechy do 30", plocha stlechy 
přes 25 m2. dodávka a montáž 

35.82480 511.98 18341.58 POI. V RTS Č. 764811244RT1. 21l| = 1044 KČlm2, 22/|= 
1603 Kč/m2 
tj. 559 KČlm2 = 53.54%=1.5354-0,045=1,4904 
1044'O.4904=511.98Kč 

119 767R004 Z04 D*M ocelová konstrukce přlıtłešku plavčlka, včetně kg 
kolevnich profilů opláštění dřev. lamalıml, předpokládaná 
hmotnost 1350 kg - podrobný popis vlz. PD 

1 350,00000 23.11 31 199.05 Z ceny SOD: 141750/1350=105 Kč/kg 
(práce+pozink+ocel) 
cena oceli: SO 901.2 Z obdobné konstrukce: 
limit viz pol. 13/14 - SO 109.2: 23,111 Kč/kg 

S0 104 236 878,42 
G 564U51111RT2 Podklad ze štèrkodni frakce 0‹32 mm. tlouštka po m2 

zhutnéni 150 mm 
2 646,00000 20.79 55 010.34 Položka v protokolu o vývoji cen MATERIÁLU Kamenivo 

nestanovenè: (1,214+1.214+1,214)l3=1,214‹0,045=1,169 
123 (cena za materiál) '0,169=20.789 Kč 

8 564731111T01 Podklad z kameniva drcaného vel.11-22 mm.ll. 10 cm m2 2 52000000 11,83 29 011.60 Položka v protokolu o vývoji cen MATERIÁLU Kamenivo 
l'leS1al'lOVE|'léZ (1.214+1,214+1,214)/3=1,214-0.045=1,169 
70(cena za materiál) "0.169=11,83Kč 

22 ; dlažba betonová dvouvrstvá. skladebná; obdélník: Šedá: I m2 56651000 
= 200 mm. š = 100 mm; tl. 60.0 mm 

61,07 34 602,87 Položka v protokolu: deska dlažební betonová 
(1.34+1,34+1.34)/3=1.34-0.045=1,295 
207'0.295=61.07 

24 5924511BOR dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec: šedá; l= 100 mm; Š m2 
= 100 mm; tl. 60.0 mm 

56651000 65.20 36 942.97 Položka v protokolu: deska dlažební betonová 
(1,34+1,344-1.34)/3=1,34-0.O45=1.295 
221'0.302=65.2 

28 592-15601T1 dlažba betonovàiednovrstvà: čtverec; bílá; l = 500 mm: Š m2 1 229,17000 
= 500 mm; tl. 40,0 mm 

65,50 60 510.64 Položka v protokolu: deska dlažební betonová 
(1,34+1.34-0-1,34)/3=1.34-0.045=1.295 
222'0,295=65,5 
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Položkový rozpočet 
S: CPA Delfín UB. bazén - ZL 12 

0: 1 Cenová úprava - CPA Delfin bazén 

R: 1 ZL 12.1, ROK 2022 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Mnożstvl CeneIMJ Celkem 
SO 109.2. 96 863.59 

9 766R001 dřavéná sllnlcl lamela-15I20O mm m 460.42000 108.00 50 589,36 jęđnøtkovà Cena modřínovéhø hobløvanèhg dřęvg v 21 /I a 
současnou např: 
0.045'0.2=0.009 m3 modř: 22/! 30000'0,009=270 Kč/m 
21/I: 0.009'18000=162 Kč/m 
rozdil ceny 270~162= 108 Kč/m 
neodecltám index zdražení Z důvodu změny dřeva na 
fasádě sibìřský modřin za cenu modřinu evropského 

1:4 14ss729sR1 prøfiı nnøınvý tznkøııenný uzavrený svarøvıný lak. S235; ı 0.54925 za 111,00 15 005.05 výpøčęt dle RTS; 21/I = 19900Kć/t. 22/l= 48111Kč/t 
čtvercový. tl = 5.00 mm; a = 120.0 mm; b = 120 mm navýšeni zj_ 142°/„=2'42.0_045=2_375 

25000'1 .375=3-1375 Kč/t 
varianta dle protokolu indexu materiálu: 
(1,752+1.761+2.807)/3=2.106 - 0.045= 2.061 
25000'1.061=26525 Kč 
strop 22II=48111-25000=23111Kć 

14 145B7296R2 prolll ocelový tankcslănný uzavřený svařnvıný jak. S235; t 1.35300 23 111.00 31 269.18 výpočet dle RTS; 21/I = 199OOKč/1, 22/|= 4B111KČ/t 
ćtvercový. tl = 6.00 mm; a = 120.0 mm; b = 120 mm naVýŠ9n| 1j_ 142°/,=2'42.0_045=2_375 

25000'1.375=34375 Kč/t 
varianta dle protokolu indexu materiálu: 
(1.752+1.761+2.807)/3=2.106 - 0.045= 2.061 
25000'1.061=26525 Kč 
Strop 22/I=48111-25000=23111Kć 
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Položkový rozpočet 
S: CPA Delfín UB. bazén - ZL 12 

O: 1 Cenová úprava - CPA Delfín bazén 

R2 1 ZL 12.2, ROK 2022 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
SO 111. 27 726,15 

187 7s7R0o1 zo1D+M áh ‹ıı'ı 'ˇıx 1000 _ ı 
ˇ'ı 

fi á' ı‹ 4-13.90000 13,00 5770.70 _ 

Fezn _ poămšzý L°:;:'I,;y:,g 
mm m' 'na P '° "' 9 polovına zábradlí bude odečtena - neprovedené 

ménéprˇáce - přepočet 1m zábradlí na kg, pak se budeme 
počítat navýšení ceny 
hmotnoSt1 m zábradlí: (8.33+2'2+1)'1,962=26.11 kg 
kontrolní výpočet ceny zábradlí na kg: 3500/26.11=134 
Kč/kg 
položka: 13227952R: strop RTS22l|I 37.606 Kč/t. RTS 
20/II 23560 Kč/t. růst cen: 2356D'1.045=24620.2 Kč/t 
rozdíl Ceny: 37606-24620.2=12985.8 Kč/t 
hmotnost 1/2 zábradlí: 34/2'26,11=443.9 Kg 

170 7s7R0O4 204 D+M nnzıøvá Kønflınzhnø vnnxøvnihø nhøaišıą Kg 95000000 25,11 21 555.45 dıę pøı 501 09_ 2; 15z_11.110=42,111<č 
niivnúni Føzn - øøøvnhný pøpiı viz. PD toto navýšení neodpovídá zdrażeni. ale temer celému 

profilu, bude k ceně oceli připočetena částka odpovídající 
pol. 13/14 - SO 109.2: 23,111 Kčlkg 
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