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█	Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram výstavby) zpracovali v detailu kalendářních týdnů, a to pro všechny následující položky:
I. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

II. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby
Zařízení staveniště 
Výrobní a dodavatelská dokumentace

III. SO 01 A-D REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STŘEDISKA TROLEJBUSY
III.1. Demolice, bourací práce
Bourání konstrukcí - demolice budov prováděné postupným rozebíráním
Bourání zdiva a příček 
Bourání vodorovných konstrukcí Bourání vnitřních a venkovních otvorů Otlučení omítek vnitřních a venkovních Demontáže ústředního topení 
Demontáže zdravotechniky
Demontáže VZT

III.2. HSV:
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání (mikropiloty)
Svislé a kompletní konstrukce
Dodávka a montáž pochozích světlíků 
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Osazování výplní otvorů
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce a práce 
Přesun hmot
III.3. PSV:
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Dřevostavby a dokončovací konstrukce sádrokartonové
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy syntetické
Obklady keramické
Malby a nátěry

Kuchyňské linky
III.4. MONTÁŽNÍ PRÁCE:
Montáže strojů a zařízení různých
· Výtah
III.5. ZDRAVOTECHNIKA:
Kanalizace vnitřní          
Zařizovací předměty
Vodovod vnitřní          
Kompletace ZT a dokončující práce         
III.6. ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ:
Optimalizace výměníkové stanice PS1- strojní část
Optimalizace výměníkové stanice PS1 – stavební část

Izolace tepelné          

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí          
Ústřední vytápění - armatury demontáž         
Ústřední vytápění - otopná tělesa         

Různé dokončující konstrukce a práce 
III.7. ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD:
Rozváděče 0,4kV          
Kabely NN            
Svítidla            
Revizní zkoušky, měření, protokoly          
III.8. SLABOPROUD:

PTV RACK
SK
CCTV       

PZTS
EPS
III.9. VDUCHOTECHNIKA

Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 1 Větrání šaten
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 2 Větrání jídelny a výdeje stravy
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 3 Větrání učeben 
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 4 Vytápění posluchárny
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 5 Větrání dispečinku 
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 6 Větrání trenažérů
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 7 Větráni hygienických místností
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 8 Větrání výměníkové stanice
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 9 Dveřní clony
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 10 Zdroje tepla a chladu pro VZT jednotky
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 11 Chlazení serverovny a rozvodny 
Dodávka a montáž ZAŘÍZENÍ č. 12 Chlazení pobytových místností 
III.10. MĚŘENÍ A REGULACE
Optimalizace výměníkové stanice PS1
Dodávky řídícího systému, rozvaděčů, přístrojů a elektromontáže  

IV. SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Parkoviště 
· Zemní práce
· Dešťová kanalizace a vsaky 1-3
· Povrchy (Komunikace a doplňující práce na komunikaci))
Zpevněné plochy v areálu
· Rekonstrukce dešťové kanalizace a výměna stávajících vpustí
· Povrchy 
· Oprava inženýrských sítí areálu vozovny

V. SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Areálová splašková kanalizace + Lapák tuku
Přípojka NN
Přeložka sdělovacího vedení 
Přeložka VO
Přeložky trakčního vedení DPO
· Trakční stožáry
· Kabeláže
· Trolejové vedení 
· Revize a zahájení zkušebního provozu
Areálové vedení NN
Areálové vedení venkovního osvětlení
Sdělovací vedení
Trasa vlakové cesty
Nové připojení sdělovacího vedení
Sdělovací vedení vzdušné- dočasné
Přeložka parovodní přípojky
Drenáž

VI. SADOVÉ ÚPRAVY
Náhradní výsadby

VII. OSTATNÍ
Oplocení, branky, závory
Přístřešky na kola a auta

VIII. VRN
Zkoušky a revize
Geodetické zaměření dokončeného díla
Dokumentace skutečného provedení stavby
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