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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ 
V ÚSEKU UL. 28.ŘÍJNA AŽ UL. ŽELEZÁRENSKÁ

Zápis z 1. výrobního výboru konaného dne 2021_12_09 na DPO
Zápis z jednání provedl Ing. Jiří Janík
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Zápis z 1. výrobního výboru související stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické 
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Zápis z jednání provedl Ing. Jiří Janík

Zápis z 2. výrobního výboru související stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické 
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Zápis z 3. výrobního výboru související stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické 
infrastruktury“, konaného dne 2022_09_05 na MMO
Zápis z jednání provedl Ing. Jiří Janík

Zápis z 3. výrobního výboru konaného dne 2023_03_20 na OVAK
Zápis z jednání provedl Ing. Jiří Janík

Zápis z 4. výrobního výboru související stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické 
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Zápis z jednání provedl Ing. Jiří Janík

Zápis z 4. výrobního výboru konaného dne 2023_05_03 na MMO
Zápis z jednání provedl Ing. Jiří Janík



MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU 28.ŘÍJNA AŽ ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  1. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2021.12.09 NA DPO

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

 Následná mailová komunikace (2021-12-16) se zástupcem  MMO-OD (Ing. Martin Pácl)

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 1.VV je upřesnění rozsahu rekonstrukce TT, upřesnění technických specifikací/požadavků ze
strany  objednatele,  dotčených  orgánů  a  správců  technické  infrastruktury  (MMO-OD,  ÚMO-MOAP,
SSMSK, OVANET).

 Na 1.VV nedorazili zástupci  ÚMO-MOAP, SSMSK. Zápis z 1.VV bude zaslán zástupci  ÚMO-MOAP Ing.
Jiřímu Vozňákovi a místostarostovi Ing. Davidu Witoszovi.  Zápis z 1.VV bude zaslán zástupci SSMSK
středisko Ostrava Ing. Markovi Melichárkovi.

 Skladba  předpokládaných  SO  bude  upřesněna  po  upřesnění  polohy  ostrůvkových  nástupišť
tramvajové/sdružené zastávky "Don Bosco" a po upřesnění polohy příčných přechodů přes ul. Vítkovická.

 Projektant  žádal  o poskytnutí  archivní  dokumentace TT. Archivní  dokumentaci  prověří  zástupce DPO
Roman Maceček.

 Navazující stavby 

-  Stavba „Rekonstrukce a revitalizace náměstí  Republiky“  oficiální  název (PD DUR -  Dopravoprojekt
Ostrava),

- Stavba "Přeložení nadzemních tras: trasa D: Připojení MPO Hlubinská 1.část" (OVANET) oficiální název

- Stavba - "Přeložení nadzemních tras: trasa D: DPO Vítkovická" (OVANET) oficiální název 

- Stavba - "přeložení nadzemních tras: trasa D: Připojení MPO Hlubinská 2.část" (OVANET) oficiální
název 

- Studie - Napojení ul. Vítkovické  na ul. Místeckou a  ul. Železárenská - Vzhledem k finanční náročnosti
tato stavba není aktuální.

 Soukromé pozemky před nákupním centrem Karolina -  Probíhají  jednání o směně pozemků s SMO.
Zástupci  OVANETu upozorňují  na problematické jednání se soukromníky a a nadstandardní  finanční
požadavky za zřízení věcných břemen.

 Bezbariérové  řešení  stavby  je  nutné  odsouhlasit  zástupcem  TyfloCentra  Ostrava,  panem  Alešem
Winklerem.

2) Tramvajová trať

 Směr staničení TT z centra města na Vítkovice

 Lze užít lokální staničení s km 0,000 000na ZÚ

 Začátek úseku je navržen za křižovatkou s ul. 28.října, 1m za výhybkovými výměnami (aby nedocházelo
k zásahu do kolejových konstrukcí). Za ZÚ bude zřízena přechodová oblast dl. 6m (prolití štěrkového lože
pryskyřicí), poté bude následovat PJD.

 Konec úseku (prozatím uvažován ve směru na Vítkovice) navržen za křižovatkou s ul. Železárenskou,
kde  bude  též  ukončena  PJD  a  asfaltový  kryt  TT.  Při  přechodu  na  otevřený  svršek  bude  zřízena
přechodová oblast dl. 6m (prolití štěrkového lože pryskyřicí). V případě potřeby bude směrově a výškově
upraven pravostranný směrový oblouk (podbití kolejí).

 TT bude řešena jako PJD W-Tram s AB krytem

 Osová vzdálenost kolejí bude standartě 3,100m (šířka tramvajového pásu 6,600m). V místě směrových
oblouků bude provedeno rozšíření  osové vzdálenosti  kolejí  dle  obrysů vozidel  + min.  300m rezerva.
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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU 28.ŘÍJNA AŽ ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  1. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2021.12.09 NA DPO

V místě zastávky "Don Bosco" bude provedeno rozšíření osové vzdálenosti.

 U objektu "SO 11-01 - Svršek a spodek tramvajové trati" provést v rozpočtu rozdělení na dva podobjekty
"SO 11-01.1- svršek tramvajové trati" a "SO 11-01.2 - Spodek tramvajové trati".

3) Nástupiště tramvajové zastávky "Don Bosco"

 Předložená  poloha  zastávky  "Don  Bosco"  vychází  ze  zpracovaného  investičního  záměru  (IZ  2017,
UDIMO).  Zastávka  je  umístěna  mezi  ul.  Dr.  Malého  a  ul.  Gajdošova.  Přičemž  zastávka  se  jižním
přechodem pro chodce přimyká k ul. Gajdošova.

 Dle následné mailové komunikace se zástupcem MMO-OD (Ing. Pácl), bude proveden posun zastávky
severním  směrem  -  zastávka  by  se  severním  přechodem  pro  chodce  přimykala  k  ul.  Dr.  Malého.
Současně požaduje zástupce MMO-OD (Ing. Pácl) zachování všech řadících pruhů pro levé odbočení.

 Zástupce ÚMO-MOAP  Ing. Roman Samek též vyzval ke zvážení přesunu zastávky cca před katastrální
úřad, případně na severní stranu křižovatky ul. Vítkovická / Dr. Malého. Zde je však nutné upozornit na
přiblížení  zastávky  k  "zast.  Náměstí  Republiky"  a  překrývání  izochron  docházkové  vzdálenosti  obou
zastávek.  Dále  je  zde  nutné  upozornit  na  problematické  majetkové  poměry  při  rozšíření  zastávky  a
jízdních pruhů na normové parametry. Na západní straně ulice Vítkovická je též problematické výškové
napojení přechodů (nízká opěrná zídka).

 Zastávka "Don Bosco" bude řešena jako sdružená (tramvaje + autobusy). Požadavek MMO-OD (Ing.
Pácl) s odůvodněním, že v této zastávce by měla probíhat mimořádná přestupní vazba mezi tramvajemi a
NAD (pro případ zablokování TT před Karolinou). Tramvaje a autobusy by se tak sjely u jedná nástupní
hrany.

 V místě zastávky bude provedeno rozšíření osové vzdálenosti. Bude proveden odsun pouze východní
koleje, aby nedocházelo k nadměrnému zužování chodníku před kostelem Don Bosco.

 Nástupní hrany budou v přímé a budou vzdálené od osy kolejí 1,350m. Délka nástupních hran bude
67,000m. 

 V prostoru tramvajové zastávky bude provedeno rozšíření nástupních ostrůvků na stavební šířku 3,100m
(resp. volnou šířku nástupiště 2,500m).

 Šířka jízdních pruhů vedle nástupních ostrůvků bude 3,500m. V případě zřízení ochranných cyklopruhů v
hlavním dopravním prostoru, bude šířka jízdních pásů 4,000m (2,500m+1,500m).

 Zastávka bude řešena s dvěma ostrůvkovými vstřícnými nástupišti. 

 Zastávka bude vybavena kamerovým systémem

 V prostoru zastávky bude zřízeno WIFI

 U nástupních hran budou zřízeny výstražná světla.

 Bude provedena pokládka chrániček k budoucím informačním panelům.

 Na obou nástupištích zřídit přístřešky pro cestující dl. 6m.

 Označníky na zastávce řešit s technologií E-Paper, bez přípojky NN se solárním panelem.

4) Komunikace, cyklostezky, chodníky

 Zástupce MMO-OD (Ing. Pácl) požaduje řešit cyklopruhy po celé délce komunikace, přestože to nebylo 
zadáním projektu – reálné financování akce pak může být rozděleno.

V ul. Vítkovická bude dále uvažováno s ochrannými pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, dle
návrhu investičního záměru  "Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky". Šířka ochranných pruhů pro
cyklisty bude 1,500m.

 Zástupce  MMO-OD  (Ing.  Pácl)  požaduje  v  co  největší  míře  zachovat  stávající  šířkové  uspořádání
komunikace se zachováním možnosti parkování vozidel.
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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU 28.ŘÍJNA AŽ ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  1. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2021.12.09 NA DPO

 Poloha dvou samostatných příčných přechodů pro chodce přes ul. Vítkovická v předběžném situačním
návrhu respektuje stávající stav a investiční záměr  "Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky".

Projektant doporučuje přechod pro chodce při ÚAN, přisunout na jižní stranu křižovatky Vítkovická / ÚAN.
Je zde přirozenější pěší vazba k ÚAN a k nákupnímu centru. Nutné však prověřit vlečnými křivkami.

Projektant doporučuje přechod pro chodce při ul. Dr. Malého zřídit pouze s východním krycím ostrůvkem.
Zřízení západního krycího ostrůvku by znamenalo zrušení řadícího pruhu pro levé odbočení ke garážím
DPO / Nákupnímu centru / MÚK. Zástupce MMO-OD (Ing. Pácl) zachování všech řadících pruhů pro levé
odbočení.

 Zástupce  MMO-OD  (Ing.  Pácl)  požaduje  zachování  všech  stávajících  levých  odbočovacích  pruhů,
doložení vlečných křivek především při odbočení směrem na ÚAN. Dělící ostrůvky do nákupního centra
řešit formou pevné překážky nebo alespoň jako VDZ (šrafování).

 Zástupce  MMO-OD  (Ing.  Pácl)  vznesl  požadavek  na  úpravu  křižovatky  Vítkovická  /  Místecká  /
Železárenská,  v  rámci  projektu  TT.  Jako  řešení  požaduje  instalaci  světelné  dopravní  značky  A25  II
doplněné o blikající světla i směrovou šipku. Zde je nutné vyjádření PČR, která zároveň nesouhlasí se
zřízením SSZ. Projektant předem upozorňuje na skutečnost že toto nebylo součástí technického zadání a
bude nutné provést rozšíření zakázky.

 Chodník před kostelem Don Bosco bude zřízen zcela nový

 Napojení  stavebních  úprav  obrub  a  chodníků  dotáhnout  vždy  až  na  konec  nárožních  oblouků
(neukončovat v polovině atp.)

5) Trakční trolejové vedení

 Zrušit závěsy na domech a nahradit je pokud možno stožáry TV - pozn. st. kotvy nejsou nejsou zřízeny.

 Užít sdružené stožáry TV+VO

 Na stožárech prověřit zda bude vyžadována příprava na slavnostní osvětlení (vánoční výzdoba). Pokud
bude vyžadována pak nutné počítat se statickým přitížením stožárů TV

 TV  řešit se zástupcem DPO Ing. Motyčkovou

6) DIO/POV

 Předpokládaný termín stavby 2023 a později 

 Stavba bude prováděna za úplné výluky TT

 Při návrhu DIO nutné respektovat IAD a NAD.

7) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky (Investiční záměr 2017; UDIMO)

 Příloha č.3 - Situační výkres (pracovní) 

Pozn. Jedná se o návrhy směrového řešení předložené na vstupním výrobním výboru – situace tedy
nekorespondují s jednotlivými body zápisu.

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2021-12-16
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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU 28.ŘÍJNA AŽ ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  Z 2. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2022.01.20 NA DPO

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

 Vzhledem k nepřítomnosti  zástupců Policie ČR-DI, bylo provedeno následné jednání (2022-02-17) se
zástupci PČR (Bc. Lukáš Zajac; Bc. Pavel Poštůlka), MMO-OD (Ing. Martin Pácl), MAPPA (Josef Laža) -
závěry z tohoto jednání jsou zahrnuty do tohoto zápisu

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 1.VV je upřesnění rozsahu rekonstrukce TT, upřesnění technických specifikací/požadavků ze
strany objednatele,  dotčených orgánů a správců  technické  infrastruktury.  Předběžný návrh  objektové
sklady. Předběžný rozsah dotčených pozemků a IS.

2) DIO/POV

 Předpokládaný termín stavby 2026

 Stavba bude prováděna za úplné výluky TT

3) Předpokládaná objektová skladba

 Šedě uvedeny SO, které možná nebudou nutné

 U objektu "SO 11-01 - Svršek a spodek tramvajové trati" provést v rozpočtu rozdělení na dva podobjekty
"SO 11-01.1- Svršek tramvajové trati" a "SO 11-01.2 - Spodek tramvajové trati".

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE
PROVOZOV
ATEL

INVESTOR
ÚZEMNÍ 
ROZHOD.
(závaz. st.)

STAVEBNÍ 
POVOLENÍ
(závaz. st.)

SO 10-01
PŘÍPRAVA A ÚPRAVA ÚZEMÍ 
(TSMOAP)

SMO DPO - DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

-

SO 11-01
SVRŠEK A SPODEK 
TRAMVAJOVÉ TRATI (DPO)

SMO DPO DPO DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

SO 12-01
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA 
„DON BOSCO“ (DPO)

SMO DPO DPO DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

SO 15-01
VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA V 
NÁSTUPNÍCH HRANÁCH 
NÁSTUPIŠŤ (DPO)

SMO DPO DPO DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

SO 15-02 SILOVÉ VEDENÍ NN (DPO) SMO DPO DPO DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

SO 15-21 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (OKAS) SMO OKAS OKAS DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

-

SO 15-61 SDĚLOVACÍ VEDENÍ (OVANET) SMO OVANET OVANET DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

-

SO 15-62
WIFI ANTÉNA A PŘÍPRAVA PRO
KAMEROVÝ SYSTÉM (DPO)

SMO DPO OVANET DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

SO 15-63
SDĚLOVACÍ VEDENÍ 
(VODAFONE)

VODAFONE INFOTEL VODAFONE DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

-

SO 15-64 SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN) CETIN CETIN CETIN DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

-

SO 16-01
JEDNOTNÁ KANALIZACE 
(OVAK)

SMO OVAK OVAK DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ (MMO-
OOŽP)

SO 16-31 VODOVOD (OVAK) SMO OVAK OVAK DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ (MMO-
OOŽP)
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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU 28.ŘÍJNA AŽ ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  Z 2. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2022.01.20 NA DPO

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK SPRÁVCE
PROVOZOV
ATEL

INVESTOR
ÚZEMNÍ 
ROZHOD.
(závaz. st.)

STAVEBNÍ 
POVOLENÍ
(závaz. st.)

SO 16-61 NTL PLYNOVOD (GASNET) GasNet GasNet
Grid
Services

DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

-

SO 18-01
SILNICE III/4793 - UL. 
VÍTKOVICKÁ (SSMSK)

MSK SSMSK - DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ (MMO-
OD)

SO 18-02
MÍSTNÍ KOMUNIKACE, 
CHODNÍKY, CYKLOSTEZKY 
(ÚMO MOAP)

SMO ÚMO MOAP - DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ (ÚMO 
MOAP-
OSŘAP)

SO 18-03 MÍSTNÍ KOMUNIKACE (OKAS) SMO OKAS - DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ (ÚMO 
MOAP-
OSŘAP)

SO 18-91
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ 
OPATŘENÍ

- - - DPO - -

SO 31-01
TRAKČNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ 
(DPO)

DPO DPO DPO DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

SO 36-01
SILOVÉ VEDENÍ - NAPÁJECÍ A 
ZPĚTNÉ KABELY (DPO)

DPO DPO DPO DPO
DÚ (MMO-
ÚHASŘ)

DÚ

4) Prostorové uspořádání ul. Vítkovická

 Projektant na 2.VV předložil situaci s navrženým prostorovým uspořádáním cca dle IZ "Rekonstrukce a
revitalizace náměstí Republiky" (2017). Tedy že do hlavního dopravního prostoru byly k jízdním/řadícím
pruhům min. šířky 2,5m, navrženy i ochranné pruhy pro cyklisty šířky 1,5m (1x lokálně z prostorových
důvodů nahrazeny cyklo-pikogramy). Přičemž tyto ochranné cyklopruhy byly navrženy od ul. 28.října až
po ul. Gajdošovu.

 Zástupce  MAPPA (Josef  Laža)  však  na  2.VV  vznesl  požadavek  na  vymístění  cyklistů  z  hlavního
dopravního prostoru do přidruženého dopravního prostoru, s odůvodněním že se jedná o komunikaci s
rychlostí  vozidel  50km/h  a  dle  nových  zásad  MAPPA by  při  těchto  rychlostech  již  měli  cyklisté  jet
v přidruženém prostoru po stezce pro chodce a cyklisty (ideálně dělené a pro cyklisty jednosměrné po
každé straně ulice).  Současně požaduje řešit cyklodopravu v úseku od ul. 28.října až ul. Železárenská.
Tato úprava sebou ovšem přináší komplexní přeřešení celého uličního profilu, včetně dopadu na stromy,
stožáry TV a VO a inženýrské sítě.

Tento záměr ovšem může kolidovat se stavbou TT. Tedy s nově navrhovanými zastávkovými ostrůvky
"Don Bosco", dělícími ostrůvky přechodů pro chodce a především ve velkém rozsahu měněnými stožáry
TV+VO.

 Na základě  těchto  skutečností  zástupci  DPO a  MMO-DI  rozhodly  o  nutnosti  vypracování  technické
studie / investičního záměru, který by řešil  komplexní přeřešení celého uličního profilu ul. Vítkovické od
ul. 28.října až po ul. Železárenská. 

Projektant TT vypracuje pro DPO / MMO-OD nabídku na zapracování této  technické studie / investičního
záměru.

Stavbu TT dále pracovně nazýváme 1.etapu a celkovou úpravu uličního profilu pak 2.etapou.

 Po telefonické konzultaci po 2.VV se zástupcem PČR (Bc. Lukáš Zajac) byly zapracovány do situace
další požadavky - jednotně řešit 1.etapu pouze s cyklo-piktogramy, zachovat všechny příčné přechody s
ochrannými ostrůvky.

 Po následném jednání zástupců PČR, MMO-OD a MAPPA (2022_02_17) bylo dohodnuto že v rámci
1.etapy (stavby TT) nebude cyklistická doprava v podélné ose ul. Vítkovické vůbec řešena. Vyhrazené a
ochranné jízdní pruhy pro cyklisty zřízené v hlavním dopravním prostoru v 1.etapě, by zabírali prostor pro
stezku pro chodce a cyklisty (s odděleným provozem) v 2.etapě. V 2.etapě by se tedy musela provést
opětovná přestavba, což je nežádoucí. S vyznačením cyklo-piktogramů do jízdních pruhů v 1.etapě pak
nesouhlasí zástupci PČR.
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 Zástupci  PČR souhlasí  s  vymístěním  cyklistů  do  přidruženého dopravního  prostoru  v  rámci  2.etapy
stavby (technická studie / investiční záměr).

 V křižovatce  Vítkovická  /  spojka  ÚAN bude  přechod  pro  chodce  přesunut  k  jižní  straně  křižovatky.
Současně bude v této poloze přes ul. Vítkovická (formou přejezdu pro cyklisty)  převedena cyklostezka
napojena na st. pruh u budovy TIETO.

 V  rámci  stavby  TT  (1.Etapa)  bude  k  tomuto  přechodu  přiveden  spojovací  chodník  š.  2,250m  od
panelového domu Vítkovická 6, situovaného na západní straně ulice.

 V  křižovatce  Vítkovická  /  Dr.  Malého  /  spojka  MÚK  Místecká,  lze  při  zachování  levostranného
odbočovacího pruhu, navrhnout přechod pro chodce pouze s jedním ochranným dělícím ostrůvkem ve
východní části ul.. Západní dělící ostrůvek koliduje z levostranným odbočovacím pruhem, který požaduje
zachovat  zástupce  MMO-OD.  Na základě  těchto  skutečností  rozhodli  zástupci  PČR že  přechod pro
chodce bude zde zrušen.  Lze však ponechat jako místo  umožňujcí  přechod (s  ponechaným dělícím
ostrůvkem na východní straně).

 V rámci stavby TT (1.Etapa) bude provedeno rozšíření chodníku před průčelím kostela sv. Josefa na
šířku   3,000m+0,250m bezpečnostní  odstup  od  budovy  (hlavní  přístup  k  tramvajové  zastávce  "Don
Bosco"). 

 Ostrůvková nástupiště zastávky “Don Bosco” (tedy nástupní hrany + přístřešky pro cestující + skleněná
výplň zábradlí)  zasahují do rozhledových  trojúhelníků křižovatky Vítkovická / Dr. Malého. Po dohodě se
zástupci  MMO-OD a PČR lze nástupní ostrůvek směr centrum v rozhledových poměrech ponechat z
důvodu jeho rekonstrukce v st. poloze. Nástupní ostrůvek směr Vítkovice pak lze přesunout do vstřícné
polohy protože nedochází ke kolizi s rozhledovými trojúhelníky.

 V rámci nástupních ostrůvků u křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / spojka MÚK bude řešen i výhledový
prostor pro stavbu stezky pro chodce a cyklisty. 

 Dle  požadavků  zástupce  MMO-OD bude  zastávka  "Don  Bosco"  řešena  jako  sdružená  (tramvaje  +
autobusy). V místě zastávky bude provedeno rozšíření osové vzdálenosti kolejí na 3,450m dle požadavku
zástupců  DPO (ne  3,500m jak  navrhoval  projektant).  Rozšíření  bude  provedeno odsunem východní
koleje, aby nedocházelo k nadměrnému zužování chodníku před domovem Don Bosco.

 Dle požadavku zástupce MMO-OD bude min. šířka jízdního pásu (mezi obrubami) 3,750m z důvodu
snadné zimní údržby.

 Chodník před kostelem sv. Josefa, resp. před domovem "Don Bosco", bude mít šířku min. 3,500-3,750m
pro  možnost  realizace  2.etapy  (s  jednosměrnou stezkou  pro  cyklisty  š.  1m v  přidruženém dopravní
prostoru).  Šířka  3,500-3,750m  vychází  z  následujícího  uspořádání  (bráno  od  obruby  u  vozovky)
0,500m+1,000m+0,500m+2x0,750m+(0,250m).  Sloupky SDZ budou umístěny u budovy s konzolou nad
chodníkem.

 V  rámci  stavby  TT  (1.etapě),  bude  před  kostelem  sv.  Josefa,  resp.  před  domovem  "Don  Bosco",
obnoveno zábradlí v minimální délce před vchody do budov.

 Úprava chodníku v křižovatce Vítkovická / Gajdošova bude ukončena u zeleného dělícího pásu v ul.
Gajdošova. Místo pro přecházení přes ul. Gajdošova v rámci stavby TT nebude řešeno.

 Chodník na jihovýchodní straně ulice sloužící k obsluze parkovacích stání nebudeme v rámci stavby TT
(1.Etapa) neřešit (bude ponechán ve st. stavu).

 Po dohodě zástupců PČR, MMO-OD nebude v rámci  stavby TT prováděna žádná úprava křižovatky
Vítkovická /  Železárenská / Místecká - myšleno doplnění světelných tabulí  A25; SSZ. Pouze bude V
řadících pruzích zřízeno VDZ "POZOR TRAM" Aa a SDZ P2, P4 bude provedeno s retroreflexním žlutým
lemem.

5) Rozhledové poměry a vlečné křivky

 Křižovatka Vítkovická / Spojka ÚAN - skupina vozidel 3 (kloubový BUS 18m)
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 Křižovatka Vítkovická / Parkoviště a podzemní garáže - skupina vozidel 2 (dodávka)

 Sjezd na ul. Vítkovická od katastrálního úřadu (>20 stání) - skupina vozidel 1 (osobní vůz)

 Sjezd na ul. Vítkovická od parkoviště u polyfunkčního domu (<20stání) - rozhled Dz (osobní vůz)

 Křižovatka Vítkovická / Spojka MÚK Místecká - skupina vozidel 3 (kloubový BUS 18m)

 Křižovatka Vítkovická / Dr.Malého - skupina vozidel 2 (3N popeláři 10m , BUS 12m)

 Křižovatka Vítkovická / Gajdošova - skupina vozidel 2 (3N popeláři 10m)

 Sjezd na ul. Vítkovická od garáží DPO - skupina vozidel 3 (klubový BUS 18m)

 Sjezd na ul. Vítkovická od čerpací stanice - skupina vozidel 3 (návěs, klubový BUS 18m)

 Křižovatka Vítkovická / Místecká / Železárenská - skupina vozidel 3 (návěs)

6) Svršek a kryt TT, 

 Svršek TT - Přechodová oblast dl. 6m na ZÚ bude končit 1m před výhybkovými výměnami.

 Svršek TT - V celém úseku užít kolejnice 57R1.

 Svršek TT - ŽB deska PJD bude zřízena 1,750m od osy.

 Svršek TT -  ŽB desku PJD navrhnout s kari sítěmi při obou površích desky.

 Svršek TT -  Rektifikační pražce PJD kotvit ke kolejnicím přes plastové podkladnice W-tram a zřídit je na
každém pátém kotevním uzlu.

 Svršek TT - Budou užity pryžové antivibrační rohože pod PJD tl. 25mm.

 Kryt TT - Zálivky u kolejnic na bázi polymerů/polyuretanů.

7) Souvrství vozovek, chodníků a nástupišť

 Chodníky, nástupiště - Vyzískané stávající kamenné obruby budou zpětně užity v odrazné hraně vozovka
/ chodník. Vzhledem k neznámé výšce st. obrub, bude u chodníků užita výška nášlapu 120mm, aby byly
obruby dostatečně zakotveny/opřeny o kryt vozovky. 

 Chodníky, nástupiště - U ostrůvkových nástupišť zastávky "Don Bosco" budou užity všechny kamenné
obruby nové - o rozměru 250x250mm.

 Chodníky, nástupiště - Nasvětlení nástupních hran bude provedeno v celé délce nástupních hran.

 Chodníky, nástupiště - Pro hmatové prvky (pro slabozraké a nevidomé) užít červenou barvu.

 Chodníky, nástupiště - Okolo hmatových prvků používat min. 400mm hladkou bezfazetovou dlažbu.

8) Úpravy trakčního vedení

 Projektant TV - Ing. Zdeněk Reich.

 Stožáry - Přednostně budou užity sdružené stožáry TV+VO (dvířka rozvodnice VO umístit proti směru
jízdy). Pouze v místech úsekových děličů a napájecích bodů budou stožáry VO samostatně.

 Stožáry - V místě vetknutí do základové patky budou stožáry vybaveny manžetou vytažené do výšky min.
250mm nad povrch upraveného terénu a zataženou min. 450mm do základové patky.

 Stožáry - Po dohodě se zástupci ÚMO-MOAP nebude na stožárech vyžadována příprava na slavnostní
osvětlení (vánoční výzdoba).

 Založení stožárů - Přednostně budou stožáry založeny plošně do základových patek, přičemž stožáry
budou vetknuty do základu 1,5m. Prostor pro vetknutí bude vymezen plastovou rourou  PVC KGEM500x5
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délky 1,5m.  Mezilehlý  prostor  bude zalit  cementovou  maltou.  V nezpevněném terénu  bude horní  líc
základová patky cca 100mm pod povrchem upraveného terénu + na základu bude zřízeny ochranný
betonový límec výšky 250mm a půdorysného rozměru 850x850mm. V prostoru zpevněných ploch bude
bude horní líc základová patky cca 100mm pod povrchem bez ochranného límce.

 Založení  stožárů  -  Vzhledem k  velkému  množství  inženýrských  sítí  bude  většina  stožárů  zřízena  s
utopenými  základovými  patkami.  Do  základové  patky  bude  v  tomto  případě  vetknuta  ocelová  roura
DN500x8 a do ní zasunut stožár  TV, přičemž stožár musí být též vetknut do základové patky min. 1,5m. 

 Založení stožárů - Po dohodě se zástupci DPO lze v blízkosti potrubních vedení užít i hlubinné založení
na pilotách. V tomto případě budou užity ŽB piloty DN900 hloubky 4,50m s armokošem. Stožáry budou v
tomto  případě  zřízeny  s  patní  deskou.  V  nezpevněném  terénu  bude  horní  líc  piloty  a  patní  deska
umístěna nad terénem. V prostoru zpevněných ploch bude horní  líc  piloty a patní  deska skryta  pod
povrchem.

 Trolejové vedení - Bude užit trolejový drát Cu Ri120mm2 Valthermo.

 Trolejové závěsy - Pro kotvení trolejového drátu bude užit boční závěs + delta kotvení.

 Napínání trolejových drátů - Samonapínání automatické s poměrem 1:3 a se závažím vně stožárů TV (ne
dovnitř stožárů).

 Napájecí kabely - Kabely vést vně stožárů TV (ne vnitřkem).

 Poloha stožárů - Stožár 26.10 / nový stožár 01 obnovit ve stávající poloze.

 Poloha stožárů - Stožár 07 bude vyosen mimo nově zřízený chodník - převěs nebude zcela kolmý.

 Poloha  stožárů  -  V  prostoru  zastávky  "Don  Bosco"  nelze  stožáry  TV+VO  umístit  do  chodníku
přiléhajícímu ke kostelu sv. Josefa a domovu  "Don Bosco". V chodníku je umístěno velké množství IS
včetně kanalizace.  Z tohoto důvodu bude nutné stožáry TV+VO posunout  do nástupního ostrůvku  k
zábradlí.

 Poloha stožárů - Projektant osloví domov "Don Bosco" zda by bylo možné zakotvit příčné převěsy do
fasády budovy a za jakých podmínek.

 Poloha stožárů - Na východní straně ul. Vítkovická (v úseku Dr. Malého - Železárenská) bylo provedeno
vytyčení plynovodu a vodovodu. Poloha stožárů bude uzpůsobena zaměřené poloze IS.

 Poloha stožárů -  Stožáry budou, pokud možno, respektovat jak navržený stav, stávající/přeložené IS a
současně i nově požadovanou technickou studii,  resp. investiční záměr, řešící úpravu celého uličního
prostoru ul. Vítkovické (cyklostezky v přidruženém dopravním prostoru).

 Provizorní osvětlení - V případě že dojde k situaci kdy bude nutné st. stožár TV+VO snést před stavbou
nového stožáru TV+VO, bude po tuto dobu stavbou zajištěno provizorní osvětlení. Pokud se bude jednat
pouze o jeden stožár (okolní st. svítidla budou v provozu), lze od tohoto požadavku ustoupit.

 Vzdušné vedení  OVANET -  Projektant  zjistí  zda bude ze  stožárů TV odstraněno vzdušné sdělovací
vedení  OVANETu do  roku  realizace  stavby TT (2026).  Pokud ne bylo  by  nutné  navrhnout  přeložku
vzdušného vedení - převěšení na nové stožáry TV.

9) Dotčené pozemky

 DPO - LV 2486

 Moravskoslezský Kraj - LV 3019

 Statutární město Ostrava - LV 2577

 Statutární město Ostrava - Městský obvod MOAP - LV 3000

 CTP IQ Ostrava, spol. s r.o. - LV 10288 (stožáry TV a úprava chodníku)

 Česká republika - Katastrální úřad MSK - LV 6883 (stožár TV)
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 InterCora, spol. s r.o. - LV 9288 (chodníky, stožáry TV)

 SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava + Šťastný Milan - LV 6625 (stožáry TV u polyfunkčního domu)

 Ing. Miroslav Fryšar - LV 3049 (stožáry TV za plotem)

 Asetal Land - LV 9780 (malý pozemek - chodníky a IS v křižovatce Vítkovická / spojka MÚK)

 UNICAR, spol. s r.o. (část základu stožáru TV u čerpací stanice)

 Nikey s.r.o - LV 11515 (možná kolize stožárů TV dle polohy vodovodu a plynovodu) 

 Česká republika - ŘSD ČR - LV 1752 (stožár TV u křižovatky s Vítkovická / Místecká)

10) Dotčení IS

 Jednotná kanalizace - OVAK

 Jednotná kanalizace - ČEPRO

 Vodovody - OVAK

 Plynovody NTL - GASNET

 Horkovody - VEOLIA ENERGIE

 Silové vedení NN+VN - ČEZ

 Silové vedení NN - ČEPRO

 Silové vedení NN+VN - DPO

 Silové vedení NN VO - OKAS

 Silové vedení NN SSZ - OKAS

 Silové vedení MN PKO-EPD - GASNET

 Trakční vedení - DPO

 Sdělovací vedení SEK - CETIN

 Sdělovací vedení SEK - ČD TELEMATIKA

 Sdělovací vedení SEK - DIAL

 Sdělovací vedení SEK - OVANET

 Sdělovací vedení SEK - PODA

 Sdělovací vedení SEK - TPS

 Sdělovací vedení SEK - VEOLIA P. S.

 Sdělovací vedení SEK - VODAFONE

11) Ostatní

 Silnice III/4793 je v převodu z MS kraje na statutární město Ostravu.

 Je  vypracován projekt  na  opravu  jízdních  pruhů  v  ul.  vítkovické  ve  st.  podobě.  V  rámci  projektu  je
navržena recyklace za studena.

 Mobiliář zastávky poskytne DPO - Bude užit nový typ mobiliáře (viz. Důl Odra).

 Zástupci DPO upozorňují na blízkost výdušné jámy na křižovatce ul. 28.října/Vítkovická. Výdušná jáma
má bezpečnostní pásmo 20m od jejich vnějších hranic.
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12) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Situační výkres (2022_01_20) ochranné pruhy pro cyklisty

 Příloha č.3 - Situační výkres (2022_02_17) cyklo-piktogramy

Pozn. Jedná se o návrhy směrového řešení předložené na vstupním výrobním výboru – situace tedy
nekorespondují s jednotlivými body zápisu.

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2022-02-17
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REKONSTRUKCE UL. VÍTKOVICKÉ VČETNĚ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁPIS  Z 1. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2022.06.22 NA MMO-OD

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

 Vzhledem  k  nepřítomnosti  zástupců  MAPPA (Ing.  Laža)  a  Policie  ČR-DI,  bylo  provedeno  následné
mailové jednání se zástupci  MAPPA (2022-06-27) -  závěry z tohoto jednání jsou zahrnuty do tohoto
zápisu.

Projednané body:

1) Všeobecně

 Na 2.VV, stavby "Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28.října až Železárenská", vznesl zástupce
MAPPA  (Ing.  Josef  Laža)  požadavek  na  vymístění  cyklistů  z  hlavního  dopravního  prostoru  do
přidruženého dopravního prostoru, s odůvodněním že se jedná o komunikaci s rychlostí vozidel 50km/h a
dle nových zásad MAPPA by při těchto rychlostech již měli cyklisté jet v přidruženém prostoru po stezce
pro chodce  a  cyklisty  (ideálně  dělené  a  pro  cyklisty  jednosměrné  po  každé  straně  ulice).  Současně
požadoval řešit  cyklodopravu v úseku od ul.  28.října až ul.  Železárenská. Tato úprava sebou ovšem
přináší  komplexní  přeřešení  celého  uličního  profilu,  včetně  dopadu na  stromy,   stožáry  TV a  VO a
inženýrské sítě. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ze strany MMO-OD ke zpracování IZ.

 Předmětem  1.VV  bylo  představení  situačního  návrhu  stavby  "Rekonstrukce  ul.  Vítkovické  včetně
cyklistické  infrastruktury".  Pracovně  ji  nazýváme  2.etapou.  1.etapu  bude  tvořit  samostatná  stavba
"Modernizace  TT  na  ul.  Vítkovická  v  úseku  ul.  28.října  až  ul.  Železárenská",  jejíž  součástí  je  i
rekonstrukce zast.  "Don Bosco". Obě stavby budou prostorově provázány (poloha stožárů TV, poloha
přejezdů pro cyklisty, ...)

2) Navržené prostorové uspořádání ul. Vítkovická

 Před zpracováním situačního návrhu, poskytl projektantovi zástupce MAPPA (Ing. Laža), požadavky a
podklady (jak řešit průjezd cyklistů křižovatkami, jak řešit povrchy cyklostezek).

 Projektant na 1.VV předložil situaci s variantním řešením průjezdu cyklistů křižovatkou Vítkovická / Dr.
Malého / Spojka MÚK (Varianta A, Varianta B) . Prostorové a šířkové uspořádání je patrné z přiložených
situací.

 Cyklostezky jsou dle požadavku MAPPA navrženy v přidruženém dopravním prostoru. 

 Nájezd na jednosměrnou cyklostezku (z centra) umístěn ihned za křižovatkou 28.října / Vítkovická. Sjezd
z jednosměrné cyklostezky (do centra) je zaústěn do autobusového zálivu zast. ÚAN.

 Ramena křižovatky  Vítkovická / Tieto / ÚAN překonávají cyklostezky v přidruženém dopravním prostoru.

 Ul.  Vítkovickou  kříží  obousměrná  cyklostezka  na  jižním  rameni  křižovatky  Vítkovická  /  Tieto  /  ÚAN
(předpokládané pokračování obousměrné cyklostezky k lávce přes ul. Místeckou).

 Variantní řešení A - Ramena křižovatky  Vítkovická / Dr. Malého / Spojka MÚK překonávají cyklopruhy v
hlavním dopravním prostoru. Jako problematické se však jeví levé odbočení z cyklopruhů z ul. Vítkovické

 Variantní řešení B - Ramena křižovatky  Vítkovická / Dr. Malého / Spojka MÚK překonávají cyklostezky v
přidruženém dopravním prostoru.

 Cyklostezka ukončena v křižovatce Vítkovická / Gajdošova. Pokračování cyklistů dále k ul. Železárenské
je  nepravděpodobné  (vícepruhové  komunikace).  Předpokládáme  sjezd  cyklistů  do  ul.  Gajdošovy,
případně na chodník (smíšenou stezku) situovaný za čerpací stanicí a dále podél ul. Železárenské.

 Sjezd  z  jednosměrné  cyklostezky  (z  centra)  je  zaústěn  do  vozovky  před  křižovatkou  Vítkovická  /
Gajdošova. Nájezd na jednosměrnou cyklostezku (do centra) je umístěn naproti ramenu křižovatky / ul.
Gajdošovy.

 Šířkové uspořádání v úseku 28.října - Tieto/ÚAN (zleva doprava) - 3,500m st. BUS záliv (společný s
cyklisty); cca 4,000m st. jízdní pruh; 6,600m tramvajový pás; 6,500m řadící pruhy; 1,250m zelený dělící
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REKONSTRUKCE UL. VÍTKOVICKÉ VČETNĚ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁPIS  Z 1. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2022.06.22 NA MMO-OD

pás; 1,000m jednosměrná cyklostezka; 2,750m chodník.

 Šířkové uspořádání v úseku Tieto/ÚAN - Dr.  Malého/Spojka MÚK (zleva doprava) - 2,000m chodník;
1,000m jednosměrná cyklostezka; 2,000m zelený dělící pás se stromy; 2,000m parkovací pruh; 3,750m
jízdní pruh; 6,600m tramvajový pás; 3,750m jízdní pruh; 4,700m šikmé parkovací stání; 2,250m zelený
dělící  pás  se  stromy  (pro  přecházení  lokálně  dlaždice);  1,000m  jednosměrná  cyklostezka;  3,000m
chodník.

 Šířkové uspořádání v úseku Dr. Malého/Spojka MÚK - Gajdošova (zleva doprava) - 2,000m chodník;
1,000m jednosměrná cyklostezka; 2,000m zelený dělící pás se stromy; 6,500m řadící pruhy;  3,100m
ostrůvkové  nástupiště;  6,150m  tramvajový  pás;  3,100m  ostrůvkové  nástupiště;  3,750m  jízdní  pruh;
0,500m bezpečnostní odstup, 1,000m  jednosměrná cyklostezka; cca 2,250m chodník.

 Přechod + cyklopřejezd přes ul. Vítkovická v křižovatce Vítkovická / Tieto / ÚAN  a navazující chodník  k
panelovému domu Vítkovická 6, bude součástí 2.etapy. V rámci TT by bylo nutné rozšiřovat jízdní pásy a
překládat IS.

3) Poznámky/připomínky k předloženému návrhu od MMO-OD + DPO na 1.VV

 Zástupci MMO-OD i DPO preferováno variantního řešení B křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / Spojka
MÚK - cyklisté v křižovatce vedeni v přidruženém prostoru.

 Zástupce MMO-OD požaduje prověřit křižovatky vlečnými křivkami na 15m BUS (3nápravy). Info - 15m
BUSy jsou v provozu na regionálních linkách, DPO 15m BUSy neprovozuje.

 Zástupce MMO-OD konstatoval že do křižovatky Vítkovická / Železárenská / Místecká nebude v rámci IZ
zasahováno. V této lokalitě je zpracovávána studie na přestavbu křižovatky na MÚK.

 Zástupci  DPO konstatují  že  tramvajový pás bude zřízen z  asfaltového betonu -  vzhledem k  častým
sjezdům a sdružené zastávce "Don Bosco". Tramvajový pást tedy nebude s vegetačním krytem.

 Zástupci DPO konstatují že podélné kolejové prahy nebudou u TT zřizovány.

 Zástupci  MMO-OD  a  DPO  souhlasí  s  navrženým  šikmým  prakovacím  stáním  (nájezd  vpřed)  před
polyfunkčním domem. Předjednáno s Policií ČR na 2.VV stavby TT (2022-07-17).

 Zástupci MMO-OD a DPO souhlasí s šířkou přechodů pro chodce. Přechody příčně přes ul. Vítkovická
budou mít šířku 4,000m. Přechody rovnoběžně s ul. Vítkovická budou mít šířku 3,000m.

 Zástupci DPO požadují zrušit ochranný ostrůvek u místa umožňující přechod v křižovatce  Vítkovická / Dr.
Malého / Spojka MÚK (v místě rušeného přechodu pro chodce). Bude pouze VDZ.

 Zástupci DPO požadují do situace doplnit stožáry TV.

 Zástupci MMO-OD a DPO považují navržené řešení z jejich strany za přijatelné a požadují odsouhlasení
se zástupci MAPPA a Policie ČR.

4) Poznámky/připomínky k předloženému návrhu od MAPPA (Ing. Laža) mailem ze dne 2022-06-27

 Zelené travnaté dělící pruhy zřizovat min v šířce min. 1,500m. Užší zelené pruhy (1,000-1,500m) zřizovat
jako  květinové  záhony.  Stromy  vysazovat  do  zelených  pásů  šířky  min.  1,500-2,000m.  -  Bude
zapracováno

 V křižovatce navrhnout příčnou pěší (cyklistickou) vazbu přes ul.  Vítkovická na severním ramenu. Je
možné, že v budoucnu tato vazba bude posunuta při přestavbě kř. 28. října x Vítkovická x Senovážná
blíže k ul. 28. října. - Bude doplněno jako výhled

 V křižovatce Vítkovická / Tieto / ÚAN navrhnout výhledový záměr stavby dělené stezky  pro chodce a
cyklisty podél stávajícího chodníku k vjezdu na parkoviště obchodního centra Kaufland (pozn. územní
plán  či  platná  cyklokoncepce  počítala  dále  s  vedením  cyklistů  na  lávku  přes  ul.  Místecká).  Dále
navrhnut/naznačit  jednosměrné  vedení  cyklistů  okolo  okružní  křižovatky  ÚAN  a  zpět  přes  vjezd  na
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autobusové nádraží k ul. Vítkovická (jedná se o stejný princip jako na ul. Vítkovická, tj.  jednosměrné
stezky pro cyklisty po obou stranách městských ulic). - Po tel. domluvě s Ing. Lažou od tohoto požadavku
ustoupeno. Trasování cyklostezek by bylo kontraproduktivní. Hlavní směr vedený po obousměrné dělené
stezce  š.  2,5m kříží  vozovku  pouze  u  sjezdu  Kaufland  +  ul.  Vítkovickou  .  Pokud  by  byly  zřízeny
jednosměrné stezky, pak by cyklista musel několikrát křížit vozovku - ramena MÚK Místecká + UAN +
Vítkovická + Tieto. Navíc by to vyžadovalo demolici zídky a kácení stromů.

 Prověřit dostatečnost šířky 3,500m na výjezdu od Tieta pro zimní údržbu. - Bylo ponecháno
navržené řešení. Jedná se o zachování stávajícího stavu + není údržba OKAS.

 Provést  zaoblení  chodníkových  obrub  oddělující  cyklostezku  od  vyčkávacího  prostoru  (mezi  jízdním
pruhem a cyklostezkou). - Bude zapracováno

 Napřímit a rozšířit  stezku/chodník podél polyfunkčního domu. Posunout stromy blíže jízdnímu pruhu -
proložit je s šikmými parkovacím stáním. Optimálně zrušit šikmé stání,  vzhledem k couvání vozidel do
tramvajové tratě. - Šikmé stání početně nahrazují rušené podélné stání před polyfunkčním domem a u u
jízdního pruhu, z tohoto důvodu navržena šikmá parkovací stání. Nájezd do parkovacích stání (vpřed)
vyvstal z požadavku Policie ČR (Stavba TT-2.VV). Posun stromů blíže k jízdnímu pruhu není možné z
důvodu  kolize  stromů  s  kanalizací.  Po  telefonické  domluvě  s  Ing.  Lažou  navržené  uspořádání
ponecháno.

 Před křižovatkou Vítkovická / Dr. Malého zúžit dlážděný pás (bezpečnostní odstup) š. 0,750m na 0,500m
a 0,250m věnovat na rozšíření chodníku. - Bude zapracováno

 V rámci  rekonstrukce polyfunkčního domu se diskutuje  úprava/zrušení parkování na ul.  Vítkovická a
výstavba parkoviště vedle parkoviště katastrálního úřadu.

 Zástupci MAPPA je preferováno variantního řešení B křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / Spojka MÚK -
cyklisté v křižovatce vedeni v přidruženém prostoru.

 V rámci IZ řešit i předprostor kostela sv. Josefa (Don Bosco). Řešit velkoryseji -   ideálně celodlážděný
povrch až k vozovce, případně v kombinaci s mlatem a se stromy v  pravidelném rastru umístěnými (s
ohledem na podzemní sítě) do dostatečně velkého prokořenitelného prostoru. Stromové mísy lze kryt
mříží nebo jinou konstrukcí (propustnou dlažbou), která zajistí ochranu před zhutňováním půdy a zároveň
umožní  dostatečný  přísun  vody  ke  kořenům.  MAPPA může dodat  návrh  rozmístění  stromů.  -  Bude
zapracováno

 V křižovatce  Vítkovická  /  Gajdošova  navrhnout  výhledovou  plnohodnotnou  křižovatku  s  naznačením
možnosti vzniku 4. ramene do stávajícího areálu garáží, tj. naproti ul. Gajdošova nezakládat nové stromy,
sloupy VO či trakční stožáry. Křižovatku navrhnout s cyklostezkou v přidruženém dopravním prostoru (viz.
varianta B u křižovatky Vítkovická / dr. Malého / Spojka MÚK) - Bude doplněno jako výhled – Problém je
však s umístěním stožárů, které buď kolidují s východním ramenem křižovatky, nebo se st. stromy. Při
výstavbě průsečné křižovatky by se tedy  musely stožáry upravit.

 Jednosměrnou cyklostezku ukončit  sjezdem do hlavního dopravního prostoru až za křižovatkou s ul.
Gajdošova,  resp.  nároží  navrhnout,  tak  aby  v  budoucnu  mohl  z  nároží  vést  přechod  pro  chodce  s
přejezdem  pro  cyklisty.  Dále  možno  dohodnout  společnou  stezku  pro  chodce  a  cyklisty,  neb  se
pohybujeme po cizích pozemcích, případně dočasně navrhnout sjezd cyklistů do hlavního dopravního
prostoru směr ul.  Železárenská.  -  Bude doplněno, ale vede to k přestavbě celé křižovatky což bude
finančně nákladné. Projektant by upřednostnil  řešení se sjezdem cyklostezky do hlavního dopravního
prostoru před ul. Gajdošova.

 Nájezd na jednosměrnou cyklostezku u křižovatky Vítkovická / Gajdošova navrhnout v místě budoucího
nároží 4. ramene. - Po tel domluvě s Ing. Lažou ponecháno původní řešení - nájezd naproti ul. Gajdošovy
(cyklisté jedoucí z ul. Gajdošovy by se museli vracet).

5) Poznámky/připomínky k předloženému návrhu od MAPPA (Ing. Řihák) mailem ze dne 2022-07-12

 Pokud se v 1.etapě realizuje jen krátký úsek cyklostezek u zast.  "Don Bosco" (kde budou cyklisté v
přidruženém  dopravním  prostoru),  je  potřeba  na  tento  úsek  navázat  vyhrazeným,  nebo  ochranným
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REKONSTRUKCE UL. VÍTKOVICKÉ VČETNĚ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY
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pruhem. Případně připravit realizaci především 2.etapy tak, aby byla v souběhu s realizací 1.etapy.  -  Dle
dohody s Policí ČR a zástupcem MAPPA (Ing. Lažou) (2.VV stavby TT), nebudou cyklisté v rámci 1.etapy
vůbec řešeni. Krátké úseky jednosměrných cyklostezek zřízené u zast. "Don Bosco" nebudou navázány
na hlavní dopravní prostor.

 Dále proběhly upřesňující dotazy na reakce projektanta (viz. bod 4.).

6) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Situační výkres - Varianta A

 Příloha č.3 - Situační výkres - Varianta B (výřez křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / Spojka MÚK)

Pozn. Jedná se o návrhy směrového řešení předložené na vstupním výrobním výboru – situace tedy
nekorespondují s jednotlivými body zápisu.

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2022-07-12
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REKONSTRUKCE UL. VÍTKOVICKÉ VČETNĚ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁPIS  Z 2. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2022.08.03 NA MMO-OD

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 2.VV bylo představení upraveného situačního návrhu stavby "Rekonstrukce ul.  Vítkovické
včetně cyklistické infrastruktury", výběr finálního řešení u problematických míst (viz. požadavky MAPAA
na 1.VV) a to za účasti zástupců MMO-OD, DPO, MAPPA, Policie ČR, ÚMČ-MOAP.

2) Navržené prostorové uspořádání ul. Vítkovická

 Projektant na 2.VV předložil tři situace zahrnující:

- 1.etapu (stavba TT)

- 2.etapu (zahrnující stavbu TT a stavbu úpravy celého uličního prostoru)

-  3.etapu  (zahrnující  stavbu  TT,  stavbu  úpravy  celého  uličního  prostoru,  výhledový  stav  /  případně
variantní řešení k 2.etapě).

 Prostorové a šířkové uspořádání je patrné z přiložených situací.

3) Poznámky/připomínky k předloženému návrhu

 Křižovatka Vítkovická / Tieto / ÚAN -  Bude ponecháno navržené řešení (2.etapy). Přechod/přejezd na
severním rameni křižovatky nebude do PD zahrnut. Přechod přes ul. Vítkovickou by případně měl být
řešen  v  rámci  rekonstrukce  křižovatky  28.října  /  Vítkovická  /  Senovážná (logičtější  poloha  na  jižním
ramenu této křižovatky).

 Okružní křižovatka ÚAN - Původní požadavek MAPAA (1.VV) na zřízení dělené jednosměrné cyklostezky
v  přidruženém  dopravním  prostoru  okolo  kruhového  objezdu  nebude  do  PD  zahrnut.  Obousměrná
cyklostezka  okolo  Tieta  bude  po  překonání  ul.  Vítkovické  napojena  na  výhledovou  obousměrnou
cyklostezku pokračující  východním směrem okolo  Kauflandu k lávce přes ul.  Místeckou (tak jak je  v
územním plánu).

 Předprostor polyfunkčního domu a CUZK - Po delší diskuzi bude ponecháno navržené řešení (2.etapy),
se zásahem stavby do cizích pozemků a přeložkami IS. Vyhnutí se cizím pozemkům prakticky znamená
nutnost převést cyklostezku v tomto úseku před st. opěrnou zídku + křížení nájezdu a sjezdu k podélným
parkovacím stáním na soukromém pozemku. Současně nelze zřídit stromořadí (kolize s kanalizací, nebo
s příjezdem k podélným parkovacím stáním).

 Předprostor  polyfunkčního  domu a CUZK -  Šikmá parkovací  stání  budou,  po domluvě s  Policií  ČR,
zřízena s nájezdem couváním. Současně budou v tomto místě  zřízeny (v rámci 1.etapy) oboustranné
podélné kolejové prahy v TT, které zamezí přejíždění do parkovacích stání z protisměru přes tramvajový
pás.

 Křižovatka Vítkovická / Dr. Malého / Spojka MÚK - Bude ponecháno navržené řešení (2.etapy).

 Dle požadavku zástupce MAPPA bude předprostor před kostelem sv. Josefa (Don bosco) proveden dle
návrhu MAPPA (viz,.  příloha). Požadavek zástupce  ÚMČ-MOAP - pítko pokud možno nahradit  např.
sochou. Úprava předprostoru kostela bude řešena v rámci 2.etapy. - Bude zapracováno

 Křižovatka  Vítkovická  /  Gajdošova  -  Bude  ponecháno  navržené  řešení  (2.etapy).  Nájezd  na
jednosměrnou cyklostezku (směr  do centra),  bude posunut  jižním směrem před navržený stožár  TV.
Výhledové 4 rameno křižovatky zakreslit do situace čárkovaně.

 Křižovatka Vítkovická / Železárenská / Místecká - Po dohodě zástupců PČR, MMO-OD nebude v rámci
stavby TT prováděna žádná úprava křižovatky Vítkovická / Železárenská / Místecká - myšleno doplnění
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světelných tabulí A25; SSZ. Pouze bude V řadících pruzích zřízeno VDZ "POZOR TRAM" Aa a SDZ P2,
P4 bude provedeno s retroreflexním žlutým lemem.

 Požadavek zástupce MAPPA - 1.etapa cyklopruhy v hl. dopravním prostoru - Prověřit zřízení ochranných
pruhů pro cyklisty (případně cyklo piktogramů) v 1.etapě stavby (stavba TT) v úseku 28.října - Dr. Malého
a následně využít jednosměrných cyklostezek v přidruženém dopravním prostoru v úseku Dr. Malého -
Gajdošova. Cyklopruhy v úseku Gajdošova - Železárenská dále neznačit. - Projektant i zástupci DPO a
MMO-OD upozornili na skutečnost že na 2.VV (stavba TT) bylo dohodnuto že v rámci 1.etapy nebudou
cyklisté  v  ul.  Vítkovická  vůbec  řešeni  (z  důvodu  stísněných  šířkových  poměrů).  Projektant  opět
upozorňuje na nedostatečné šířkové poměry, které jsou enormní především v řadících pruzích. Projektant
současně upozorňuje že najetí a sjetí na jednosměrné cyklostezky z hlavního dopravního prostoru, nelze
vyřešit bez zásahu do křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / Spojka MÚK, resp. nároží je opět nutné upravit
v rámci 2.etapy.

 Zástupce ÚMČ-MOAP upozornil na možné stavby rekonstrukce ulic Gajdošova a Dr. Malého. Podat dotaz
na  odbor investic.

 Požadavek zástupce ÚMČ-MOAP - Užívat odolný, provozně nenáročný a funkční městský mobiliář.

 Požadavek zástupce ÚMČ-MOAP - Zásahy do zeleně a náhradní výsadbu projednat s Ing. Johánkovou

 Požadavek zástupce ÚMČ-MOAP - Na výrobní výbory zvát paní Šindlerovou.

 Se  zástupci  DPO,  bylo  dohodnuto  že  dnem  2022-08-03  končí  přerušení  prací  na  PD  u  stavby
"Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28.října až Železárenská".

 Projektant  svolá  3.VV  za  účasti  MMO-OD,  MMO-OI,  MMO-OSR,  MMO-OÚPaSŘ,  MMO-OŽP,  ÚMČ-
MOAP, DPO, MAPPA, Policie ČR-DI, OKAS, SSMSK, případně OVAK, INNOGY, Ovanet.

 Po  zapracování  požadavků  z  3.VV  bude  IZ  rozeslán  na  DOSS  a  správce  dopravní  a  technické
infrastruktury. Případné požadavky vzešlé z těchto vyjádření nebudou dále do PD IZ zapracovávány, ale
budou sloužit jakou součást zadávací dokumentace pro následující stupeň PD.

4) Poznámky/připomínky k předloženému návrhu od MAPPA (Ing. Laža, Arch. Řihák) mailem ze dne
2022-08-16; 2022-08-23; 2022-08-25; od PČR (Bc. Lýko) ze dne 2022-08-30

 Předprostor polyfunkčního domu a CUZK - Navržené parkování u polyfunkčního domu má být řešené
jako podélné. Stromy s ohledem na budoucí majetkové poměry, vedení inženýrských sítí umístit mezi
vozovku a chodník,  tj.  lze je umístit  mezi  podélná stání,  do zeleného pásu mezi stezku a parkovací
podélný pruh, mezi chodník a stezku." - Bude zapracováno

 1.etapa cyklopruhy v hl. dopravním prostoru - Opětovný požadavek na zřízení vyhrazených cyklopruhů,
ochranných cyklopruhů, případně piktogramů v úseku ul. 28.října - ul. Gajdošova. Návrh VDZ MAPPA viz.
příloha.  - Bude zapracováno dle prostorových možností

 1.etapa cyklopruhy v hl.  dopravním prostoru - Po předloženém návrhu projektantem dne 2022-08-23,
následný požadavek MAPPA na úpravu nájezdu/sjezdu cyklostezky v nároží křižovatky Vítkovická / Dr.
Malého  /  spojka  MÚK.  Zástupce  MAPPA  Ing.  Laža  požaduje  napojení  cyklo-piktogramů,  resp.
vyhrazeného pruhu, na jednosměrné cyklostezky bez přímého napojení rampami s odůvodněním:

Při  nájezdu  na  cyklostezku  (jízda  z  centra)  možné  signalizování  cyklistou  na  pravé  odbočení  na
cyklostezku, přičemž řidič vyjíždějí z ul. Dr. Martínka to může chápat jako odbočení do ul. Martínka a oba
se mohou následně střetnout.

Při sjezdu z cyklostezky (jízda do centra) je problematické určit kdo má přednost cyklista jedoucí přímo a
nebo řidič vozidla odbočující vpravo na  spojku MÚK.

Zástupce MAPPA Ing. Laža jako vhodnou úpravu napojení požaduje kolmý nájezd i sjezd z cyklostezky v
prostoru příčného cyklopřejezdu navrženém na jižním ramenu křižovatky. - Bude zapracováno

 1.etapa cyklopruhy v hl. dopravním prostoru -  Po předloženém návrhu projektantem dne 2022-08-23,
následný požadavek MAPPA na maximální náhradu cyklopiktogramů za ochranné pruhy pro cyklisty (pro
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jízdu  z  centra),  včetně  maximálního  zkrácení  řadících  pruhů.  S  tímto  požadavkem  nesouhlasí  jak
projektant, tak zástupce Policie ČR-DI  Bc. Lýko. Požadavek PČR-DI na jednotné značení  cyklopruhů a
minimalizaci svislého DZ - nepřehledný lez DZ.

5) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Situační výkres 1.etapa (stavba TT)

 Příloha č.3 - Situační výkres 2.etapa (přestavba zbývajícího ul. prostoru)

 Příloha č.4 - Situační výkres 3.etapa (výhledové / variantní řešení)

 Příloha č.5 - Řešení prostranství před kostelem (MAPPA)

 Příloha č.6 - 1.etapa návrh VDZ cyklopruhů (MAPPA)

Pozn.  Jedná  se  o  návrhy  směrového  řešení  předložené  na  2.VV  –  situace  tedy  nekorespondují  s
jednotlivými body zápisu.

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2022-08-03
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ZÁPIS  Z 3. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2022.09.05 NA MMO

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 3.VV bylo představení upravených situačních návrhů pro stavbu "Modernizace TT na ul.
Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul. Železárenská" pro stupeň PD DUSP+PDPS (tzv. 1.Etapa) a pro
stavbu "Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury" (tzv. 2.Etapa) pro stupeň PD IZ. 

 Stavba TT (1.etapa) - předkládaná realizace v roce 2024 nebo 2025.

 Stavba ul. Vítkovická (2.etapa) - předkládaná realizace v roce 2027 nebo později

2) Navržené prostorové uspořádání ul. Vítkovická

 Projektant na 3.VV předložil dvě situace zahrnující:

- 1.etapu (stavba TT)

- 2.etapu (stavbu úpravy celého uličního prostoru + výhledový stav východního ramene ul. Gajdošovy)

 Prostorové a šířkové uspořádání je patrné z přiložených situací.

 Projektant informoval o známých navazujících stavbách:

- Stavba „Rekonstrukce a revitalizace náměstí Republiky“ oficiální název (PD DUR) 

-   Stavba "Rekonstrukce obslužné plochy chodníků u polyfunkčního domu na ul.  Vítkovická" oficiální
název (PD DPS)

-  Stavba  "Rekonstrukce  a  modernizace  silnice  II/479  Ostrava,  ul.  28.  října  vč.  silnice  III/4793  ul.
Vítkovická / Na Karolíně" oficiální název (PD PDPS)

- Stavba "Regenerace sídliště Šalamouna 6.etapa" oficiální název (PD DPS) v realizaci

- Stavba "Přeložení nadzemních tras: trasa D: Připojení MPO Hlubinská 1.část" (OVANET) oficiální název

- Stavba "Přeložení nadzemních tras: trasa D: DPO Vítkovická" (OVANET) oficiální název 

- Stavba "přeložení nadzemních tras: trasa D: Připojení MPO Hlubinská 2.část" (OVANET) oficiální název

- Stavba "Moravská Ostrava 3304/1, VNk" (ČEZ) oficiální název

- Studie "Napojení ul. Vítkovické  na ul. Místeckou a  ul. Železárenská" - Vzhledem k finanční náročnosti
tato stavba není aktuální a nebude zakreslena do PD.

 Projektant zúčastněné informoval že realizací stavby (1. i 2.etapy) dojde k zásahům do mnoha cizích
pozemků. Projektantem byl prezentován příklad zásahů do soukromých pozemků u úpravy prostranství
před polyfunkčním domem.

 Zástupci MMO-OI požadují, aby v místě křižovatky Vítkovická / Dr. Malého / rameno MÚK, byla upravena
šířka chodníku na konstantní hodnotu 2,000m. Jedná se o chodník na východním ramenu křižovatky při
parkovišti Kauflandu.

 Zástupce ÚMČ-MOAP požaduje, aby v místě křižovatky Vítkovická / Gajdošova, byl minimalizován zásah
do nyní realizované stavby "Regenerace sídliště Šalamouna 6.etapa". Jedná se především o napojení
chodníků z Gajdošovy na Vítkovickou v 1.etapě.

 Zástupce MAPPA upozorňuje že v 2.etapě je napojení ul. Gajdošova na ul. Vítkovickou navrženo tak aby
úhel napojení komunikací byl co nejvíce kolmý. Přes zvýšený práh je vjezd z důvodu vjezdu do zóny
TEMPO 30 a zároveň délka přechodu pro chodce není delší než 6,5, resp. 7,0 m. Navržené řešení je
v souladu s rozpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy. 
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 Zástupce MAPPA upozorňuje že v 2.etapě lze v ul. Gajdošova ponechat průjezdný sjezd na parkoviště fy
UNICAR, s.r.o. v ul. Gajdošova (i po zapracování navrženého sjezdu cyklistů na cyklostezku ve směru
Vítkovická).

 Dle dohody se zástupcem SSMSK lze stavbu "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28.
října vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická / Na Karolíně" realizovat v návaznosti na stavbu TT (1.etapa) v
případě že 2.etapa bude v časové prodlevě. V případě společné realizace stavby TT i stavby silnice
III/4793 by bylo nutné upravit dopravně inženýrské opatření.

Vzhledem ke skutečnosti  že silnice III/4793 je  v  převodu na město Ostrava,  bude rekonstrukce této
komunikace zahrnuta i  do IZ v  celém rozsahu. Tedy od křižovatky Vítkovická /  ÚAN (včetně)  až po
křižovatku Vítkovická / Železárenská (včetně).

Projektant byl seznámen s projektem a diagnostikou stavby  "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479
Ostrava, ul. 28. října vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická / Na Karolíně".

Ve  stavbě  "Rekonstrukce  a  modernizace  silnice  II/479  Ostrava,  ul.  28.  října  vč.  silnice  III/4793  ul.
Vítkovická / Na Karolíně" je navržena skladba:

- Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy SMA11+ mod.  40mm

- Postřik spojovací asfaltový 0,2kg/m2 PS A -

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ mod. 60mm

- Postřik infiltrační emulzí 1,5kg/m2 PI E -

- Recyklace za studena                                                      RS CA (SROSM)              180mm              

  Celkem 280mm

Vzhledem ke krátkému úseku úpravy jízdních/řadících pruhů (cca 120-140m) ve stavbě TT (1.etapa)
bude provedena komplexní výměna souvrství vozovky v následující skladbě.

- Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy SMA11+ mod.  40mm

- Postřik spojovací asfaltový 0,4kg/m2 PS A -

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+ mod. 60mm

- Postřik spojovací asfaltový 0,4kg/m2 PS A -

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 90mm

- Postřik infiltrační emulzí 1,5kg/m2 PI E -

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32mm ŠDa 200mm 

  (štěrkodrť nebude zahliněná)

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32mm ŠDa 150mm (min.)

  (štěrkodrť nebude zahliněná)                                                                                                              

  Konstrukce celkem 540mm (min.)

 Dělící ostrůvky u přechodů pro chodce budou součástí příslušného objektu překonávané komunikace.

 Projektant informoval o navržených podélných stání před polyfunkčním domem a naproti u Kauflandu.

V případě 1. etapy zástupce MAPPA upozorňuje, že vytvoření nového parkovacího pruhu pod zídkou
polyfunkčního domu a řešení  cyklistické dopravy podél  nového pruhu pouze formou piktogramového
koridoru je  v rozporu s prioritami  podpory jednotlivých druhů dopravy dle  schváleného Integrovaného
plánu mobility  Ostrava (1.  pěší  doprava,  2.  veřejná doprava,  3.  cyklistická doprava,  4.  automobilová
doprava). 

 Projektant informoval o navržené výsadbě stromořadí v zelených dělících pásech. Dle pokynů MAPPA  je
navržena výsadba stromů od šířky pásu min. 1,5m. Pro lepší rozvoj kořenového systému bude u těchto
stromů zřízen strukturovaný substrát. Projektant vznesl dotaz na typ užitých stromů. Návrh výsadeb bude
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konzultován s ÚMČ-MOAP paní Ing. Annou Johánkovou + MMO-OŽP. Projektant zašle mailem návrh.

 Projektant vznesl dotaz zda v prostoru ul. Vítkovické uvažovat s lokalitou pro umístění kontejnerů pro
tříděný odpad. Projektant zašle mailem dotaz na OŽP.

3) Kanalizace + Vodovody

 Zástupci OVAK upozornili  na špatný stav kanalizace v ul.  Vítkovické DN1000 nacházející se mezi ul.
Gajdošova a ul. Železárenská, přičemž je situována v těsné blízkosti tramvajové trati (částečně zasahuje
pod pražce). Zástupci OVAK předpokládají že by se tato kanalizace měla rekonstruovat v horizontu cca
15-20let. Rekonstrukce kanalizace, v těsném souběhu s rekonstruovanou TT na PJD by však byla velmi
problematická a to včetně přepojení přípojek. Polohu kanalizace vůči tělesu TT dokumentují příčné řezy -
viz. příloha č.3. Z tohoto důvodu požadují vymístění této kanalizace v dl. cca 280m mimo tramvajový pás
(optimálně do osy sousedního jízdního pruhu) a to již při realizaci stavby TT. 

Vzhledem  ke  skutečnosti  že  stavba  "Modernizace  TT  na  ul.  Vítkovická  v  úseku  ul.  28.října  až  ul.
Železárenská" nevyvolává přeložku této kanalizace, dohodli se všichni zúčastnění, že stranové přeložení
této kanalizace nebude součástí stavby TT, ale součástí samostatné související stavby, kterou zadá MMO
- Odbor investic.

Přeložka kanalizační  stoky DN 1000 bude v IZ   "REKONSTRUKCE UL.  VÍTKOVICKÉ VČETNĚ CYKLISTICKÉ
DOPRAVY" zakreslena jako související stavba.

 Zástupci  OVAK  rovněž  upozornili  na  přiblížení  se  osy  východní  koleje  ke  kanalizačnímu  sběrači
VJ 1100x900 v prostoru zastávky "Don Bosco". V prostoru zastávky je navrženo rozšíření os kolejí ze
vzdálenosti  3,100m  na  3,450m.  Toto  rozšíření  je  navrženo  z  důvodu  zřízení  sdružené  zastávky
(BUS+TRAM) s vstřícnými ostrůvkovými nástupišti.  Tato kanalizace je dle OVAK v dobrém technickém
stavu.

Projektant konstatoval že ostrůvkovým nástupištěm budou dotčeny dvě revizní šachty. Středy stávajících
poklopů RŠ jsou situovány ve vzdálenosti 470-480mm od budoucí obruby resp. nástupní hrany. Obruby
resp. nástupní hrany budou upraveny pro možnost osazení samonivelačního rámu vnějšího průměru 800.

 Zástupci OVAK požadují aby odvodnění TT (přípojky z bahníků) do kanalizační stoky VJ 1150x900, pokud
možno respektovalo využití st. prostupů stěnou stoky.

 Zástupci  OVAK požadují  v rámci stavby TT (1.etapa) rozšířit  přeložky vodovodu z důvodu špatného.
technického stavu  s odůvodněním že při rekonstrukci by mohlo dojít  k poruše. Jedná se o rozšíření
přeložky  vodovodu  v  oblasti  zast.  "Don  Bosco"  jižním  směrem  +  křížení  ul.  Vítkovické  v  blízkosti
křižovatky Vítkovická / Gajdošova.

Zástupci  OVAK současně požadují  rozšířit  přeložky  vodovodu i  pod  východním ramenem křižovatky
Vítkovická / Dr. Malého / rameno MÚK (k ul. Místecká) v dl. cca 27m, s odůvodněním že by zde zůstalo
kousek starého vodovodního potrubí, ponechané mezi dvěma úseky nového potrubí. Z důvodu nutného
zachování  obousměrného provozu  náhradní  autobusové dopravy a  regionální  autobusové  dopravy  v
tomto úseku, bude pod tímto ramenem křižovatky navržen řízený protlak.

 Zástupci OVAK upozornili na možnou kolizi navržených základů stožárů TV/VO s ochrannými pásmy VH
infrastruktury.

Projektant  konstatoval  že  návrh  respektuje  ČS  73 6005,  kde  jsou  stanoveny  minimální  vodorovné
vzdálenosti mezi IS. Pokud by základová patka zasahovala do potrubí nebo bude v jeho OP, pak budou
stožáry založeny hlubinně na ŽB pilotách DN900. Pokud bude základová patka částečně kolidovat s
kabelovými inženýrskými sítěmi, budou základové patky zřízeny jako utopené základové patky. 

4) Odvodnění zpevněných ploch

 Projektant vznesl dotaz na zástupce OŽP ohledně nakládání se srážkovými vodami dle Vodního zákona
(254/2001) dle platného znění. 
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 Zástupce  OŽP konstatoval  že  u  rekonstrukci  st.  zpevněných  ploch  není  striktně  vyžadována  100%
likvidace vod na pozemcích stavebníka. V PD je však třeba prokázat důvody proč nelze srážkovou vodu
akumulovat,  vsakovat  či  odpařovat.  Pokud  bude  kryt  TT,  vozovek,  chodníků,  ..  odvodněn  do
stávajících/posunutých uličních vpustí, jedná se z hlediska odvodnění prakticky o obnovu st. stavu.

 Projektant  informoval  o  navrhovaných  průlezích  v  zelených  pásech,  situovaných  podél  chodníků  a
cyklostezek (pokud to bude technicky možné). Tyto průlehy by měly zajistit odvodnění přilehlých chodníků
a cyklostezek.

5) Ostatní

 Projektant pošle bloky obou staveb projektantovi stavby "Rekonstrukce a revitalizace náměstí Republiky"
(stupně DSP) - Firma AFRY -  Ing. Radovan Komínek, radovan.kominek@afry.com.

6) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Situační výkres - 1.etapa (stavba TT)

 Příloha č.4 - Příčné řezy TT / kanalizace - 1.etapa (stavba TT)

 Příloha č.3 - Situační výkres - 2.etapa (přestavba zbývajícího ul. prostoru)

 Příloha č.5 - Situační výkres parkovacích stání stavby rekonstrukce polyfunkčního domu

Pozn. Jedná se o návrhy směrového řešení předložené na vstupním výrobním výboru – situace tedy
nekorespondují s jednotlivými body zápisu.

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2022-09-05
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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28.ŘÍJNA AŽ UL. ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  Z 3. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2023.03.22 NA OVAK

Přítomni: 

 IM-Projekt - Ing. Jiří Janík

 DPO - Ing. Martin Chovanech

 DPO - Ing. Petr Holuša

 DPO - Ing. Karel Navrátil

 DPO - Ing. Karin Motyčková

 OVAK - Ing. Stanislav Lička

 OVAK - Tomáš Hruška

 OVAK - Ing. Dana Vašíčková

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 3.VV bylo upřesnění rozsahu úprav kanalizací a vodovodů, se zástupci  OVAK a DPO, v
rámci řešené stavby TT (tzv. 1.etapa) a navazující stavby "Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické
infrastruktury" (tzv. 2.etapa).

2) Stavba "Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul. Železárenská" (DUSP+PDPS)

 V rámci  projednání  této  stavby byly  řešeny především vodovody,  resp.  jejich  vzdálenost  od základů
stožárů TV+VO.

 Stávající vodovodní řad DN 200 OC situovaný mezi ul.  Gajdošova a ul.  Železárenská, je situován na
východní straně ulice pod chodníkem resp. v nezpevném terénu. Vodovod je současně umístěn pod NTL
plynovodem DN 150 Ocel (dle vytyčení obou IS na místě). Vodovod se dle informací zástupců OVAK
nachází se v hloubce cca 2m. Dle zástupců OVAK je vodovod ve špatném technickém  stavu (časté
poruchy). Stávající vodovod současně vede v těsné blízkosti základů st. stožárů TV+VO.

 V rámci stavby TT byly navrženy stožáry TV+VO na hlubinných základech (piloty DN900 zde hloubky
4,500m), které jsou polohově cca v místě st. stožárů, avšak mírně odsunuty dál od vodovodu / plynovodu.
Minimální vzdálenost povrch piloty / osa vodovodu byla navržena takto: stožár TV č.31-758mm; stožár TV
č.32-699mm; stožár TV č.34-1103mm; stožár TV č.36-1260mm; stožár TV č. 39-1,382mm.

 Zástupci OVAK považují vzdálenost vodovodu od pilot (č.31 a č.32) za nedostatečnou a požadují provést
přeložku vodovodu v koordinaci s naší stavbou TT, především z důvodu těsné blízkosti pilot a vodovodu a
současně špatného technického stavu vodovodu.

 Bylo dohodnuto že do PD TT bude zahrnuta související stavba "Přeložka vodovodu v ul.  Vítkovická",
která bude realizována současně se stavbou TT, resp. další související stavbou "Přeložka kanalizace v ul.
Vítkovická". Samostatná související stavba přeložky vodovodu v dl. cca 260m bude provedena v první
stavební fázi,  spolu se stavbou přeložky kanalizace (křižovatka na Místeckou uzavřena, nutné zajistit
funkční vjezd do ČSAD). Rozsah požadované přeložky vodovodu je znázorněn v příloze č.1

 Současně je ze strany OVAK požadována garance že při obnažení kanalizace / vodovodu nedojde k
nestabilitě stožáru TV/VO. 

Pilotové základy budou vždy založeny cca 2-3m pod nejhlubší okolní IS - čili nemůže dojít k ujedí paty
základu do výkopové jámy. Hlubinné založení stožárů na pilotách garantuje, že sloupy v blízkosti hluboko
uložených IS nebudou staticky ovlivněny, pokud bude prováděn výkop do hloubky dna IS, při důkladném
rozepřením výkopu v oblasti pilot (např. dřevěné/ocelové pažiny+kulatina).

 Projektant znovu zašle na oddělení vyjadřování OVAK všechny upravené podklady k žádosti o vyjádření,
zahrnující výše popsané úpravy.
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3) Stavba "Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury" (IZ)

 V rámci projednání této stavby byly řešeny především kanalizace, resp. možnost přeložení kanalizačního
řadu  VJ 700x1050 BET v  oblasti  křižovatky  ul.  28.října /  Vítkovická  a  v  ul.  Vítkovická  před budovou
TIETO.

 Zástupci  OVAK  vznesly  dotaz  zda  by  bylo  možné  v  rámci  tzv.  2.etapy  Vítkovické  provést  přeložku
kanalizace mimo kolejové konstrukce tramvajového trojúhelníka.

 Zástupci OVAK byli informování že přeložka kanalizace, v rámci stavby tzv. 2.etapy Vítkovické, by byla
problematická z důvodu kolize s podchodem (pod kterým podchází) a současně zásahu do navazující
stavby "Rekonstrukce a revitalizace náměstí Republiky", která však již má vydané územní rozhodnutí.
Tato stavba bude pravděpodobně realizována jindy než stavby TT v ul. Vítkovická.

 Bylo dohodnuto že v rámci  tzv. 2.etapy Vítkovické, tedy bude kanalizační řad VJ 700x1050 BET přepojen
pomocí nové revizní  šachty do kříženého kanalizačního řadu DN 1200 BET (cca v  úrovni  parkoviště
TIETO). Kanalizace DN 1200 má dle informací zástupců OVAK kapacitní rezervu a přepojení kapacitně
zvládne.

 Úsek  kanalizace  VJ 700x1050 BET mezi  podchodem a  nově  vloženou  RŠ by  byl  zrušen  (zafoukán
cemento-popílkem. V tomto úseku by jako náhrada byla zřízena nová dešťová kanalizace DN 300 KAM,
sloužící pro odvodnění přilehlých UV, případně bahníků TT. Nová kanalizace by byla zapojena do nové
RŠ a byla by uložena v hloubce cca 2,000m.

4) Přílohy

 Příloha č.1 - Situační výkres vodovodu 

 Příloha č.2 - Situační výkres kanalizace 

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2023-03-22
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REKONSTRUKCE UL. VÍTKOVICKÉ VČETNĚ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

ZÁPIS  Z 4. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2023.04.13 NA MMO

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 4.VV bylo představení konečné verze stavby "Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul.
28.října až ul.  Železárenská"  pro  stupeň PD DUSP+PDPS (tzv.  1.Etapa)  a  stavby "Rekonstrukce ul.
Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury" (tzv. 2.Etapa) pro stupeň PD IZ. 

 Stavba TT (1.etapa) - předkládaná realizace v roce 2025.

 Stavba ul. Vítkovická (2.etapa) - předkládaná realizace v roce 2030 nebo později

2) Všeobecně 

 Projektant  podrobně  představil  stavbu  "Rekonstrukce  ul.  Vítkovické  včetně  cyklistické  infrastruktury"
včetně šířkového uspořádání uličního prostoru v typických příčných řezech.

 Nezávisle na PD IZ proběhlo jednání se zástupci OVAK, kde byly pros tavbu "Modernizace TT na ul.
Vítkovická v úseku ul.  28.října až ul.  Železárenská" (tzv 1.etapa), řešeny související stavby "Přeložka
kanalizace v ulici Vítkovická" (zpracován IZ) a "Přeložka vodovodu v ulici Vítkovická". 

 Stavební objekt "SO 101 - Silnice III/4793 - ul. Vítkovická (SSMSK)" byl v IZ vytvořen jako součást stavby
"Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava ul.  28.října vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická / Na
Karolíně". Investorem SO 101 bude SSMSK. 

 Zástupce SSMSK (Ing. Eliáš) nově požadoval provést kompletní souvrství vozovky silnice III/4793 (SO
101), včetně případné sanace aktivní zóny. Tedy tak jak je to navrženo v oblasti  tramvajové zastávky
"Don Bosco" (1.etapa).  

Avšak na základě aktuálně doplňkové diagnostiky vozovky s provedeným rozborem PAU, bylo zjištěno
nadlimitní množství PAU v penetračním makadamu. Likvidace PM jakožto nebezpečného odpadu by byla
velmi nákladná. Z tohoto důvodu bylo se zástupci  SSMSK následně dohodnuto (mailem 2023-04-28)
ponechání recyklace za studena - viz. vzorové příčné řezy

 Zástupce  OVAK  (Ing.  Vašíčková)  požaduje  zaslat  Průvodní  zprávu,  Koordinační  situační  výkres  a
Vzorové příčné řezy, ještě jednou přímo na mail (ne přes úschovnu). 

 Zástupce  MOAP  (paní  Šindlerová)  následně  mailem  zaslala  nesouhlas  se  zásahem  do  křIžovatky
Vítkovická / Gajdošova (která se zrekonstruovala v roce 2022).

Zástupce MAPPA (Ing. Laža) však trvá na úpravě křižovatky. Požaduje - Kolmé napojení Gajdošovy na
Vítkovickou, zvýšený práh do zóny 30 Gajdošova, bezpečné napojení jednosměrných cyklostezek do
hlavního dopravního prostoru. Po dohodě se zadavatelem IZ (MMO-OD) Ing. Páclem bude tato úprava v
IZ ponechána. Případné vypuštění úpravy této křižovatky lze řešit v navazujícím stupni DUSP.

3) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Situační výkres - 2.etapa 

 Příloha č.3 - Vzorové příčné řezy - 2.etapa 

Pozn.  Jedná  se  o  návrhy  řešení  předložené  na  výrobním  výboru  –  výkresy  tedy  nekorespondují  s
jednotlivými body zápisu.

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2023-04-13
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MODERNIZACE TT NA UL. VÍTKOVICKÁ V ÚSEKU UL. 28.ŘÍJNA AŽ UL. ŽELEZÁRENSKÁ

ZÁPIS  Z 4. VÝROVNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 2023.05.03 NA MMO

Přítomni: 

 Viz. prezenční listina, která je přílohou tohoto záznamu.

Projednané body:

1) Všeobecně

 Předmětem 4.VV bylo  vyjasnění  situace  ohledně dotčených  pozemků LV 6625 (SJM Filip  Zdeněk a
Filipová Miloslava + Šťastný Milan), výše uvedenou stavbou (KÚ Moravská Ostrava).

 Při stavbě "Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul. železárenská" (tzv. 1.etapa) ,
budou zasahovat stožáry TV a podzemní rozvody VO mimo jiné i na pozemky (LV 6625) p.č. 2853/8;
2853/14; 2853/15; 2853/16; 3635/8; 3635/9; 3635/10. Viz příloha č.2. a č.3

 Současně  je  naší  společností  projektována  navazující  stavba  "Rekonstrukce  ul.  Vítkovické  včetně
cyklistické infrastruktury" (tzv. 2.etapa) ve stupni investiční záměr, která řeší zbývající uliční prostor v ul.
Vítkovické.  V  rámci  této  stavby  budou  trvalým záborem dotčeny  pozemky (LV  6625)  -  č.p.  2853/8;
2853/14; 2853/152853/16; 3635/9; 3635/10.  Viz příloha č.4 a č.5.

 Majitele  pozemků  (LV  6625)  mají  v  současné  době  zadaný  projekt  na  přestavbu  sousedního
polyfunkčního  domu.  V  současnosti  jsou  v  domě obchody a  kanceláře,  v  projektovaném stavu  jsou
navrženy obchody a bytové jednotky. Projekt zpracovává firmy PP-Atelier s.r.o.. 

Dle informací projektanta PP Atelier je, vzhledem k přeměně kanceláří na bytové jednotky, nutné navýšit
počet vyhrazených parkovacích míst o 15ks. Navržené rozšíření parkoviště s dotčenými pozemky - viz.
příloha č.6.

Pro zřízení vyhrazených parkovacích stání mají majitelé (LV6625) v současné době zažádáno o odkup
celých městských pozemků - p.č. 2727/38 a o odkup části městských pozemků - p.č. 2727/12; 2853/6;
3635/6.

 Z  důvodů  zdlouhavého  projednávání  odkupu  městských  pozemků,  nám  majitelé  pozemků  LV  6625
prozatím  odmítli  dát  souhlasné  stanovisko  s  dočasným záborem pro  stavbu  TT,  dokud  tento  odkup
nebude vyřešen - příloha č.7.

 Dle informací Ing. Pánkové z MOAP-odbor majetku, však tento prodej u pozemků 2727/12 a 2853/6
nebude schválen.

 Na základě těchto skutečností byl svolán 4.VV.

2) Další postup ohledně pozemků LV 6625

 Dle informací Ing. Pánkové  (MOAP - Majetkový odbor) je MOAP svolná s prodejem městských pozemku
č.p. 2727/38 a části pozemku 3635/6 (jedná se o st. zpevněné plochy). U městských pozemků 2727/12 a
2853/6 však nebude prodej schválen (jedná se zelenou plochu). 

U městských pozemků 2727/12 a 2853/6 (resp. i pozemků 2727/38 a 3635/6) je však MOAP svolná se
směnou za pozemky (LV 6625) č.p. 2853/8; 2853/14; 2853/15; 2853/16; 3635/9; 3635/10, potřebných pro
tzv. 2.etapu.

 Žadateli o odkup městských pozemků (PP Atelier) bylo doporučeno aby rozšířil žádost odkupu pozemků o
směnu pozemků (vybrané pozemky LV 6625 smění za  vybrané části  městských pozemků).  Přičemž
žádost má být zaslána na MOAP-Majetkový odbor. Stanovisko ke směně pozemků bude zařazeno do
červnového  zastupitelstva  MOAP (2023-06).  Následně  bude  směna  pozemků  postoupena  na  MMO-
Majetkový odbor.

 Stanovisko ke směně pozemků bude následně zařazeno do zářijového zastupitelstva MMO (2023-09).
Jako podklad pro zastupitelstvo MMO je nutné zpracovat znalecké posudky, geometrické plány, souhlasy
s dělením pozemků.

 Poté je v dalším zastupitelstvu ještě nutné schválit smlouvy ošetřující směnu pozemků.

 Při  bezproblémovém průběhu by tak na CUZK mohla být provedena změna majitelů (směna) cca na
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konci roku 2023.

 V rámci urychlení projednání majetkoprávních vztahů prověří zástupce DPO druhou alternativu - zřízení
vyhrazených podélných parkovacích stání pro polyfunkční dům přímo na ul. Vítkovická (východní část
ulice).  DPO  požádá  zástupce  městské  organizace  MAPPA o  předběžné  stanovisko  ke  stanovení
dopravního značení pro vyhrazená parkovací stání v ul. Vítkovická.

 Projektant  TT (IM-Projekt),  zašle  projektantovi  Polyfunkčního domu (PP Atelier)  situaci  s  navrženými
trvalými zábory pro tzv. 2.etapu. 

3) Přílohy

 Příloha č.1 - Prezenční listina

 Příloha č.2 - Situace záborů pro stavbu TT (1.etapa)

 Příloha č.3 - Výpis dočasných záborů LV 6625 pro stavbu TT (1.etapa)

 Příloha č.4 - Situace záborů pro stavbu CYKLO (2.etapa)

 Příloha č.5 - Výpis trvalých záborů LV 6625 pro stavbu CYKLO (2.etapa)

 Příloha č.6 - Situace rozšířeného parkoviště pro polyfunkční dům se zábory městských pozemků 

 Příloha č.7 - Nesouhlasné stanovisko s dočasným záborem pozemků LV6625 pro stavbu TT (1.etapa)

Zápis z výrobního výboru provedl Ing. Jiří Janík dne 2023-05-04
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VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ – MORAVSKÁ OSTRAVA 713520

Parcela číslo
Zábor [m2]

PoznámkaTrvalý pro DPO Dočasný pro DPO Trvalý pro - Trvalý pro -
KN ZE Bez výkupuS výkupem Nad 1 rok Do 1 roku Bez výkupuS výkupemBez výkupuS výkupem

09 2853/8 - 6625 728 20 - - - - -

10 2853/14 - 6625 9 9 - - - - -

11 2853/15 - 6625 167 31 - - - - -

12 2853/16 - 6625 133 133 - - - - -

71A 3635/8 - 6625 127 22 - - - - -

72 3635/9 - 6625 191 62 - - - - -

73 3635/10 - 6625 43 43 - - - - -

ZÁBORY CELKEM 320

Položka 
číslo

List 
vlastnictví

Jméno a bydliště
vlastníka nemovitosti
(nájemce nemovitosti)

Druh 
pozemku

Výměra
[m2]

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha





VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ – MORAVSKÁ OSTRAVA 713520

Parcela číslo
Zábor [m2]

PoznámkaTrvalý pro SMO Dočasný pro SMO Trvalý pro - Trvalý pro -
KN ZE Bez výkupuS výkupem Nad 1 rok Do 1 roku Bez výkupuS výkupemBez výkupuS výkupem

10 2853/8 - 6625 728 30 40 - - - - -

11 2853/14 - 6625 9 8 1 - - - - -

12 2853/15 - 6625 167 167 - - - - -

13 2853/16 - 6625 133 133 - - - - -

56 3635/9 - 6625 191 119 - - - - -

57 3635/10 - 6625 43 43 - - - - -

ZÁBORY CELKEM 500 41

Položka 
číslo

List 
vlastnictví

Jméno a bydliště
vlastníka nemovitosti
(nájemce nemovitosti)

Druh 
pozemku

Výměra
[m2]

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha

SJM Filip Zdeněk a Filipová Miloslava
č. p. 310
78347 Hněvotín

Šťastný Milan
Strančická 1334/33
Strašnice
10000 Praha 10

ostatní 
plocha
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