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Příprava

Podepsání smlovy o dílo

Stavební připravenost hala 3

Stavební připravenost hala 4

Výkop základu pod silo u haly 3

Betonáž základu pod silo u haly 3

Odstraněmí střechy pro silo u haly 3

Dodávka sila pro halu 3

Montáž sila pro halu 3

Výkop základu pod silo u haly 4

Betonáž základu pod silo u haly 4

Dodávka sila pro halu 4

Montáž sila pro halu 4

Výkop základu pro zeď v hale 4

Betonáž základu pro zeď v hale 4

Zdění zdi v hale 4

Omítky, malby kotelny v hale 4

Montáž elektro hala 3

Montáž elektro hala 4

Revize elektro

Ustavení kotlů a zásobníku v hale 3

Ustavení kotlů a zásobníku v hale 4

Montáž kotlových okruhů hala 3

Montáž kotlových okruhů hala 4

Montáž rozdělovače hala 3

napojení na okruh hala 4

Zaškolení obsluhy

Topná zkouška hala 3

Topná zkouška hala 4

Úprava komínu hala 3

Napojení kotlů hala 3

Revize komínů hala 3

Montáž komínů hala 4

Napojení kotlů hala 4

Revize komínů hala 4

Předání díla
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