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ZMĚNOVÝ LIST       č. 2 / RPS Květná- II. etapa 

 

STAVBA:         Bruntál – RPS Květná, II. etapa  

OBJEDNATEL:           Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál 

ZHOTOVITEL:             KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

GENERÁLNI PROJEKTANT :      ARBOREA Březová s.r.o. 

TECHNICKÝ DOZOR:          Ing. Jiří Zlámal  

 

ZMĚNA:                                                Skutečné výměry navržených úprav jednotlivých  ploch a     

                                                          konstrukcí, na podkladech geodetického zaměření, úprava   

                                                          schodiště v malém vnitrobloku 

 

 

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY 

Neprovedené práce a dodávky - MNP Práce nad rámec VV - VCP 

 

1 /odpočet zemních prácí pod menšími  

    výměrami  ploch a konstrukcí  dle   

    geodetického zaměření skuteč. stavu 

2 /odpočet z projektované výměry délky   

    trativodů dle  geodetického zaměření skuteč.  

    stavu 

3/ neprovedené části kce schodiště v malém  

    vnitrobloku 

4/ odpočet z projektované výměry podkladních  

    vrstev komunikací a zpevněných ploch dle  

    geodetického zaměření skuteč. stavu 

5/odpočet z projektované výměry plochy  

    pryžových krytů dle zaměření skuteč. stavu 

6/ odpočet z projektované výměry plochy  

    dlažby žulových kostek a odseků, dle  

    geodetiského zaměření skuteč.stavu 

7/ odpočet z projektované výměry délky obrub  

    dle geodetické ho zaměření skuteč. stavu 

8/ odpočet k tomu příslušejícímu přesunu hmot 

 

 

1/ přípočet ploch podkladních konstrukcí podle  

    geodetického zaměření skuteč. stavu 

2/ přípočet větší plochy cementobetonového krytu 

    dle geodetického zaměření skuteč.stavu 

3/ přípočet větší plochy dlažeb tl. 80mm, dle  

    geodetického zaměření skuteč. stavu 

4/ přípočet k tomu příslušejícímu přesunu hmot 

Důvod změny a kým byla změna vyvolána:   

 

Změny jsou vyvolány zejména reakcí na provedené geodetické zaměření skutečně provedených ploch 

a ostatních konstrukcí a drobné úpravy schodiště v malém vnitrobloku, odsouhlasené ze strany GP 

                                                                                                 

Vliv změn na konečný termín: 

                                                  Bez vlivu na konečný termín 

 

Výkres:  

Situace geodetického zaměření skutečného 

stavu provedených ploch a konstrukcí 

 

Situace geodetického zaměření skutečného stavu 

provedených ploch a konstrukcí 
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Cena odpočtu (MNP) bez DPH:  

1/   -  35.017,63 

2/   -  16.052,99   

3/   -    5.496,00 

4/   -  34.974,24 

5/   -    4.027,97 

6/   -  95.014,87 

7/   -358.946,82  

8/   -  46.524,33 

 

    

- 596.054,84  Kč     

                                                       

 

 Cena přípočtu (VCP) bez DPH : 

 

1/   +    5.560,27 

2/   +    8.592,45 

3/   +  13.887,21 

4/   +  24.071,61 

5/   +    4.737,42 

 

 

 

 

 

     +  56.848,96  Kč 

 

 

Rozdíl v ceně:                               -  539.205,88  Kč                                                                                                                          

Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     10.513.511,33 Kč 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část, dle skutečně povedených množství 

 

 

Objednatel:                         Juříček                                           Datum: 16. 7. 2018 

Technický dozor:                Zlámal                                           Datum: 16. 7. 2018 

Zhotovitel:                           Grenar                                          Datum: 16. 7. 2018 

 


