

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Obchodní centrum SAN s.r.o.

se sídlem: Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk
IČ / DIČ: 02241943 / CZ02241943
Oprávněný zástupce: Bc. Alexandra Vymazalová, jednatelka společnosti
Zástupci ve věcech:
- technických: xxxxx xxxxx, stavbyvedoucí
- smluvních: xxxxx xxxxxxx, ředitel společnosti
- hlavní stavbyvedoucí: xxxx xxxxxx

registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57501.
Bankovní spojení: xxxxxx xxxxx xxxx, x.x., č. ú.: xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax: +420 583 222 107
e-mail: sumperk@ocsan.cz

takto:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „**Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál**“:

Text čl. V. **Cena díla** Smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2018 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2018 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **1 173.585,18- Kč (slovy jeden milion sto sedmdesát tři tisíc pět set osmdesát pět korun českých osmnáct haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál

III. Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále, dne: 15. 10. 2018

V Šumperku, dne: 8. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Bc. Alexandra Vymazalová
jednatelka společnosti