



DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43
zastoupené: Ing. Andreasem Hahnem, starostou
IČ: 003 00 292
DIČ: CZ 003 00 292
číslo účtu: 27-1846631329/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
kontaktní osoba: Daniel Wawrzinek, stavební technik
telefon, fax, e-mail: +420 553 777 944, +420 553 777 922, +420 604 231 250,
daniel.wawrzinek@kravare.cz

dále jen „objednatel“

2. Rybka – stavby a služby s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kostelní 733/2b, Kravaře
Statutární zástupci: Bc. David Rybka
IČ: 27820327
DIČ: CZ27820327

dále jen zhotovitel

Článek III.

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem plnění dodatku smlouvy je zhotovení víceprací a odpočet méněprací stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Kouty“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Holubem, Bratří Hlavců 102, 755 01 Vsetín, IČ: 681 52 868 dle přiloženého soupisu více a méněprací a poskytnuté slevy.

Článek VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran se upravuje dle přiloženého soupisu více a méněprací a poskytnuté slevy.
2. Cena po započtení víceprací a méněprací za zhotovení předmětu dle této smlouvy činí

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Cena dle SOD celkem bez DPH | 1 392 140 Kč |
| Vícepráce a méněpráce celkem | -16 640 Kč |
| Poskytnutá sleva | -10 000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1 365 500 Kč |
| DPH 21% | 286 755 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 652 255 Kč |

Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: k uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Kravaře, udělený usnesením č. 65 ze dne 20.5.2013, kterým bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky.
5. Přílohy dodatku smlouvy o dílo:
- soupis víceprací a méněprací
6. Ostatní body smlouvy se nemění.

V Kravařích dne: 16. 8. 2013



objednatel
Ing. Andreas Hahn, starosta

V Kravařích dne: 12. 8. 2013

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
747 21 Kravaře, Kostelní 733/2b
IČ: 278 20 327, DIČ: CZ278 20 327

zhotovitel
Bc. David Rybka

1.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její 70. zasedání konané dne 15. 8. 2013