

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.9.2014:

### 1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, Kravaře  
zastoupené: Ing. Andreasem Hahnem, starostou  
IČ: 003 00 292  
DIČ: CZ 003 00 292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: +420 725 141 542

*dále jen „objednatel“*

### 2. AutoCont CZ a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava  
Statutární zástupci: Ing. Jaromír Vejpušek – místopředseda představenstva  
IČ: 47676795  
DIČ: CZ47676795  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 5209452/0800  
zapsán v OR: KS v Ostravě, oddíl B, vl.č. 814

*dále jen zhotovitel*

## I.

### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2014 smlouvu o dílo jejímž předmětem byl závazek zhotovitele realizovat pro objednatele stavbu „**Kravaře – městský kamerový dohlížecí systém**“, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se zadávací dokumentací a závazek objednatele zaplatit dohodnutou cenu díla.

## II.

### Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla do 14.11.2014. Důvodem pro prodloužení termínu plnění díla je prodloužení termínu opravy komunikace 1/56 na ul. Opavské a tím posunutí doby objízdné trasy přes ul. Náměstí, ve které se provádí výkopové práce pro uložení chrániček a kabelů pro kamerový rozvod.


## III.

### Závěrečná ustanovení


V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 12.9.2014 beze změny. Smluvní strany si tento dodatek přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.

V Kravařích dne 14.10.2014

V Ostravě 14.10.2014

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Andreas Hahn  
starosta



  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jaromír Vejpušek  
místopředseda představenstva

Doložka platnost právního úkonu dle ust. § 41  
zákona č. 128/1997 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Předmět smlouvy byl schválen sešestnáctičlennou  
města na její 103. zasedání konané dne 13.10.2014