

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2015

uzavřené podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

na akci:

Komunikace, dešťová kanalizace, přípojka vodovodu, mobiliář - „Revitalizace obce Pyšná“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce
IČO: 00262242
Tel.: 474687014, 602113828
bank. spojení: KB Jirkov
číslo účtu: 3827441/0100
2. Zhotovitel: **Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s.**
zastoupený: **Jaroslavem Oršuliakem**, jediným členem představenstva a. s.
IČO: 250 28 316
DIČ: CZ25028316
Tel.: 474 316 471
bank. spojení: KB, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 2119890257/0100
zapsaný v ... OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se Smlouva o dílo na akci **Komunikace, dešťová kanalizace, přípojka vodovodu, mobiliář - „Revitalizace obce Pyšná“** mění v tomto znění:

Článek IV. Lhůty plnění

1. zahájení stavby: 1. 07. 2015
2. dokončení stavby: 15. 6. 2016
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: 20. 6. 2016

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti nezměněna.

Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.
3. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetli a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vysoké Peci dne: 19. 11. 2015

V dne

Za objednatele:

.....
Milan Čapek
 starosta obce



Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Oršuliak,
 jediný člen představenstva a. s.