

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
číslo – 170260013  
na akci:

„Oprava komunikace k Drmalské myslivně, II etapa od lesní školky k myslivně“

## Článek I.

### Smluvní strany

- Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59  
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce  
IČO: 00262242  
Tel.: 474687014, 602113828  
bank. spojení: KB Jirkov  
číslo účtu: 3827441/0100
- Zhotovitel: **HERKUL a.s**  
zastoupený: Ing.Radovanem Duškem, předsedou představenstva  
Ing.radkem Braumem, místopředsedou představenstva  
Karlem Hengstem, členem představenstva  
IČO: 25004638  
DIČ: CZ25004638  
Tel.: 476 440 711  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 4629682/0800  
zapsaný: KS v Ústí nad Labem, odd.B, vl.1820

**Na základě skutečně provedených prací se smlouva o dílo upravuje takto:**

## Článek IV.

### Lhůty plnění

Lhůta plnění: do 30.9.2017

## Článek V.

### Cena díla

- Cena díla se upravuje o více práce. Cena je členěna takto:

<b>Celková cena díla:</b>		
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>931 955,15</b>	<b>Kč</b>
<b>Dodatek č.1</b>	<b>39 112,53</b>	<b>Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>971 067,68</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>203 924,21</b>	<b>Kč</b>
<b>celková cena díla vč. DPH</b>	<b>1 174 991,89</b>	<b>Kč</b>



2. Obec Vysoká Pec (objednatel) svou ekonomickou činností nesplňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti - není plátcem DPH.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:


Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Vysoké Peci dne: 30. 9. 2012

V Obrnicích dne 30. 9. 2014

Za objednatele:



Milan Čapek  
starosta obce



Za zhotovitele:



Ing. Radovan Dušek  
předseda představenstva




# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				39 112,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 112,53</b>
DPH základní	21,00%	ze	39 112,53	8 213,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>47 326,16</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>39 112,53</b>	<b>47 326,16</b>
SO-01	Komunikace	39 340,53	47 602,04
SO-02	Vjezd 9,50 x 3,00 m	-228,00	-275,88
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>39 112,53</b>	<b>47 326,16</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

**Objekt: SO-01 - Komunikace**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				39 340,53
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 340,53</b>
DPH základní	21,00%	ze	39 340,53	8 261,51
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>47 602,04</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

**Objekt: SO-01 - Komunikace**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>39 340,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	#REF!
1 - Zemní práce	#REF!
5 - Komunikace pozemní	#REF!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#REF!
997 - Přesun sutě	#REF!
998 - Přesun hmot	#REF!
N00 - Samosběr	#REF!
N01 - Samosběr	#REF!
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	#REF!
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#REF!
VRN3 - Zařízení staveniště	#REF!
VRN4 - Inženýrská činnost	#REF!
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>39 340,53</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

**Objekt: SO-01 - Komunikace**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 340,53**

6	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	71,750	281,00	20 161,75
8	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	71,750	16,30	1 169,53
9	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	71,750	13,00	932,75
10	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	71,750	238,00	17 076,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

Objekt: SO-02 - Vjezd 9,50 x 3,00 m

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-228,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-228,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-228,00	-47,88
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-275,88</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

**Objekt:** SO-02 - Vjezd 9,50 x 3,00 m

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-228,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-228,00
1 - Zemní práce	-228,00
5 - Komunikace pozemní	#REF!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#REF!
997 - Přesun sutě	#REF!
998 - Přesun hmot	#REF!
N00 - Samosběr	-228,00
N01 - Samosběr	-228,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-228,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vysoká pec - Drmaly - komunikace a vjezd

Objekt: SO-02 - Vjezd 9,50 x 3,00 m

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-228,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-228,00

1 - Zemní práce

-228,00

N00 - Samosběr

-228,00

N01 - Samosběr

-228,00

19	K	H16 000-0001.KC	Zametení plochy komunikace samosběrným vozem	m2	-28,500	8,00	-228,00
----	---	-----------------	--	----	---------	------	---------