

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číslo 11/2016, na akci:

“ZMĚNA UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI Č.P.63, P.Č.117 KÚ VRSKMAŇ“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Vrskmaň, se sídlem Vrskmaň 46, PSČ 431 15

zastoupená: Bc. Václavem Horou – starostou obce

IČO: 00262218,

Tel.: 603807178, 474684486

Bank. spojení: KB Jirkov

Číslo účtu: 5320441/0100

2. Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec

Zápis v OR: Vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis C 7746

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3293310267/0100

Jednatel: Miroslav Štýbr, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr

Zástupce ve věcech technických: ing. Milan Karfík ml.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Bc. Václav Hora** – starosta obce

ve věcech technických: Jiří Stránský – technický dozor

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr

ve věcech technických: ing. Milan Karfík ml.

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

Článek III.

Lhůty plnění

1. zahájení stavby: 1. června 2016
2. dokončení stavby: 29. srpna 2016
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: 5. září 2016.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla se mění na základě změnových listů 1-3 a to takto:

Původní cena :

cena bez DPH: 4 685 076,99 Kč
DPH 983 866,17 Kč
cena vč. DPH 5 668 943,16 Kč

Změnový list č. 1:

cena bez DPH 132 902,04 Kč
DPH 27 909,43 Kč
cena vč. DPH 160 811,47 Kč

Změnový list č. 2:

cena bez DPH 109 467,51 Kč
DPH 22 988,18 Kč
cena vč. DPH 132 455,69 Kč

Změnový list č. 1:

cena bez DPH 93 951,65 Kč
DPH 19 729,85 Kč
cena vč. DPH 113 681,50 Kč

Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH 5 021 398,19 Kč

DPH 1 054 493,63 Kč

celková cena díla vč. DPH 6 075 891,82 Kč

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články původní smlouvy o dílo č. 11/2016 ze dne 1.6.2016 zůstávají beze změn.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočty - změnové listy 1-3

Ve Vrskmani dne 15.8.2016

Za objednatele:



Bc. Václav Hora
starosta obce

Ve Vysoké Peci dne 15.8.2016

Za zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.o. 600

431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 .DIČ.CZ61538213

Miroslav Štýbr