

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Olšany

se sídlem: Olšany 75, 789 62

Zastoupený: Ing. Aleš Janderka, starosta obce

IČ: 00303097

DIČ: CZ00303097

Bankovní spojení: KB Šumperk 892 5841 / 0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Antonín Kašpar

se sídlem: Olšany 99, 789 62

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

oddíl, vložka

IČ: 47946032

DIČ: CZ6001181450

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 1900287339/800

(dále jen „zhotovitel“)

Y 8 A 8 J 0 6 4 4
8 1 Y 8 A 8 J 0 6 4 4
4 1 8 8 8 8 8 8 8 8

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2017, jejímž účelem je provedení stavebních prací stavby:

Stavební úpravy mateřské školy v Olšanech č. p. 75, spojené změnou dispozičního řešení a změnou účelu užívání místností

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

předmětem tohoto dodatku je změna textu bodu č. 4.3 odst. IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ takto:

4.3. Předání staveniště a zahájení prací na díle 5. 06. 2017, ukončení díla, protokolární předání a převzetí díla 02. 10. 2017.

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

IV.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Olšanech, dne 14.9. 2017

V Olšanech, dne 14.9. 2017


Objednatel:

Zhotovitel:

Obec OLŠANY
789 62 OLŠANY 78
IČO: 00303007



Ing. Aleš Janderka
starosta obce



Antonín Kašpar