



MBPHP0077U91

čj MUBPH 11567/2017

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH 1988/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ : 00287113  
DIČ : CZ00287113  
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100  
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických : Jiřím Malinou, referentem oddělení správy majetku a investic  
e-mail: [malina@mubph.cz](mailto:malina@mubph.cz)  
tel: 573 501 939

(dále jako objednatel)

A

**Zhotovitel :** IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.  
se sídlem Zašovská 750  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 61943134  
DIČ : CZ61943134  
bankovní spojení : GE Money Bank, a.s., č.ú. 160886138/0600  
zastoupený: Ing. Františkem Dvorníkem, jednatel společnosti  
e-mail: [ids-vm@ids-vm.cz](mailto:ids-vm@ids-vm.cz)  
tel.: 603881751

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 1988/2017 (dále jen SoD).

### II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Článek III.3 SoD se upravuje v bodě 1 a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto:

1) společná realizace stavebních objektů SO 301.1 Vodovod, SO 301.2 Vodovodní přípojky, SO 302.1 Kanalizace, SO 302.2 Kanalizační přípojky, SO 403 Přeložka telekomunikačního vedení a SO 501 Plynovod

převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)  
dokončení a předání dílčího plnění

02.05.2017  
15.08.2017

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

#### Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 14.6.2017

V Bystřici pod Hostýnem dne 19.6.2017

Za objednatele:

.....  
Mgr. Zdeněk Pánek



Ve Valašském Meziříčí dne 8.6.2017

Za zhotovitele:

**IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.**  
**INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY**  
Zašovská 750 • tel. 603 881 751  
757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz  
IČ: 01043134 • DIČ: CZ61943134

.....  
Ing. František Dvorník