

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Obec Nechvalín
Nechvalín 13, 696 31, okres Hodonín
IČ. 00488445, neplátce DPH
Zastoupená starostou Jaromírem Brančíkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1442410319/0800
(dále jen „objednatel“)

a

WILDBACH-EKO, s.r.o.
Chochola 4, 624 00 Brno
IČ: 27732185, DIČ: CZ 27732185
Jednající: Ing. Marek Sedlinský
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 35-9332990267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Mezi smluvními stranami tohoto dodatku byla dne 17.6.2015 uzavřena Smlouva o dílo na akci: „**Opravy objektů v obci Nechvalín:**

- 1) **Sanace kaple**
- 2) **Zpevnění místní komunikace „Za školou“**
- 3) **Zpevnění polní cesty do „Mysliveckého areálu“**

II.

V souladu s článkem VII. výše uvedené Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 , kterým je rozšířen rozsah díla o následující akce:

- 4) **Úprava místní komunikace u domu čp. 89 a čp. 51**
- 5) **Oprava odvodnění hřiště**
- 6) **Odvodnění srážkových vod pod propustkem DN 600.**

III.

Termín dokončení uvedený v čl. II., bod 3. se mění na 15.12.2015.

IV.

Cena za dílo uvedená v čl. III., bod 1. se dle položkového rozpočtu navyšuje o :


Cena celkem bez DPH:	162.758,46 Kč
DPH (21%):	34.179,27 Kč
Cena díla včetně DPH:	196.937,73 Kč

V.

Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Nechvalíně dne 27.8.2015



Za objednatele
Jaromír Brančík
starosta obce Nechvalín

V Brně dne 27.8.2015

 **WILDBACH - EKO, s.r.o.**
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, ZEMNÍ PRÁCE
Chochoia 4, 624 00 BRNO
tel: 00420/603 849 160
e-mail: wildbach@volny.cz
IČ: 277 32 185
DIČ: CZ27732185

Za zhotovitele
Ing. Marek Sedlinský
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)