

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Obec Nechvalín  
Nechvalín 13, 696 31, okres Hodonín  
IČ. 00488445, neplátce DPH  
Zastoupená starostou Jaromírem Brančíkem  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1442410319/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

WILDBACH-EKO, s.r.o.  
Chochola 4, 624 00 Brno  
IČ: 27732185, DIČ: CZ 27732185  
Jednající: Ing. Marek Sedlinský  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno  
Číslo účtu: 35-9332990267/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Mezi smluvními stranami tohoto dodatku byla dne 27.5.2016 uzavřena Smlouva o dílo na akci: „**Oprava chodníku a komunikace v obci Nechvalín**“ a 1.7.2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě.

II.

V souladu s článkem VII. výše uvedené Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.2, kterým se termín dokončení uvedený v čl. II., bod 3. mění na 31.5.2017.

III.


Veškerá další ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Nechvalíně dne 1.12.2016

V Brně dne 1.12.2016

Obec Nechvalín  
696 31 Brno  
1.



Za objednatele  
Jaromír Brančík  
starosta obce Nechvalín

WILDBACH - EKO, s.r.o.  
VODOHOSPODÁRSKÉ STAVBY ZEMNÍ PRÁCE  
Chochola 4, 624 00 BRNO  
tel: 0420 603 849 160  
e-mail: wilzbach@volny.cz  
IČ: 277 32 185 DIČ: CZ27732185

Za zhotovitele  
Ing. Marek Sedlinský  
jednatel společnosti