

**SMLOUVA O DÍLO č. 01 109****Dodatek č. 2****„Modernizace a přístavba společenského sálu č.p. 43 v Bílencích a výstavba ČOV“**Číslo smlouvy: **01 109** Smlouva o dílo podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku**I.****Smluvní strany**Objednatel: **Obec Bílence**, Bílence 45, 430 02 Bílence

zastoupený starostou obce p. Františkem Žákem - osobou odpovědnou jednat ve věcech smluvních

tel.723820914, e-mail: obec.bilence@volny.cz

osoba odpovědná jednat ve věcech technických - František Rut

tel.728300886, e-mail: frantisek.rut@email.cz

IČ 00261793 DIČ CZ00261793

bank. spojení KB Chomutov, č.ú. 8329441/0100

/dále jako objednatel/

Zhotovitel: **FISAD s.r.o.**, Chomutovská 643, 431 11 Jirkov

Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5799

zastoupený ředitelem společnosti p. Sadílkem Jiřím - osobou odpovědnou jednat ve věcech smluvních

osoba odpovědná jednat ve věcech technických – p.Karel Jurec-stavbyvedoucí

tel./fax 474 654 054, 474 650 273,

E-mail: fisad@fisad.cz www.fisad.cz

bank. spojení KB Chomutov, č. ú. 60848-441/0100

IČ 49101927 DIČ CZ 49101927

/dále jako zhotovitel/

II.**Údaje o stavbě**

1. Název stavby : „Modernizace a přístavba společenského sálu č.p. 43 v Bílencích a výstavba ČOV“.
2. Investor stavby : Obec Bílence

III.

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna technologie schodiště na základě požadavku objednatele.
2. Původně navržené železobetonové schodiště se mění na celokovové schodiště. Schodišťové stupně a podesty budou ze schodišťových pororoštů. Původní nosná ocelová konstrukce schodiště se nemění. Celá konstrukce bude v pozinku.
3. Tvar a velikost schodiště navržené v PD se nemění.

IV.

Cena

1. Cena vyplývající ze změny technologie je vyčíslena v rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.2
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se nezmění a zůstane stejná dle SoD 01 109 a dodatku č.1.

V.


Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo č. 01 109 a jejího dodatku č.1.

V Bílencích dne 29. 11. 2013

V Jirkově dne 29. 11. 2013

OBEC BILENCE
430 01 Chomutov
IČO: 281792
tel.: 4 667 286




za objednatele

František Žák

starosta obce Bílence

STAVERNÍ FIRMA

FISAD s.r.o. - ČSN EN ISO 9001:2001
Chomutovská 643, 431 11 JIRKOV
IČ: 49101927, DIČ: CZ49101927
tel./fax: 474 651 054, 474 650 273
-1-



za zhotovitele

p. Jiří Sadílek

jednatel společnosti

Přístavba objektu č.p. 43, Bílence
Část: Rozpočet na celokovové schodiště - přípočty a odpočty

Zhotovitel: FISAD s.r.o., IČ 49101927, DIČ CZ 49101927
 Zpracoval: Tomanová Lucie, dne: 14. 8. 2013

ROZPOČET NA PŮVODNÍ SCHODIŠTĚ DLE SoD a PD

43 (Schodiště)

stavební práce

46 430 32 1313_/00	Schodišťové konstrukce, rampy z betonu železového C16/20(B20)	m3	2,270	3 000,00	6 810,00
47 431 35 1121_/00	Bednění podest schodišť a ramp přímočarých do výšky 4m - zřízení	m2	8,800	650,00	5 720,00
48 431 35 1122_/00	Bednění podest schodišť a ramp přímočarých do výšky 4m - odstranění	m2	8,800	70,00	616,00
49 434 35 1141_/00	Bednění stupňů schodišť přímočarých - zřízení	m2	3,060	230,00	703,80
50 434 35 1142_/00	Bednění stupňů schodišť přímočarých - odstranění	m2	3,060	50,00	153,00
					14 002,80

S 43 (Schodiště)

767 (Kovové doplňkové konstrukce)

stavební práce

214 767 16 1220_/00	Montáž zábradlí rovného z trubek/profilů na ocelové kci 1m do 30kg	m	26,020	91,00	2 367,82
215 767 99 5105_/00	Montáž atypické kovové doplňkové kce hmotností do 100kg	kg	801,700	25,90	20 764,03
217 998 76 7101_/00	Přesun hmot pro kovové doplňkové konstrukce v objektech výšky t do 6m	t	1,199	654,00	784,15

specifikace

218 133 59 0021	Ocel pásová 11375 50x3,00mm	t	0,201	21 000,00	4 221,00
219 133 84 0021	Tyč ocelová průřezu U 11375 označení 160	t	0,707	21 000,00	14 847,00
220 135 15 0001	Ocel široká 11375 200x5mm	t	0,020	21 000,00	420,00
221 135 30 0018	Ocel široká 11375 300x8mm	t	0,020	21 000,00	420,00
222 145 64 0011	Profil ocelový čtvercový 3501130 11320 50/3	t	0,210	21 000,00	4 410,00

S 767 (Kovové doplňkové konstrukce)

Celkem za schodiště dle SoD

62 236,80

48 234,00

CELOKOVÉ SCHODIŠTĚ - PŘÍPOČTY A ODPOČTY

43 (Schodiště)
stavební práce

46 430 32 1313_/00	Schodišťové konstrukce, rampy z betonu železového C-16/20(B20)	m3	-2,270	3 000,00	-6 810,00
47 431 35 1121_/00	Bednění podest schodišť a ramp přímočarých do výšky 4m - zřízení	m2	-8,800	650,00	-5 720,00
48 431 35 1122_/00	Bednění podest schodišť a ramp přímočarých do výšky 4m - odstranění	m2	-8,800	70,00	-616,00
49 434 35 1141_/00	Bednění stupňů schodišť přímočarých - zřízení	m2	-3,060	230,00	-703,80
50 434 35 1142_/00	Bednění stupňů schodišť přímočarých - odstranění	m2	-3,060	50,00	-153,00
					-14 002,80

S 43 (Schodiště)

767 (Kovové doplňkové konstrukce)

Z

215 767 99 5105_/00

Zinkování ocelových prvků schodiště	kg	1158,000	25,00	28 950,00
Montáž atypické kovové doplňkové kce hmotnosti do 100kg	kg	240,800	25,90	6 236,72

specifikace

x.1 133 84 0021X

x.2 133 84 0021X

x.3 133 84 0021X

S 767 (Kovové doplňkové konstrukce)

Podlahový rošt pozink 2000 x 1000 mm (mezipodesta)	ks	1	1902,4	1 902,40
Podlahový rošt pozink 1500 x 1000 mm (podesta)	ks	1	1396	1 396,00
Podlahový rošt- schodišťový stupeň 270 x 800 mm	ks	18	520	9 360,00
				47 845,12

Celkem PŘÍPOČTY A ODPOČTY

33 842,32

Celkem za celokovové schodiště

96 079,12