

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

1. **jméno, sídlo:** Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
zastoupení: Ing. Miloš Pavlík, *starosta obce*
IČ: 00262153 **DIČ:** CZ00262153
(dále jen objednatel)

a

2. **jméno, sídlo:** Mostecká elektrotechnická společnost, s.r.o.
Dukelská 39, 441 01 Podbořany
zastoupení: Petra Svobodová, *jednatelka*
zást. ve věcech techn.: Petra Svobodová
IČ: 613 24 256 **DIČ:** CZ613 24 256
bankovní spojení: 209 199 399/ 0600
(dále jen zhotovitel)

tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Dodatek řeší změnu termínu dokončení díla a z toho důvodu je upraven níže uvedený odstavec.

II.

Termín a místo plnění

1. Termín splnění předmětu této smlouvy je 30.12.2013.
2. Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran.

V Údlicích dne 10.10.2013

.....
zástupce objednatele



Slabá Tereza
.....
zástupce zhotovitele

MOSTECKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST,
společnost s ručením omezeným
Dukelská 39, 441 01 Podbořany
IČ: 61324256, DIČ: CZ61324256