

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

1. jméno, sídlo: Obec Údlice, Náměstí 12, 431 41 Údlice
zastoupení: Ing. Miloš Pavlík, starosta obce
IČO: 00262153 DIČ: CZ00262153
(dále jen objednatel)

a

2. jméno, sídlo: Mostecká elektrotechnická společnost, s.r.o.
Dukelská 39, 441 01 Podbořany
zastoupení: Petra Svobodová, jednatelka
zást.ve věcech techn.: Petra Svobodová
IČ: 613 24 256 DIČ: CZ613 24 256
bankovní spojení: 209 199 399/0600
(dále jen zhotovitel)


tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Dodatek řeší změnu předmětu smlouvy o vícepráce, méněpráce a výměnu světelných led zdrojů dle přiložených tabulek.

1. Cena víceprací je 108.808,--Kč (stoosmtisíckorunčeských), DPH 21% je 22.850,--Kč (dvacetdvatisícsmsetpadesátkorunčeských), celková cena víceprací včetně DPH je 131.658,--Kč (stotřicetjednatisícšestcetpadesátosmkorunčeských).

2. Cena méněprací je 71.645,--Kč
(sedmdesátjednatísícšestcetčtyřicetpětkorunčeských), DPH 21% je
15.046,--Kč (patnácttisícčtyřicetšestkorunčeských), celková cena
méněprací včetně DPH je 86.691,--Kč (osmdesátšesttisícšestsetdevadesátjednakorunčeských).
3. Cena led zdrojů je bez DPH 39.312,--Kč
(třicetdevěttisícťřístadvanáctkorunčeských), DPH 21% je 8.255,50Kč (osmtisícdvěstěpadesátpětkorunčeskýchpadesáthaléřů), celková cena led
zdrojů včetně DPH je 47.568,--Kč
(čtyřicetsedmtisícpětsetšedesátosmkorunčeských) .

V Údlicích dne: 20. 3. 2014


.....



zástupce objednavatele


.....

MOSTECKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST,
společnost s ručením omezením
Dukelská 39, 441 01 Podbeřany
IČ: 61324256, DIČ: CZ61324256

①

zástupce zhotovitele

**Položkový rozpočet
k faktuře č.20140053**

oprava veřejného osvětlení
objednatel: Obec Údlice

Mostecká elektrotechnická
společnost s.r.o.
Dukelská 39, Podbořany
IČO:61324256

A	B	E	F	G	H	I
1	drobné opravy elektro					
2						
3	Mostecká elektrotechnická společnost s.r.o.					
4	Dukelská 39, Podbořany 44 101 IČO 61324256 DIČ:CZ61324256					
5	tel: 607 378 378 e-mail					
6	firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 6851					
7	Vypracováno dne					
8	podpis a razítko:					
9	Led zdroj: Obec Údlice					
10	12	2 680,00	32 160,00	285,00	3 420,00	35 580,00
11	12	0,00	0,00	128,00	1 536,00	1 536,00
12	12	118,00	1 416,00	65,00	780,00	2 196,00
13	0	0,00	0,00		0,00	0,00
14	0	0,00	0,00		0,00	0,00
15	0	0,00	0,00		0,00	0,00
16	0	0,00	0,00		0,00	0,00
17	0	0,00	0,00		0,00	0,00
18	0	0,00	0,00		0,00	0,00
19	0	0,00	0,00		0,00	0,00
20	0	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
21	0	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00
22	0	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
23	0	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
24	cena bez DPH			33 576,00	5 736,00	39 312,00
25	cenový základ pro DPH 21%					
26	DPH 21%					
27	celkem s DPH					
						39 312,00
						8 255,50 Kč
						47 568,00 Kč

MOSTECKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST,
společnost s ručením omezením
Dukelská 39, 441 01 Podbořany
IČ: 61324256, DIČ: CZ61324256

14.3.2014
Štefanec 1004

ROZPOČET

Rozpočet	0	Rekonstrukce VO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a stožárů veřejného osvětlení			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Obec Údlice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Údlice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	66 519	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	5 127	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 645	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	71 645	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 645	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		71 645 Kč
DPH	21,0 %		15 046 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			86 691 Kč

Poznámka :

Stavba :	Obec Údlice	Rozpočet :	
Objekt :	Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a stož.	Rekonstrukce VO	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F13 Material	63 320	0	0	0	0
F28 Demontáž	2 059	0	0	0	0
F31 Revize	0	0	0	0	0
R52 Doprava	1 140	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 356	0
M46 Zemní práce při montáži	0	0	0	3 771	0
CELKEM OBJEKT	66 519	0	0	5 127	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			66 519	0
Oborová přírážka			66 519	0
Přesun stavebních kapacit			66 519	0
Mimostaveništní doprava			66 519	0
Zařízení staveniště			71 645	0
Provoz investora			71 645	0
Kompletační činnost (IČD)			71 645	0
Rezerva rozpočtu			71 645	0
CELKEM VRN				0

14.3.2014
Sedláček Petr

Rozpočet

Stavba :	Obec Údlice	Rozpočet:
Objekt :	Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a s	Rekonstrukce VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: F13		Material				
1	1	Zemnicí drát FeZn 8mm	kg	2,00	12,00	24,00
2	2	svorka zemnicí	ks	2,00	3,20	6,40
3	3	Trubka Koruflex 50/1	m	4,20	8,00	33,60
4	4	Nátěr antikoroziní asfaltový	kg	0,07	83,00	5,81
5	5	Stožár osvětlovací UZM 8 133/108/89	kus	1,00	4 570,00	4 570,00
6	6	Stožár osvětlovací UZM 9 133/108/89	kus	1,00	5 100,00	5 100,00
7	7	Stožár sadový KLL 4 114/76/60	kus		2 175,00	
8	8	Výložník UZB 1-1500	kus		1 182,00	
9	9	Výložník UZB 2-1500	kus		1 790,00	
10	10	Výložník 60/50/150	kus	8,00	1 530,00	12 240,00
11	11	Stožárová svorkovnice	kus	2,00	453,00	906,00
12	12	Spojka kabelová pro kabel do 4x16mm	kus	4,00	103,00	412,00
13	13	Kabel AYKY 4x16	m	12,00	26,00	312,00
14	14	Drobný úložný a upevňovací elektroinstalační mat.	sada		520,00	
15	15	Svítilno LED pro uliční stožár (min. 3200 Lm)	kus		4 090,00	
16	16	Svítilno LED pro sadový stožár (min. 1600 Lm)	kus	11,00	3 610,00	39 710,00
Celkem za F13 Material						63 319,81
Díl: F28		Demontáž				
17	17	Demontáž - stožár osvětlovací betonový do 5m	kus		105,00	
18	18	Demontáž stožár osvětlovací ocelový - betonový 10m	kus	2,00	120,00	240,00
19	19	Vybourání stožárového pouzdra	m3	2,00	221,00	442,00
20	20	Naložení a odvoz vybouraného betonu na skládku vč. poplatku za skládkovné	t	1,35	220,00	297,00
21	21	Naložení a odvoz demontovaných stožárů k likvidaci vč. poplatku za skládkovné	sada	0,60	1 800,00	1 080,00
Celkem za F28 Demontáž						2 059,00
Díl: F31		Revize				
22	22	Výchozí revize elektro	kus	1,00		
Celkem za F31 Revize						
Díl: R52		Doprava				
23	23	Pracovní plošina - odstrojení při demontáži + montáž stožárů	hod	6,00	190,00	1 140,00
Celkem za R52 Doprava						1 140,00
Díl: M21		Elektromontáže				
24	24	Spojka kabelová AYKY 4x16	kus	4,00	112,00	448,00
25	25	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	16,00	3,00	48,00
26	26	Mtž svítidlo LED včetně dodání a výměny kabelu do svorkovnice, konzole př. redukce a prac. plošiny	kus		80,00	
27	27	Stožár osvětlovací sadový - ocelový 4m	kus		140,00	
28	28	Stožár osvětlovací ocelový délky 8-10 m	kus	2,00	168,00	336,00
29	29	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	2,00	55,00	110,00
30	30	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg	kus		305,00	
31	31	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,00	96,00	192,00
32	32	Vedení uzemňovací v zemi FeZn	m	2,00	21,00	42,00
33	33	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm ² uložený v ochranné trubce	m	12,00	15,00	180,00
Celkem za M21 Elektromontáže						1 356,00
Díl: M46		Zemní práce při montáži				
34	34	Jáma pro stožár v rovině, hor. 3	kus	2,00	230,00	460,00
35	35	Pouzdrový základ 300x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus		1 358,00	
36	36	Pouzdrový základ 300x1000 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00	1 542,00	3 084,00

Rozpočet

Stavba :	Obec Údlice	Rozpočet:
Objekt :	Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a s	Rekonstrukce VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	37	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	0,03	85,00	2,55
38	38	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	4,00	56,00	224,00
Celkem za M46 Zemní práce při montáži						3 770,55

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

001 / celkem	56 519	Základní výrobní podmínky			0
001 / celkem	0	Chromová přírůba			0
001 / celkem	5 127	Přesun výrobních kapacit			0
001 / celkem	0	Ukládání materiálu			0
001 / celkem	77 845	Základní stavění			0
001 / celkem		Průvoz investora			0
001 / celkem	3	Kompletní údržba (KČ)			0
001 / celkem	77 845	Základní náklady neuvedené			0
001 / celkem	77 845	Základní náklady celkem			0

14.3.2014
Seaboy Peron

ROZPOČET

Rozpočet	0	Rekonstrukce VO	
Objekt	Název objektu	SKP	
Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a stožárů veřejného osvětlení			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Obec Údlice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Údlice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	87 349	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	21 459	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	108 808	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		108 808	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		108 808	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	108 808 Kč
DPH	21,0 %	22 850 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		131 658 Kč

Poznámka :

14.3.2014
Štefánek J.

Rozpočet

Stavba :	Obec Údlice	Rozpočet:
Objekt :	Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a s	Rekonstrukce VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: F13		Material				
1	1	Zemnicí drát FeZn 8mm	kg	6,00	30,70	184,20
2	2	svorka zemnicí	ks	6,00	23,00	138,00
3	3	Trubka Koruflex 50/1	m	6,00	13,00	78,00
4	4	Nátěr antikoroziní asfaltový	kg	0,10	217,00	21,70
5	5	Stožár osvětlovací UZM 8 133/108/89	kus		6 092,00	
6	6	Stožár osvětlovací UZM 9 133/108/89	kus		6 798,00	
7	7	Stožár sadový KLL 4 114/76/60	kus	3,00	2 900,00	8 700,00
8	8	Výložník UZB 1-1500	kus		1 576,00	
9	9	Výložník UZB 2-1500	kus		2 387,00	
10	10	Výložník 60/50/150	kus		1 530,00	
11	11	Stožárová svorkovnice	kus	3,00	653,00	1 959,00
12	12	Spojka kabelová pro kabel do 4x16mm	kus	6,00	208,00	1 248,00
13	13	Kabel AYKY 4x16	m	18,00	38,00	684,00
14	14	Drobný úložný a upevňovací elektroinstalační mat.	sada		5 360,00	
15	15	Svítilno LED pro uliční stožár (min. 3200 Lm)	kus	7,00	8 595,00	60 165,00
16	16	Svítilno LED pro sadový stožár (min. 1600 Lm)	kus		7 240,00	
Celkem za F13 Material						73 177,90
Díl: F28		Demontáž				
17	17	Demontáž - stožár osvětlovací betonový do 5m	kus	3,00	250,00	750,00
18	18	Demontáž stožár osvětlovací ocelový - betonový 10m	kus		500,00	
19	19	Vybourání stožárového pouzdra	m3	4,10	971,00	3 981,10
20	20	Naložení a odvoz vybouraného betonu na skládku vč. poplatku za skládkovné	t	2,50	580,00	1 450,00
21	21	Naložení a odvoz demontovaných stožárů k likvidaci vč. poplatku za skládkovné	sada	0,10	16 000,00	1 600,00
Celkem za F28 Demontáž						7 781,10
Díl: F31		Revize				
22	22	Výchozí revize elektro	kus	1,00		
Celkem za F31 Revize						
Díl: R52		Doprava				
23	23	Pracovní plošina - odstojení při demontáži + montáž stožáru	hod	9,00	710,00	6 390,00
Celkem za R52 Doprava						6 390,00
Díl: M21		Elektromontáže				
24	24	Spojka kabelová AYKY 4x16	kus	6,00	348,00	2 088,00
25	25	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	24,00	8,30	199,20
26	26	Mtž svítidlo LED včetně dodání a výměny kabelu do svorkovnice, konzole př. redukce a prac. plošiny	kus		268,00	
27	27	Stožár osvětlovací sadový - ocelový 4m	kus	3,00	370,00	1 110,00
28	28	Stožár osvětlovací ocelový délky 8-10 m	kus		468,00	
29	29	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	13,00	205,00	2 665,00
30	30	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg	kus		305,00	
31	31	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	3,00	262,00	786,00
32	32	Vedení uzemňovací v zemi FeZn	m	3,00	56,00	168,00
33	33	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm ² uložený v ochranné trubce	m	18,00	38,00	684,00
Celkem za M21 Elektromontáže						7 700,20
Díl: M46		Zemní práce při montáži				
34	34	Jáma pro stožár v rovině, hor. 3	kus	3,00	630,00	1 890,00
35	35	Pouzdrový základ 300x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	3,00	3 568,00	10 704,00
36	36	Pouzdrový základ 300x1000 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus		3 942,00	

14.3.2014
Srobný J.Š.

Rozpočet

Stavba :	Obec Údlice	Rozpočet:
Objekt :	Výměna svítidel VO za svítidla s LED technologií a s	Rekonstrukce VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	37	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	0,50	458,00	229,00
38	38	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	6,00	156,00	936,00
Celkem za M46 Zemní práce při montáži						13 759,00

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kód	Název	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
100	Zrušené výrobní podmínky			0
101	Oborná práce			0
102	Práce na stavbě			0
103	Práce na stavbě			0
104	Práce na stavbě			0
105	Práce na stavbě			0
106	Práce na stavbě			0
107	Práce na stavbě			0
108	Práce na stavbě			0
109	Práce na stavbě			0
110	Práce na stavbě			0
111	Práce na stavbě			0
112	Práce na stavbě			0
113	Práce na stavbě			0
114	Práce na stavbě			0
115	Práce na stavbě			0
116	Práce na stavbě			0
117	Práce na stavbě			0
118	Práce na stavbě			0
119	Práce na stavbě			0
120	Práce na stavbě			0
121	Práce na stavbě			0
122	Práce na stavbě			0
123	Práce na stavbě			0
124	Práce na stavbě			0
125	Práce na stavbě			0
126	Práce na stavbě			0
127	Práce na stavbě			0
128	Práce na stavbě			0
129	Práce na stavbě			0
130	Práce na stavbě			0
131	Práce na stavbě			0
132	Práce na stavbě			0
133	Práce na stavbě			0
134	Práce na stavbě			0
135	Práce na stavbě			0
136	Práce na stavbě			0
137	Práce na stavbě			0
138	Práce na stavbě			0
139	Práce na stavbě			0
140	Práce na stavbě			0
141	Práce na stavbě			0
142	Práce na stavbě			0
143	Práce na stavbě			0
144	Práce na stavbě			0
145	Práce na stavbě			0
146	Práce na stavbě			0
147	Práce na stavbě			0
148	Práce na stavbě			0
149	Práce na stavbě			0
150	Práce na stavbě			0
151	Práce na stavbě			0
152	Práce na stavbě			0
153	Práce na stavbě			0
154	Práce na stavbě			0
155	Práce na stavbě			0
156	Práce na stavbě			0
157	Práce na stavbě			0
158	Práce na stavbě			0
159	Práce na stavbě			0
160	Práce na stavbě			0
161	Práce na stavbě			0
162	Práce na stavbě			0
163	Práce na stavbě			0
164	Práce na stavbě			0
165	Práce na stavbě			0
166	Práce na stavbě			0
167	Práce na stavbě			0
168	Práce na stavbě			0
169	Práce na stavbě			0
170	Práce na stavbě			0
171	Práce na stavbě			0
172	Práce na stavbě			0
173	Práce na stavbě			0
174	Práce na stavbě			0
175	Práce na stavbě			0
176	Práce na stavbě			0
177	Práce na stavbě			0
178	Práce na stavbě			0
179	Práce na stavbě			0
180	Práce na stavbě			0
181	Práce na stavbě			0
182	Práce na stavbě			0
183	Práce na stavbě			0
184	Práce na stavbě			0
185	Práce na stavbě			0
186	Práce na stavbě			0
187	Práce na stavbě			0
188	Práce na stavbě			0
189	Práce na stavbě			0
190	Práce na stavbě			0
191	Práce na stavbě			0
192	Práce na stavbě			0
193	Práce na stavbě			0
194	Práce na stavbě			0
195	Práce na stavbě			0
196	Práce na stavbě			0
197	Práce na stavbě			0
198	Práce na stavbě			0
199	Práce na stavbě			0
200	Práce na stavbě			0

19.3.2014
Stokovský Petr

MOSTECKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST,
 společnost s ručením omezením
 Dukelská 39, 441 01 Podbořany
 IČ: 61324256, DIČ: CZ61324256