

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Obec Údlice

sídlem: Náměstí 12, Údlice 431 41
zastoupen: Ing. Miloš Pavlík, starosta
IČ: 00262153
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
č. ú.: 3528441/0100
kontaktní osoba: Ing. Miloš Pavlík, tel.: 606 602 731, email: ou.udlice@volny.cz

jako objednatel na straně jedné a

HERKUL a.s.

sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice
zastoupen: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 4629682/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Naděžda Valdauf Vančurová, tel.: 724 723 660, email: vancurova@herkul.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radovan Dušek, tel.: 476 400 410, email: info@herkul.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

III.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem dodatku č. 1 je úprava ceny díla z důvodu neúnosnosti pláně a následné stabilizace aktivní zóny.

V.
Cena díla

(1) Cena díla dle smlouvy o dílo:

4 344 615,15 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc šest set patnáct korun českých patnáct haléřů včetně DPH)

bez DPH: 3 590 591,03 Kč

(slovy: tři miliony pět set devadesát tisíc pět set devadesát jedna korun českých tři haléře)

sazba 21 % DPH: 754 024,12 Kč

(slovy: sedm set padesát čtyři tisíc dvacet čtyři korun českých dvanáct haléřů)

Dodatek č. 1

Větev 1	vč.DPH	56 139,22 Kč
	bez DPH	46 396,05 Kč
	21% DPH	9 743,17 Kč

Větve 2 a 3	vč.DPH	125 135,37 Kč
	bez DPH	103 417,66 Kč
	21% DPH	21 717,71 Kč

Cena za dílo včetně dodatku č. 1

4 525 889,74 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony pět set dvacet pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých sedmdesát čtyři haléře včetně DPH)

bez DPH: 3 740 404,74 Kč

(slovy: tři miliony sedm set čtyřicet tisíc čtyři sta čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

sazba 21% DPH: 785 485,- Kč

(slov: sedm set osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých)

**XVII.
Závěrečná ustanovení**

(1) Tento dodatek je vyhotoven v dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každý ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

(2) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



(8) Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Údlících dne 07 -09- 2018


V Obrnicích dne..... 10 -09- 2018

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Miloš Pavlík
starosta



Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva



Ing. Radek Braum
místopředseda představenstva



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 012/2018b

Stavba: Údlice, ul. Kamenná cesta - ZL č. 1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	149 813,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	149 813,71
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	149 813,71	31 460,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	181 274,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____



Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Údlice, ul. Kamenná cesta - ZL č. 1

Objekt: 01 - Sanace pláně vrstvou KSC - větev 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

46 396,05

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

46 396,05

DPH základní

21,00%

ze

46 396,05

9 743,17

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 139,22

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

