

# SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA

v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

<b>Zadavatel</b>	<b>Obec Údlice</b> Náměstí 12, Údlice 431 41 IČ: 00262153
<b>Statut. zástupce</b>	Ing. Miloš Pavlík, starosta
<b>Název zakázky</b>	<b>Rekonstrukce komunikace Údlice – Kamenná cesta</b>

Identifikační údaje dodavatele:

**HERKUL a.s.**

sídlo: čp. 228, 435 21 Obrnice

zastoupen: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva

IČ: 25004638

Termín realizace: 06/2018 - 09/2018

Na základě ustanovení § 219 odst. 3 ZZVZ uveřejňuje zadavatel výši skutečně uhrazené ceny v rámci specifikované veřejné zakázky.

Cena díla (v Kč)				
	<i>cena bez DPH</i>	<i>sazba DPH</i>	<i>výše DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena dle SoD	3.590.591,03,-	21%	754.024,03,-	4.344.615,15,-
<i>dodatek č. 1 (10. 9. 2018)</i>	<i>149.913,71,-</i>	<i>21%</i>	<i>31.460,88,-</i>	<i>181.274,59,-</i>
cena dle SoD ve znění dodatku č. 1	3.740.404,74,-	21%	785.485,-	4.525.889,74,-
<i>změnový list č. 1 (11. 10. 2018)</i>	<i>- 99.082,50,-</i>	<i>21%</i>	<i>- 20.807,33,-</i>	<i>- 119.889,83,-</i>
cena dle SoD ve znění změnového listu č. 1	3.641.322,24,-	21%	764.677,67,-	4.405.999,91,-
<b>skutečně uhrazená cena</b>	<b>3.641.322,24,-</b>	<b>21%</b>	<b>764.677,67,-</b>	<b>4.405.999,91,-</b>

V Údlicích dne 16. 11. 2018

Ing. Miloš Pavlík, starosta  
Obec Údlice

