
Dodatek č.3 smlouvy o dílo

Č. smlouvy objednatele
Č. smlouvy zhotovitele: 201435

„Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Blatno

Se sídlem: Blatno 1, 430 01 Chomutov 1

IČ: 00261807

bankovní spojení: ČSOB a.s., Chomutov č.ú.: 109600739/0300

jednající ve věcech smluvních: Iveta Rabasová Houřová, starostka obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov

IČ: 44567022

DIČ: CZ44567022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2067

bankovní spojení: č.ú.: 27-1445030207/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Škorpil a Ing. Ladislav Červený, jednatelé společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Červený, vedoucí realizace

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Mění se následující:

III. Doba plnění

Termín dokončení díla :

15.11.2015

Ostatní články této smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu objednatel dva a zhotovitel dva.

V Blatně dne





objednatel

Iveta Rabasová Houřová, starostka obce



V Chomutově dne

zhotovitel

Ing. Ladislav Červený, jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu