

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 24.1.2017**  
**(„Dodatek“)**

**Smluvní strany:**

**1.1 Obec Blatno (dále jen „Objednatel“)**

Se sídlem: Blatno 1, 430 01 Blatno  
Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houřovou, starostkou  
IČ: 00261807  
DIČ: CZ00261807  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov  
č. účtu: 109600739/0300  
Kontaktní osoba: Iveta Rabasová Houřová, starostka  
Telefon, mobil, fax, e-mail: + 420 474 625 839, + 420 603 563 675, [uradblatno@centrum.cz](mailto:uradblatno@centrum.cz)

a

**1.2 Vodohospodářská stavební spol. s r.o. (dále jen „Zhotovitel“)**

Se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov  
Zastoupen: Ing. Pavlem Škorpílem a Ing. Ladislavem Červeným  
IČ: 44567022  
DIČ: CZ44567022  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 356840481/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Červený, jednatel společnosti  
Telefon, mobil, fax, e-mail: +420 474 699 011, +420 777 760 314, [cerveny@vodohospoda.cz](mailto:cerveny@vodohospoda.cz)

**Smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, která byla stranami uzavřena dne 24.1.2017 („Smlouva“).**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku je navýšení výsledné ceny o 0,20 Kč, a to z důvodu zaokrouhlení DPH, v rámci projektu „Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno“, identifikační číslo EDS: 129D29300 1015 (**Projekt**), který je spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, v rámci Podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ (**Dílo**).
- 1.2. Tento Dodatek se uzavírá na základě uskutečněné veřejné zakázky „Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno“.
- 1.3. Dílo bylo zhotoveno v souladu s následující dokumentací:
  - a) projektovou dokumentací stavby (**Projektová dokumentace**);
  - b) rozpočtem;
  - c) zadávacími podmínkami VZ; a
  - d) nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci VZ.
- 1.4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Ústecký kraj / Okres Chomutov / Obec Blatno / k.ú. Blatno u Chomutova / p.p.č. 1074 (**Místo plnění**).

**2. CENA DÍLA**

- 2.1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že celková cena díla dle Smlouvy se mění takto:
- 2.2. Cena díla 1 182 954,80 Kč vč. DPH se vlivem zaokrouhlení navýšila o 0,20 Kč.
- 2.3. Konečná cena je 1 182 955,-Kč včetně DPH.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní text smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 3.3. Strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvojitých vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Blatně, dne 20.2.2018

V Chomutově, dne 20.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  


Iveta Rabasová Houřová  
starostka obce Blatno

  


Ing. Ladislav Červený  
jednatel společnosti