

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

Název stavby: Posílení zdrojů vodovodu - Radenov
Místo plnění díla : Katastrální území Radenov, okr. Chomutov, Ústecký kraj

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Blatno
Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno
Zastoupená: Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou
IČ: 00261807
DIČ: CZ00261807
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Chomutov
Č. účtu: 109600739/0300
Kontaktní osoba: Iveta Rabasová Houfová, starostka, tel: 603563675

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: ZUP, s. r. o.
Sídlo: Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov
zapsaná do Obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30476
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
Zastoupená: Miroslavem Suchým, jednatelem
Tel.: +420 601 391 720 Mail: info@zupsro.cz
Bankovní spojení: KB Chomutov
č. účtu: 107-2439910237/0100
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- smluvních: Miroslav Suchý, jednatel 602 422 978, m.suchy@zupsro.cz
- realizace díla: Hynek Michal, 601 391 720, m.hynek@zupsro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel uzavřel dne: 7.3.2019 Smlouvu o dílo - Posílení zdrojů vodovodu - Radenov
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č.1 – Smlouvy o dílo**, který řeší vícepráce na díle – **Posílení zdrojů vodovodu - Radenov**


- Nedílnou součástí tohoto dodatku je celkový rozpočet méněprací a víceprací.
- Cena víceprací - 226 634,- Kč bez DPH
- Celková cena za dílo – 1.499.090 + 226.634 = **1.725.724,- Kč bez DPH**

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změny.

V Blatně, dne 25.10.2019
za objednatele:


Iveta Rabasová Houfová, starostka

V Blatně, dne 25/10/2019
za zhotovitele:


Miroslav Suchý, jednatel
Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov
IČ: 402 33 308, DIČ: CZ402 33 308