

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2016

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace**  
se sídlem: Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál  
zastoupená: Bc. Luděk Holanem, ředitelem organizace  
IČ: 71197818 DIČ: CZ71197818

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **Čestav-plus,s.r.o.**  
se sídlem Ostravice čp.60, 739 14 Ostravice  
IČ: 28587014, DIČ: CZ28587014  
Zastoupená: Marián Čečotka, jednatel společnosti

dále jako „Zhotovitel“

Na základě požadavku Objednatele na provedení víceprací nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy z důvodu dodatečného zateplení soklu obvodových zdí, odsouhlasených zhotovitelem díla,

**se tímto dodatkem mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:**

**Část V. Termín plnění, přerušování plnění, bod 5.1 - nově zní:**

5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou včetně odsouhlasených víceprací provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 13. prosince 2016.

**Část XV. Vícepráce, méněpráce, bod 15.2 – přidat písmeno f), které nově zní:**

f) Smluvní strany se dohodly na celkové ceně víceprací spočívajících v dodatečném zateplení soklu objektu ve výši: 82.953,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem. Položkový rozpočet víceprací ze dne 8. 11. 2016 je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 05/2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Bruntále dne 18. 11. 2016


OBJEDNATEL:



**HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA  
města Bruntál  
Požárníků 10  
792 01 Bruntál  
IČ: 711 97 818**

-----  
Bc. Luděk Holan  
ředitel organizace

ZHOTOVITEL:



**ČESTAV PLUS, s.r.o.  
739 14 OSTRAVICE/60  
IČO: 28587014  
DIČ: CZ28587014**

-----  
Marián Čečotka  
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR