

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo - 1901732


na akci:

„ Místní komunikace Škrle “

(dále jen „Smlouva“)

Článek I

Smluvní strany



1. Objednatel: **Obec Bílence**, Bílence 45, 430 01 Bílence
zastoupen: **Mgr. Petra Kubániková**, starostka obce
IČ: 002 61 793
DIČ: není plátce DPH
Tel.: 776 781 681
Email: starostka@bilence.cz
Bank. spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 8329441/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele -	ve věcech smluvních:	Mgr. Petra Kubániková – starostka obce
	ve věcech technických a organizačních:	Ing. Rostislav Mareš – technický dozor stavebníka tel: 722 091 410, projekty@rostislavmares.com
Za Zhotovitele -	ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Benda - jednatel Ing. Jan Egermayer – jednatel
	ve věcech technických:	Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel, tel: 603 196 167 email: hodek@ekostavbylouny.cz Milan Hrčka – ředitel závodu dopravních staveb, tel: 737 225 190 email: hrcka@ekostavbylouny.cz

Ing. Jaroslav Urie – stavbyvedoucí, tel: 737 225 198
email: urie@ekostavbylouny.cz

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

„ Místní komunikace Škrle “

v rozsahu stanoveném:

- výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce ze dne 25.3.2019,
- nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,

dále též „Dílo“.

2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě na základě schválených změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni měsíce, ve kterém byl vyhotoven změnový list, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů dokončení.

Článek IV

Doba plnění

1. Termín zahájení stavby: nejpozději do 31. 5. 2019
2. Termín předání zhotoveného Díla objednateli: do 31. 8. 2019
3. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolána nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je možné jen s písemným souhlasem obou Smluvních stran v případě, že klimatické podmínky prokazatelně neumožňují provádění prací.
4. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním Díla.

Článek V

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem.

- Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den přechodu vlastnického práva. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
- Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

Článek VII

Cena Díla

- Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje v následujícím členění jako cena sjednaná podle zhotovitelem zaručeného rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla (včetně zařízení staveniště, geodetické práce aj.).

CELKOVÁ CENA DÍLA [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
		1.398.300,- Kč	293.643,- Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů.

- Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
 - Objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které vymezuje „**Článek III. Předmět Smlouvy**“;
 - Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „**Článku III. Předmět Smlouvy**“;
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII

Způsob provádění Díla

- Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
- Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
- Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.
- Zhotovitel zajistí možnost bezpečného přístupu osob k objektům sousedícím se stavbou v celém průběhu stavby.

Článek IX

Předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré doklady k dílu, zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - prohlášení o shodě a certifikáty k použitým materiálům,
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla jako celku,
 - stavební deník.

Článek X

Vady Díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
 - Záruční doba činí na dílo jako celek je stanovena v délce **60 měsíců**

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.

2. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělkami nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení a Objednatel může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.
3. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
4. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
5. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem Díla.
6. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

Článek XI

Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

- Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbýlých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
 7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena v plné výši.
 8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušování prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
 11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

Článek XII

Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště včetně orientačního zakresu a seznamu inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny.

Článek XIII

Vedení stavebního (montážního) deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.

2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými čísloványi dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.
3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
4. Nad rámec a mimo rámec smluvních pokut podle této smlouvy zodpovídá Zhotovitel za škodu, způsobenou Objednateli v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že na tuto stavbu má Objednatel schváleno čerpání dotace v částce 600000,- Kč se závaznou podmínkou dokončení a předání stavby do 31.8.2019, zodpovídá Zhotovitel Objednateli za škodu ve výši této dotace v případě, že dílo nebude v termínu do 31.8.2019 dokončeno a předáno Objednateli z důvodů, které neleží na straně Objednatele.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
7. Objednatel prohlašuje, že nebude/bude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
9. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“), výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v § 11, § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zpřístupněny třetím subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti dle této Smlouvy ani pohledávky z této smlouvy na jinou osobu.

Přílohy: 1/ Rozpočet

2/ Výzva k podání nabídky

V Bílencích, dne: 16 -05- 2019

Za Objednatele:




Mgr. Petra Kubániková – starostka obce


V Lounech, dne: 17 -05- 2019

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Benda – jednatel



Ing. Jan Egermayer – jednatel


KRYCÍ LIST

Stavba: Stavební úpravy místní obslužné komunikace, Škrle, část obce Bílence

Objednatel: Obec Bílence

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Základní cena:

Cena - celkem:	1 398 300,00
DPH:	293 643,00
Cena s daní:	1 691 943,00

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

1 398 300,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání:


Vypracoval nabídku: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum vypracování nabídky: pátek 12. duben 2019

V Lounech, dne 12. 04. 2019



.....
Ing. Jiří Benda - jednatel



.....
Ing. Jan Egermayer - jednatel

Stavba: Stavební úpravy místní obslužné komunikace, škrle, část obce Bělence

Rekapitulace

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Stavba: Stavební úpravy místní obslužné komunikace, škrle, část obce Bělence			
Stavební úpravy místní obslužné komunikace, škrle, část obce Bělence	1 398 300,00	293 643,00	1 691 943,00
Stavební úpravy místní obslužné komunikace, škrle, část obce Bělence	1 398 300,00	293 643,00	1 691 943,00
001 - Zemní práce	337 012,22	70 772,57	407 784,79
002 - Základy	9 591,20	2 014,15	11 605,35
003 - Svislé konstrukce a práce	18 742,72	3 935,97	22 678,69
004 - Vodovodné konstrukce a práce	119 917,20	25 182,61	145 099,81
005 - Komunikace	546 116,48	114 684,46	660 800,94
009 - Ostatní konstrukce a práce	193 492,58	40 633,44	234 126,02
098 - Přesun sutí	18 791,50	3 946,22	22 737,72
099 - Přesun hmot	52 961,19	11 126,05	64 107,24
998 - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
999 - VRN	101 654,91	21 347,53	123 002,44
Stavba: Stavební úpravy místní obslužné komunikace, škrle, část obce Bělence	1 398 300,00	293 643,00	1 691 943,00

Stavba: Stavební úpravy místní obslužné komunikace, Škrle, část obce Bílence

Rozpočet s poznámkou

Stavba: Stavební úpravy místní obslužné komunikace, Škrle, část obce Bílence		1 398 300,00	293 643,00	1 691 943,00					
Stavební úpravy místní obslužné komunikace, Škrle, část obce Bílence		1 398 300,00	293 643,00	1 691 943,00					
Stavební úpravy místní obslužné komunikace, Škrle, část obce Bílence		1 398 300,00	293 643,00	1 691 943,00					
001 - Zemní práce		337 012,22	70 772,57	407 784,79					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílů se spárami strojně pl do 50 m2	M2	49,00	185,00	9 065,00	21,00	1 903,65	10 968,65
		21 m * 3,5 m *2/3 = 49							
002	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	M3	202,38	170,00	34 404,60	21,00	7 224,97	41 629,57
		447 m2 * 0,42 m + 32 m2 * 0,32 m + 8 m2 * 0,55 m = 202,38 m3							
003	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	M3	60,71	35,00	2 124,99	21,00	446,25	2 571,24
		202,38 m3 * 0,3 = 60,714 m3							
004	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	7,75	762,00	5 905,50	21,00	1 240,16	7 145,66
		3,5 m*0,5 m* 1 m + 2* 2m *0,5m*1 m + 8 m * 1 m *0,5 m = 7,75 m3							
005	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	2,33	41,00	95,33	21,00	20,02	115,34
		7,75 m3 * 0,3 = 2,325 m3							
006	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	M	16,00	115,00	1 840,00	21,00	386,40	2 226,40
		8 m + 8m = 16 m							
007	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	212,53	215,00	45 693,95	21,00	9 595,73	55 289,68
		202,38 m3 + 7,75 m3 + 16 m*0,15 m3/m = 212,53 m3							
008	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 125,30	17,00	36 130,10	21,00	7 567,32	43 717,42

009	946200010	212,53m ³ * 10 = 2125,30 m ³ poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 170 504	T	371,93	53,00	19 712,16	21,00	4 139,55	23 851,71
010	181951102	212,53 m ³ * 1,75 t/m ³ = 371,9275 t Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním 447 m ² + 32 m ² + 8 m ² = 487 m ² * 1,05 rozšíření	M2	511,35	14,00	7 158,90	21,00	1 503,37	8 662,27
011	561271116	Vápenocementová stabilizace 2,5% v tl.30cm 447 m ² + 32 m ² + 8 m ² = 487 m ² * 1,05 rozšíření	M2	511,35	342,00	174 881,70	21,00	36 725,16	211 606,86
002 - Základy						9 591,20		2 014,15	11 605,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	211531111	Výpň odvodňovací žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 11 až 22 mm 8 m * 0,5 m * 1 m = 4 m ³	M3	4,00	1 432,00	5 728,00	21,00	1 202,88	6 930,88
013	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 1,5 m * 8 m = 12 m ²	M2	12,00	20,00	240,00	21,00	50,40	290,40
014	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m ² 12 m ² * 1,03 ztrátě	M2	12,36	20,00	247,20	21,00	51,91	299,11
015	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože 8 m	M	8,00	45,00	360,00	21,00	75,60	435,60
016	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného 2 ks * 2strany * 4 m * 0,5 m	M2	8,00	331,00	2 648,00	21,00	556,08	3 204,08
017	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného 2 ks * 2strany * 4 m * 0,5 m	M2	8,00	46,00	368,00	21,00	77,28	445,28
003 - Svislé konstrukce a práce						16 742,72		3 935,97	22 678,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m 8 m	M	8,00	563,00	4 504,00	21,00	945,84	5 449,84
019	59228413R	CSB Palisáda LENA šedá 80 cm 72 ks * 1,03 ztrátě	KUS	74,16	192,00	14 238,72	21,00	2 990,13	17 228,85
004 - Vodovorné konstrukce a práce						119 917,20		25 182,61	145 099,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

020 45231141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřeny výkop	M3	3,20	3 705,00	11 856,00	21,00	2 489,76	14 345,76
021 452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřeny výkop	M3	3,40	3 918,00	13 321,20	21,00	2 797,45	16 118,65
022 465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	M2	15,00	1 688,00	25 320,00	21,00	5 317,20	30 637,20
023 55242326R	Plastová kanalizační mříž M550D pro odvodňovací žlab	KUS	7,00	5 206,00	36 442,00	21,00	7 652,82	44 094,82
024 X01	Dodávka + osazení ocelového úhelníku rámu vč. ukotvení v betonové konstrukci	kpl	1,00	14 380,00	14 380,00	21,00	3 019,80	17 399,80
025 X02	Zábradlí výšky 1100 mm, délky 1000 mm - dodávka + osazení	KUS	2,00	9 299,00	18 598,00	21,00	3 905,58	22 503,58

005 - Komunikace

Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026 59246016R	CSB-ERBO 8cm šedá	447 m2 * 1,03 ztrátě	M2	460,41	331,00	152 395,71	21,00	32 003,10	184 398,81
027 596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	447 m2	M2	447,00	320,00	143 040,00	21,00	30 038,40	173 078,40
028 564801112	Podklad ze šlětkodrtě ŠD tl 40 mm	447 m2	M2	447,00	37,00	16 539,00	21,00	3 473,19	20 012,19
029 564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenu MZK tl 150 mm	447 m2 * 1,05 rozšíření	M2	469,35	212,00	99 502,20	21,00	20 895,46	120 397,66
030 564851111	Podklad ze šlětkodrtě ŠD tl 150 mm	447 m2 * 1,05 rozšíření	M2	469,35	187,00	87 768,45	21,00	18 431,37	106 199,82
031 59245023R	CSB VARIO 8 cm červená	32 m2*1,03 ztrátě	M2	32,96	307,00	10 118,72	21,00	2 124,93	12 243,65
032 596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2		M2	32,00	321,00	10 272,00	21,00	2 157,12	12 429,12
						546 116,48		114 684,46	660 800,94

033	564801112	32 m2	Podklad ze šterkodité ŠD tl 40 mm	M2	32,00	37,00	1 184,00	21,00	248,64	1 432,64
034	564861111	32 m2	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	M2	33,60	242,00	8 131,20	21,00	1 707,55	9 838,75
035	583810070	32 m2 * 1,05 rozšíření	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	8,24	800,00	6 592,00	21,00	1 384,32	7 976,32
036	460650152	8 m2 * 1,03 ztrátě	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	M2	8,00	552,00	4 416,00	21,00	927,36	5 343,36
037	567142111	8 m2 * 1,05 rozšíření	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	M2	8,40	460,00	3 864,00	21,00	811,44	4 675,44
038	564962111	8 m2 * 1,05 rozšíření	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	M2	8,40	273,00	2 293,20	21,00	481,57	2 774,77
009 - Ostatní konstrukce a práce										
			Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
039	59217017R		CSB Obrubník T 10x25x100 šedý	M	261,62	95,00	24 853,90	21,00	5 219,32	30 073,22
040	916131112		254 m * 1,03 ztrátě	M	254,00	365,00	92 710,00	21,00	19 469,10	112 179,10
041	59217008R		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	10,30	76,00	782,80	21,00	164,39	947,19
042	916131213		254 m * 1,03	M	10,00	215,00	2 150,00	21,00	451,50	2 601,50
043	916991121		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M3	11,23	2 115,00	23 740,88	21,00	4 985,58	28 726,46
044	919411131		254 m * 0,2 m * 0,2 m + 10 m * 0,15 m * 0,15 m + 8 m * 0,3m * 0,35 m = 11,225 m3	KUS	2,00	12 185,00	24 370,00	21,00	5 117,70	29 487,70
045	91941311R		Čelo propustky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prosifedi pro propustek 2 ks	KUS	2,00	10 930,00	21 860,00	21,00	4 590,60	26 450,60

046 404454000	značka dopravní svíslé nereflexní FeZn profilis 900mm (trojúhelník)	2 ks	KUS	1,00	990,00	990,00	21,00	207,90	1 197,90
047 404452250	sloupek Zrn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	1 ks	KUS	1,00	722,00	722,00	21,00	151,62	873,62
048 914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímekami na sloupek nebo konzolu	1 ks	KUS	1,00	250,00	250,00	21,00	52,50	302,50
049 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a pákou	1 ks	KUS	1,00	1 063,00	1 063,00	21,00	223,23	1 286,23
098 - Přesun sutí					18 791,50			3 946,22	22 737,72
Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
051 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot 49 m2 * 0,2m * 2,5 úm3 = 24,5 t	T	24,50	93,00	2 278,50	21,00	478,49	2 756,99	
052 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 49 m2 * 0,2m * 2,5 úm3 = 24,5 t	T	24,50	155,00	3 797,50	21,00	797,48	4 594,98	
053 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 49 m2 * 0,2m * 2,5 úm3 = 24,5 t * 15 = 367,50 t	T	367,50	8,00	2 940,00	21,00	617,40	3 557,40	
054 997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 49 m2 * 0,2m * 2,5 úm3 = 24,5 t	T	24,50	399,00	9 775,50	21,00	2 052,86	11 828,36	
099 - Přesun hmot					52 981,19		11 126,05	64 107,24	
Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
055 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným úRS	T	602,06	88,00	52 981,19	21,00	11 126,05	64 107,24	
998 - Veřejné osvětlení					0,00		0,00	0,00	
Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
050 X03	Veřejné osvětlení - pozinkovaný stožár výšky 5m vč. svítidla McLED 30	KUS	3,00		0,00	21,00	0,00	0,00	

999 - VRN		101 654,91		21 347,53		123 002,44			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
056		GZS	%	5,00	13 590,00	67 950,00	21,00	14 269,50	82 219,50
057		Zkoušky hutnění	KUS	3,00	3 672,00	11 016,00	21,00	2 313,36	13 329,36
058		Geodetické práce	kpl	1,00	22 688,91	22 688,91	21,00	4 764,67	27 453,58



Obec Bilece

Bilece 45, 43001 Bilece, tel. 776 781 681, IČO 00261793,
e-mail: starostka@bilece.cz, www.bilece.cz

Výtisk: Ing. Rostislav Mareš, tel. 722091410

Bilece 25. 3. 2019

Věc: Výběrové řízení - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce

Místní komunikace Škrle

Vážení přátelé,

Obec Bilece vyhláší výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Místní komunikace Škrle“, a zároveň Vás vyzývá k podání nabídky na provedení této veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne 2,0 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku na stavební práce v hodnotě nepřesahující 6 mil. Kč bez DPH, nebudou pro vyhlášení, průběh a ukončení tohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) použita ustanovení ZZVZ, s výjimkou § 6 ZZVZ a ustanovení, na která se přímo odkazuje tato výzva.

Pro toto výběrové řízení platí vnitřní předpis Obce Bilece, kterým je Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bilece č. 13/2017.

Informace o předmetu zadávané zakázky

Předmětem výběrového řízení je výběr nejvhodnější nabídky na provedení stavebních úprav stávající místní komunikace, a to v rozsahu dle této výzvy. **Předmětem zadávané zakázky není realizace SO 401 Veřejné osvětlení.**

Stavba bude prováděna v obci Bilece, místní část Škrle. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví Obce Bilece.

Veškeré další informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která je přílohou a nedílnou součástí této výzvy. Rozsah prací a dodávek je dán projektovou dokumentací a slepým rozpočtem pro výběrové řízení, který je rovněž přílohou a nedílnou součástí této výzvy.

Stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, protože se jedná o stavební úpravy stávajících místních komunikací. Stavba zahrnuje stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, proto pro tuto stavbu není na základě ustanovení § 103 odst. 2) stavebního zákona a vyhlášky č.

104/1997 Sb. v platném znění (§ 15 a příloha 5) vyžadováno stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu.

V rámci přípravy a provádění stavby je však zhotovitel povinen

- provést na vlastní náklady položené a výškové vytyčení stavby (toto vytyčení musí být odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele),

- zajistit na vlastní náklady vytyčení všech podzemních sítí a objektů, které mohou být dotčeny stavbou a v rámci provádění stavby dodržovat veškeré platné předpisy pro provádění prací v ochranných pásech sítí a pro ochranu sítí, veškerá případná poškození neprodleně oznámit objednateli a případné vzniklé škody odstranit na vlastní náklady,

- projednat a odsouhlasit s majiteli přilehlých objektů podmínky omezení přístupu a příjezdu k objektům, podmínky provádění prací v blízkosti objektů a detaily napojení nového stavu vjezdů a vchodů tam, kde se stavba dotýká jejich oprávněných zájmů, a stanoviska a požadavky majitelů zapsat do stavebního deníku nebo samostatným zápisem a projednat bezodkladně s objednatelům,

- vést na stavbě průběžně stavební deník, v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům,

- přijmout opatření k zamezení vzniku škod v důsledku provádění stavby na majetku třetích osob, případné vzniklé škody neprodleně oznámit objednateli a škody vypořádat vlastními silami a na vlastní náklady.

Podkladem pro zpracování nabídky v tomto výběrovém řízení jsou následující dokumenty, které jsou přílohou a nedílnou součástí této výzvy:

- projektová dokumentace s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE, ŠKRLE, ČÁST OBCE BILECE, označená jako PROJEKT STAVBY, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš, projektant Ing. Jakub Vlček, zpracovaná s datem prosinec 2018,

- slepý rozpočet pro výběrové řízení.

Identifikační údaje zadavatele

Název: Obec Bilece

Sídlo: Bilece 45, 430 01 Bilece

IČ: 00261793

Statutární zástupce: Mgr. Petra Kubániková, starostka

Telefon statutárního zástupce: 776781681

E-mail statutárního zástupce: starostka.@bilece.cz

V rozsahu odpovídajícím přiměřeně ustanovení § 43 ZZVZ je smluvním zástupcem zadavatele v tomto výběrovém řízení Ing. Rostislav Mareš, bytem Fügnerova 1358, 440 01 Louny, telefon 722091410, e-mail projekty@rostislavmares.com. Oprávnění uvedenoho zástupce zadavatele nezahrnuje zmocnění k provedení výběru dodavatele (zhotovitele zakázky), k vyloučení účastníka výběrového řízení a ke zrušení výběrového řízení, kterážto úkony jsou vyhrazeny zadavateli samotnému.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří

- projektová dokumentace s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE, ŠKRLÉ, ČÁST OBCE BILENCE, označená jako PROJEKT STAVBY, zpracovaná firmou Ing. Rostislav Mareš, projektant Ing. Jakub Vlček, zpracovaná s datem prosinec 2018,
- slepý rozpočet pro výběrové řízení.

Zadavatel předpokládá, že uchazeč provede v rámci zpracování své nabídky prohlídku místa stavby a seznámí se se všemi místními podmínkami a současným stavem, přičemž veškeré tyto podmínky a skutečnosti zahrne do své nabídkové ceny a zohlední je ve své nabídce.

Uchazeč může požádat o poskytnutí doplňujících informací nebo vysvětlení prostřednictvím e-mailu či telefonicky zástupce zadavatele v tomto výběrovém řízení Ing. Rostislava Mareše, telefon 722091410, e-mail projekty@rostislavmares.com, nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem podání nabídek. Tyto informace mu pak budou poskytnuty do 3 dnů ode dne vznesení žádosti.

K podrobnému seznámení uchazeč se stavem objektu a s rozsahem prací slouží osobní prohlídka místa stavby, případně dotazy uchazeče. Prohlídku místa stavby může uchazeč uskutečnit samostatně, neboť místo realizace zakázky je veřejně přístupné, případně může požádat o uskutečnění prohlídky za účasti výše uvedeného zástupce zadavatele – pro tento případ platí, že o provedení prohlídky musí uchazeč požádat nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem podání nabídek a prohlídka za účasti zástupce zadavatele bude uskutečněna nejpozději v den předcházející dni ukončení lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na způsob zpracování nabídky včetně nabídkové ceny

Nabídky se předkládají výhradně v listinné podobě, nikoliv elektronicky. Nabídky se předkládají v českém jazyce. Cenové údaje se v nabídce uvádějí v českých korunách.

Nabídka musí mít následující obsah.

1) Identifikační a kontaktní údaje uchazeče. Součástí těchto údajů jsou kompletní identifikační údaje firmy uchazeče, kontaktní spojení na statutární zástupce uchazeče a na osoby odpovědné za zpracování nabídky a adresa datové schránky uchazeče, nemá-li uchazeč datovou schránku, uvede e-mailovou adresu pro komunikaci se zadavatelem.

2) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, tj.

- výpis z obchodního rejstříku uchazeče (je-li v něm uchazeč zapsán),
- výpis ze živnostenského rejstříku uchazeče,
- a to obojí v prosté kopii; zadavatel připojí i předložení neověřených výstupů, získaných z internetového portálu <http://portal.justice.cz> (obchodní rejstřík) a <http://www.rzd.cz> (živnostenský rejstřík).

3) Nabídková cena za realizaci zakázky, a to celkem bez DPH, DPH a včetně DPH. Uchazeč předloží jako součást nabídky rozpis ceny ve formě oceněného slepého rozpočtu, který je uchazečům předkládán v příloze této výzvy.

4) Termín plnění. Zadavatel požaduje zahájení stavby nejpozději do 31. 5. 2019 a předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků do 30. 9. 2019.

5) Záruky. Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl záruku na stavbu jako celek v měsících ode dne předání a převzetí hotového díla. Minimální délka záruční doby je 60 měsíců.

6) Závěrečný list nabídky. Závěrečný list nabídky bude označen datem, jménem, podpisem a razítkem uchazeče.

V případě nejasností v podaných nabídkách nebo za účelem upřesnění podaných nabídek je zadavatel oprávněn dále jednat s uchazeči o podmínkách jimi podaných nabídek před uzavřením smlouvy o dílo.

Zadavatel nepřipouští v nabídce uchazeče variantní řešení.

Záruky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl ve své nabídce záruku na stavbu jako celek v měsících ode dne předání a převzetí hotového díla. Minimální délka záruční doby je 60 měsíců.

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je výše nabídkové ceny.

Nabídky nespňující požadavky uvedené v této výzvě budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování a hodnocení nabídek požádat uchazeče o podání dodatečných informací a vysvětlení k podané nabídce a jednat s uchazeči o případném doplnění již podaných nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo předložit vybranému uchazeči vlastní návrh smlouvy o dílo, který bude vycházet z podmínek tohoto výběrového řízení a z nabídky, podané vybraným uchazečem a v případě, že nebude dosaženo dohody na celém textu smlouvy, tuto smlouvu neuzavřít a jednat o uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí hodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem toto výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, přičemž v takovémto případě nevznikají uchazeči žádné nároky vůči zadavateli.

Otvírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek není veřejné.

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni nejméně do 31. 7. 2019. Výsledek hodnocení nabídek bude sdělen uchazečům, kteří podali nabídky, písemně nejpozději do 30. 4. 2019.

Nabídky – lhůta, místo a způsob podání

Nabídky musí být předloženy nejpozději do pondělí **15. 4. 2019, do 10:00 hodin.**

Nabídky doručené po tomto termínu nebo nabídky, které nebudou podány požadovaným způsobem, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Nabídka musí být doručena osobně nebo prostřednictvím pošty ve výše uvedené lhůtě na adresu zadavatele, v řádně uzavřené (tj. zalepené) obálce s označením „Místní komunikace Škrle – výběrové řízení - neotvírat“. Na obálce musí být uvedeno jméno nebo obchodní firma uchazeče a jeho adresa.

V případě doručení prostřednictvím pošty je pro posouzení okamžiku doručení rozhodující doručení na adresu zadavatele (tj. podací razítko zadavatele), nikoliv podání zásilky k poštovní přepravě.

Za Obec Bíleňce



Mgr. Petra Kubáníková, starostka

Ing. Rostislav Mareš, zástupce zadavatele

