

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo ze dne 5.12.2014

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Objednatelem

Město Kravaře

se sídlem: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
Oprávněná osoba: Mgr. Monika Brzesková, starostka
Kontaktní osoba: Daniel Wawrzinek
E-mail: daniel.wawrzinek.kravare.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1846631329/0800

a

Zhotovitelem

Rybka - stavby a služby s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 52723

Sídlo: Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Opava

Číslo účtu: 5025002320/5500

Zastoupeno: Norbert Rybka, Bc. David Rybka

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Norbert Rybka, Bc. David Rybka

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubiczek

Předmět dodatku č. 1 je změna článku

II. Doba plnění

a IV. Cena díla

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

**2.1.1. převzetí staveniště
4.5.2015**

**2.1.1. a zahájení provádění díla
8.5.2015**

**2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku
do 21. 8. 2015**

Článek IV. Cena díla

Cena díla se navyšuje o vícepráce - záměna dvojskla za trojskla

Vícepráce

Cena bez DPH	71 120,44 Kč
DPH 21%	14 935,29 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	86 055,73 Kč

Článek XIV. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Platnost dodatku je dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Kravařích dne



za Objednatele
Mgr. Monika Brzesková, starostka



V Kravařích dne 2. 5. 2015

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
747 21 Kravaře, Kosteční 733/2b
IČ: 278 20 327, DIČ: CZ278 20 327

za Zhotovitele
Norbert Rybka, jednatel firmy