



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Bruntál**
se sídlem Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01
Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci při jednáních ve věcech:
technických: zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Miroslav Houdek
smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č.ú.: 525771/0100
DIČ: CZ 00295892
IČ: 00295892

- 2. Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Oprávněný zástupce: Ing. Marek Němec – jednatel společnosti
Zástupci při jednáních ve věcech:
technických: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Miroslav Viktorin, stavbyvedoucí
Reinhard Puschner, projektový manažer
smluvních: Ing. Marek Němec – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, č.ú.: 190776490297/0100
DIČ: CZ62360213
IČ: 62360213

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 8072

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domů na ulici Skrbovické v Bruntále“ na základě požadavku objednatele, a to ve smyslu zápisu z jednání konaného dne 9. prosince 2015 za účelem upřesnění harmonogramu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V původním článku VI. Termíny realizace se ruší věta:
„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy **do 31. 8. 2016.**“
a nahrazuje se větami:
„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy **do 31. 12. 2016.** Tento termín ukončení platí za předpokladu, že objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli do **1. 9. 2016.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 27. 4. 2016 pod č. usnesení 1160/31R/2016.

V Bruntále, dne: 18. 5. 2016

Objednatel:

V Bruntále, dne: 10. 5. 2016

Zhotovitel:


Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál


Ing. Marek Němec
jednatel společnosti




KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 728
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Z á p i s

z jednání ve věci upřesnění harmonogramu prací na akci „ Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 10 rodinných domků na ulici Skrbovická v Bruntále“, konaného dne 9.12.2015 na Městském úřadě v Bruntále.

Přítomni:

za MěÚ Bruntál : Ing. Marian Hvorecký – vedoucí odboru SMKRM

za KARETU s.r.o. Bruntál: Ing. Libor Sikora – výrobní ředitel

 Miroslav Viktorín – stavbyvedoucí

 Reinhard Puschner - projektový manažer

Jednání se uskutečnilo za účelem upřesnění harmonogramu prací na uvedené stavbě v roce 2016 a to s v souvislosti a návaznosti na postup přípravy a realizaci staveb rodinných domků v této lokalitě.

Bylo dohodnuto:

1. Zhotovitel stavby v jarních měsících roku 2016 provede stavební práce tak, aby k 1.5.2016 byla komunikace provedena po úroveň podkladných štěrkových drtí komunikace včetně. Toto dílčí dokončení stavby musí být provedeno tak, aby každý stavebník rodinného domku měl umožněn příjezd na stavební parcelu. Dne 30.4.2016 předá protokolárně investorovi takto dokončenou stavbu.
2. Stavba bude na období od 1.5.2015 do 31.8.2016 přerušena. Následně zhotovitel stavbu dokončí v souladu s uzavřenou Smlouvou a jejím dodatkem dle bodu 3. zápisu.
3. V prvním čtvrtletí 2016 bude stávající Smlouva o dílo mezi investorem a zhotovitelem doplněna dodatkem, ve kterém budou výše uvedené skutečnosti zohledněny (posunutý konečný termín dokončení díla).
4. V průběhu měsíce července 2016 se uskuteční jednání ve věci posouzení průběhu výstavby rodinných domků. Dle výsledku jednání může dojít k další dohodě o postupu dokončení této stavby. Jednání se uskuteční za účasti investora, zhotovitele, případně stavebníků RD.

Podpisy Kareta s.r.o.



Město Bruntál

