

Číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0214/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01HKD7X

Město Hodonín

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O Dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Hodonín

Sídlo:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČO:

00284891

DIČ:

CZ699001303

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu:

424671/0100

zastoupený:

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

ESOX, spol. s r.o.

Sídlo:

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČO:

00558010

DIČ:

CZ 00558010

zapsán v obchodním rejstříku:

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143


zastoupený:

Ing. Janem Polickým – jednatelem společnosti

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též „Zhotovitel“)



Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0214/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 4 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí:

204 244,92 Kč bez DPH
42 891,43 Kč DPH 21%
247 136,35 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 až dodatku č.4 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 5 upravuje následovně:

52 953 251,- Kč bez DPH
11 120 182,- Kč DPH 21%
64 073 434,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 4 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 20.10.2020 č. usnesení 3072

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 5 vč. oceněného soupisu víceprací

V Hodoníně, dne 1.12.2020

V Brně, dne 18.11.2020

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

Libor Střecha
starosta města Hodonín

Ing. Jan Polický
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST 5 - PŘÍLOHA 2

NÁZEV STAVBY		Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín		
Investor	Město HODONÍN			
Uživatel	Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace			
TDS	Prost Hodonín s.r.o.		VERZE:	
GP	H.arch projekt s.r.o.		6.10.2020	
Zhotovitel	ESOX, spol. s r.o.			
Pořadové číslo ZL	Název	Odpočet	Připočet	Celkem
5.A	ZMĚNOVÝ LIST 5.A - CCTV a EZS	0,00 Kč	204 245 Kč	204 245 Kč
CELKEM				204 244,92 Kč

Použity ceny RTS/2017

Položka č	Název	Jednotka	Množství	Kč/mj	Celkem Kč
	ZMĚNOVÝ LIST 5.A - CCTV a EZS				
	Celkem				204 244,92 Kč
	CCTV - kamerový systém				
	Kabely, vodiče a příslušenství				
SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL SOLARIX FTP cat.6 LSOH	M			
	Montáže dle ceníku M741				
743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus			
743419110	Otevření krabic víčkem na závit	kus			
744742810	Montáž kabel sděľ pevně sk.18-0,4kg	m			
789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	ks			
745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m			
743112115	Montáž trub inst PH oheb pevně p23	m			
740999901	Práce na stávající instalaci	hod			
743312110	Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm	m			
743411121	Montáž krabic instal zapušť PH 4hr	kus			
743411111	Montáž krabic instal zapušť PH kruh	kus			
	Úložný materiál, krabice a příslušenství				
HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS			
1423/1	TRUBKA MONOFLEX 320N	M			
KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS			
LHD20X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M	M			
KO125	KRABICE ODBOČNA KO 125	KS			
	Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	kus			
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m			
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus			
953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus			
971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	kus			
499 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
500 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
501 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t			
502 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
503 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
504 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t			
505 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			

506	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t
88	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2
84	612421331RT2	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2
		Strukturovaná kabeláž	
	DSK000178125	19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka	KS
	DSK000176505	Konektor 8p8c FTP s krytkou 5,7mm, CAT.6	ks
	DSK000176430	Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U	KS
		Montáže slaboproudů	
	MS001021	zhotovení kabelového štítku	ks
	MS001041	Zhotovení štítku na panel	ks
	MS001211	Měření RJ 45 UTP, FTP	ks
	MS000861	Upevnění zařízení k vedení vodičů	ks
	MS000531	Ukončení konektor RJ45 samec - plug	ks
	MS000731	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6	ks
	MS000841	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	ks
		Protipožární konstrukce	
	VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR EI30	ks
		Ostatní	
		Revize a zkoušky	kpl
		Podružný materiál	kpl
		Podíl přidružené výroby	kpl
		Mimostaveništní doprava	kpl
		Náklady na umístění stavby	kpl
		Elektrická zabezpečovací signalizace - prvky	
	EZS001991	Modul GSM komunikátoru k ústřednám EZS	ks
	EZS002161	PIR detektor	ks
	EZS005511	Aku 12V/17Ah	ks
	EZS001226	Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 1	ks
	EZS001201	Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu včetně zdroje 6A	ks
	EZS001216	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabo	ks
	EZS001221	Koncentrátor 8 zón, 4 PGM výstupy s vestavěným napájecím zdrojem	ks
		Montáže slaboproudů	
	MS006030	Kontrola funkce detektoru, kontaktu	ks
	MS006025	Montáž PIR detektoru	ks
	MS006091	Montáž komunikátoru	ks
	MS008091	Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah	ks
	MS006321	Závěr. oživení, funkční odzkouš. EZS v rozsahu 1 ústř.	ks
	MS005841	Zpracování a příprava programu	ks
	MS005831	Montáž ústředny sběrníkové vč. zapojení kabelů	ks
	MS005851	Programování ústředny	ks

MS005891	Montáž ovládací klávesnice	ks
MS005861	Montáž koncentrátoru	ks
	Ostatní	
	Revize a zkoušky	kpl
	Podružný materiál	kpl
	Podíl přidružené výroby	kpl
	Mimostaveništní doprava	kpl
	Náklady na umístění stavby	kpl
	Elektrická zabezpečovací signalizace - kabeláž (příprava)	
	Kabely, vodiče a příslušenství	
SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL SOLARIX FTP cat.6 LSOH	M
FI-H06	KABEL FI-H 06	M
	Montáže dle ceníku M741	
744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	m
744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg	m
789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	ks
745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m
743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus
743411111	Montáž krabic instal zapušť PH kruh	kus
743112115	Montáž trub inst PH ohebné pevně p23	m
743419110	Otevření krabic víčkem na závit	kus
743411121	Montáž krabic instal zapušť PH 4hr	kus
	Úložný materiál, krabice a příslušenství	
1423/1	TRUBKA MONOFLEX 320N	M
KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS
KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125	KS
	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	
973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	kus
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m
971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	kus
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus
499 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t
500 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t
501 979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t
502 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
503 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t
504 979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t
505 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
506 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t
88 612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2

84	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2
		Protipožární konstrukce	
	VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ E130	ks
		Ostatní	
		Revize a zkoušky	kpl
		Podružný materiál	kpl
		Podíl přidružené výroby	kpl
		Mimostaveništní doprava	kpl
		Náklady na umístění stavby	kpl