

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA – starostou města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo, a.s.
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referentem odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Sídlo: Kalvodova 114/13, 602 00 Brno,
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 64320
Jednající/Zastoupený: Ing. arch. Alešem Burianem - jednatelem
IČO: 29189187
DIČ: CZ29189187
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
Číslo účtu: 195615055/0600
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Aleš Burian

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 20. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0885/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Zpracování projektové dokumentace – Krytý bazén Louka – DPS**“, spočívající v řádném provedení projektové dokumentace k provádění stavby vč. dokumentace pro výběr dodavatele (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést do 10. 2. 2020.*

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 13. 1. 2020, usnesením č. 53/2020, bodem č. 2469.

Ve Znojmě dne: 17. 02. 2020

Za objednatele:




Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

V Brně dne: 15. 1. 2020

Za zhotovitele:



Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
Ing. arch. Aleš Burian
jednatel