



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20160155

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/5217/0118

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

společnost „Sdružení Prvky aktivní bezpečnosti“

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
jednající:

1. společník
Hroší stavby Morava, a.s.
Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
akciová společnost
u KS Ostrava, oddíl B, vložka 10124
28597460
CZ28597460
Ing. Jirí Dobiáš, člen představenstva

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
jednající:

2. společník
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
akciová společnost
u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1441
25253361
CZ25253361
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Smlouva o dílo – „Aktivní prvky bezpečnosti“



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
jednající:

3. společník
REVEL VUTZ, s.r.o.
Čeladná 134, 739 12 Čeladná
společnost s ručením omezeným
u KS Ostrava, oddíl C, vložka 36572
28645154
CZ28645154
Ing. Stanislav Štábl, jednatel

bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

Komerční banka, a.s.
43-4989500207/0100
Ing. Jiří Dobiáš, osoba jednající za společnost
Ing. Jiří Dobiáš, osoba jednající za společnost
tel.: 587 419 882, e-mail: jiri.dobias@hrosistavby.cz
Martin Krčma
tel.: 587 419 882, e-mail: martin.krcma@hrosistavby.cz
Martin Krčma

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 22. 8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20160155, číslo smlouvy zhotovitele: 2016/5217/0118) týkající se zhotovení stavby pod názvem „Aktivní prvky bezpečnosti“ (dále také jen „smlouva o dílo“). Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“).

III. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto méně a více prací je popsán ve změnových listech č. 1 a 2.

Smlouva o dílo – „Aktivní prvky bezpečnosti“



IV. Předmět dodatku č. 1

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na následujících částech díla. Jedná se o tyto objekty:

PS3 U Haldy
PS4 Počáteční

Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se na konci bodu 2.1 doplňuje nový text v tomto znění:
„Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnových listů č. 1 a 2 a jak byly tyto změnové listy vzájemně odsouhlaseny mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude provedeno v tomto změněném rozsahu.“

b) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše se zvyšuje cena díla uvedená v bodu 6.1 smlouvy o dílo o částku ve výši 25 049,20 Kč bez DPH a původní znění bodu 6.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

„Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, apd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.“

Cena bez DPH za dílčí část A) viz čl. IV bod 4.1 této smlouvy: 415 208,70 Kč

Cena bez DPH za dílčí část B) viz čl. IV bod 4.1 této smlouvy: 390 895,80 Kč

Cena bez DPH za dílčí část C) viz čl. IV bod 4.1 této smlouvy: 459 911,70 Kč

Cena bez DPH za dílčí část D) viz čl. IV bod 4.1 této smlouvy: 323 138,80 Kč

Celkem cena bez DPH : 1 589 155,- Kč

Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 25 049,20 Kč

Nová cena bez DPH po dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 1 614 204,20 Kč

V. Závěrečné ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, dle určení:



Smlouva o dílo – „Aktivní prvky bezpečnosti“



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

- 2x objednatel,
- 2x zhotovitel,
- 1x Národní koordinační jednotka (MF ČR),
- 1x Zprostředkující subjekt (MŽP ČR) a
- 1x Švýcarská kancelář pro ekonomické záležitosti (SECO).

5.5 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 – Soupis více a méně prací

V Ostravě dne *20. 12. 2016*
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
16



Hroší stavby Morava a.s.
Hodolanská 413/32
779 00 Olomouc (03)
tel.: 587 419 880 IČ: 250974
fax: 587 419 882 DIČ: CZ28597400

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

V Olomouci dne *19. 12. 2016*
.....
Ing. Jiří Dobiáš
osoba jednající za společnost a člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

(221) Chládek
& Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

V Pardubicích dne *19. 12. 2016*
.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

REVEL VUTZ, s.r.o.
739 12 ČELADNÁ 134
Tel.: +420 405 641 989
IČ: 28645154, DIČ: CZ28645154

V Čeladné dne *19. 12. 2016*
.....
Ing. Stanislav Štábl
jednatel
REVEL VUTZ, s.r.o.

F. Morys
1. 2. 16

Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. DOD20160155 (objednatel) č. 2016/5217/0118 (zhotovitel)

■ „Aktivní prvky bezpečnosti“ – Seznam více a méně prací

ZL č.	Název	Odpočty	Přípočty	Celkem	Souhlas AD	Souhlas objednatele	Souhlas zhotovitele
1	Bourání betonů	0,00 Kč	25 350,00 Kč	25 350,00 Kč	ano	ano	ano
2	Změna vedení kabelu	-5 732,80 Kč	5 432,00 Kč	- 300,80 Kč	ano	ano	ano
		- 5 732,80 Kč	30 782,00 Kč	25 049,20 Kč			