

SMLOUVA O DÍLO **dodatek č. 1**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180046

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXX

XXX

XXX

XXX, email XXX, tel: XXX

XXX, email: XXX, tel.: XXX

XXX, email: XXX, tel.: XXX

XXX, email: XXX, tel XXX

XXX, email: XXX, tel.: XXX

XXX

ARPEX MORAVA s.r.o.

Teslova 873/2, Přívoz, PSČ 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 27425

26809559

CZ26809559 plátce DPH

XXX

XXX

Aleš Pokluda, jednatel společnosti

Aleš Pokluda, jednatel společnosti

XXX

Aleš Pokluda, jednatel společnosti

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany dne 17. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20180046) týkající se zhotovení stavby pod názvem „Výměna transformátorů trakční měnirny Kunčice“ (dále také jen „smlouva o dílo“).

- 2.2. Smlouva o dílo byla uzavřena v rámci zadávacího řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NVZ-43-17-OŘ-Kol-IROP.
- 2.3. Smluvní strany se rozhodly provést v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přípustnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.
- 2.4. Změny plnění původní Smlouvy o dílo obsažené dále v tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) splňují celkový cenový nárůst související se změnami v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, který nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
- 2.5. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“).

III. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto méně a více prací je popsán ve změnovém listu č. 1.

IV. Předmět dodatku č. 1

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na jednotlivých částech díla. Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnového listu č. 1 a jak byl tento změnový list vzájemně odsouhlasen mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude provedeno v tomto změněném rozsahu.
- b) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše, se zvyšuje cena díla uvedená v bodu 6.1 smlouvy o dílo o částku ve výši 401 006,- Kč bez DPH takto:

Původní cena celkem bez DPH:	1 577 545 Kč
<u>Navýšení ceny celkem bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:</u>	<u>401 006 Kč</u>
Nová cena celkem bez DPH po dodatku č. 1:	1 978 551 Kč

V. Závěrečné ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se

objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu XXX nebo do její datové schránky.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám..

5.5 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Ostravě dne:

za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

V Ostravě dne:

za **ARPEX MORAVA s.r.o.**

.....
XXX
XXX

.....
Aleš Pokluda
jednatel společnosti