








## SMLUVNÍ LIST

- 1) Návrh smlouvy č.: 0847/2019/1 ze dne: 14.10.2019
- 2) Předmět smlouvy: Smlouva o dílo - Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská, Znojmo, Dodatek č. 1
- 3) Druhá smluvní strana: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9/, 19000 Praha 9
- 4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:  
Jméno: Plachá Marie Ing. Datum: 14.10.2019 Podpis: 
- 5) ~~Vypracováno~~ – posouzeno právníkem: Mgr. Alena Rybníčková  
Podpis:  Datum: 22.10.2019  
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:  
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. Dne: 13.11.2019 Podpis:   
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. Dne: 12.11.2019 Podpis: 
- 7) Přípomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ: 
- 9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano/Ne č. usnesení: č. 43/2019, bod č. 1905, 07.10.2019
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/Ne č. usnesení:
- 12) Smlouvu podepsal: podpis:  dne: 15. 11. 2019
- 13) Smlouva ze zákona zveřejněna:  dne:
- 14) Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:
- 15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0847/2019 „Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská, Znojmo“

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

#### 2. Zhotovitel:

##### **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Zapsán: ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Zastoupený: Ing. Pavlem Armutidísem, manažerem regionu Jižní Morava,  
na základě plné moci  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 117825233/0300  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 315  
Martin Ďuráč, stavbyvedoucí, tel. 733 780 429

#### I.

1. Smluvní strany spolu dne 25.07.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0847/2019, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská, Znojmo**“
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 102 108,31 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. bude nově znít takto:  
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenú díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

**Celková cena 5 918 695,46 Kč + příslušná sazba DPH“**

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma č. 43/2019, bod č. 1905 ze dne 07.10.2019

Příloha: položkový rozpočet stavby

za objednatele:

Ve Znojmě dne 15. 11. 2019

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

Jan Grois, MBA  
starosta města

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

COLAS CZ, s.r.o.  
Ke Křížovu 6, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (\*)  
TEL: 296 003 511 FAX: 296 003 111

Ing. Pavel Armutidis  
manažer regionu Jižní Morava

## CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 / 1  
09.09.2019

Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
<b>Stavba: 1911340180-8 - Chráničky - Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská</b>						
<b>1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>						
001	132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	36,750000 m3	260,00	9 555,00	21%	11 561,55
002	139600012 Ruční výkop v hornině 3	12,250000 M3	1 671,00	20 469,75	21%	24 768,40
003	132301209 Příplatek za lepidlo	49,000000 m3	25,00	1 225,00	21%	1 482,25
004	120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	18,375000 m3	200,00	3 675,00	21%	4 446,75
005	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	33,396000 m3	138,00	4 608,65	21%	5 576,46
006	171201201 Uložení sypaniny na skládky	33,396000 m3	19,00	634,52	21%	767,77
007	171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce	63,452000 t	113,00	7 170,08	21%	8 675,79
008	174101101 Zásyp sypaninou se zhutněním jam,, šachet,rýh,kolem objektů	15,604000 m3	129,00	2 012,92	21%	2 435,63
009	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	31,607000 m3	206,00	6 511,04	21%	7 878,36
010	583 37368 Štěrkopisek frakce netříděná	63,215000 t	175,00	11 062,63	21%	13 385,78
<b>Součet za 1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>66 924,58</b>		<b>80 978,74</b>
<b>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</b>						
001	230191029 Uložení chráničky ve výkopu PE 160	101,200000 m	110,00	11 132,00	21%	13 469,72
002	3457114708 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	101,200000 m	92,30	9 340,76	21%	11 302,32
003	899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	101,200000 m	47,80	4 837,36	21%	5 853,21
004	899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	101,200000 m	12,30	1 244,76	21%	1 506,16
<b>Součet za 8 - TRUBNÍ VEDENÍ</b>				<b>26 554,88</b>		<b>32 131,40</b>
<b>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>						
001	998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	63,215000 t	136,50	8 628,85	21%	10 440,91
<b>Součet za 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>8 628,85</b>		<b>10 440,91</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: 1911340180-8 - Chráničky - Rekonstrukce místní komunikace ul. Legionářská</b>			<b>102 108,31</b>		<b>123 551,05</b>