








SMLUVNÍ LIST

- 1) **Návrh smlouvy č.:** 0739/2019/1 **ze dne:** 17.10.2019
- 2) **Předmět smlouvy:** Smlouva o dílo - Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístřešků, ul. Hradní, Znojmo, Dodatek č. 1
- 3) **Druhá smluvní strana:** ATLANTA,a.s., Nový Šaldorf 162/, 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice
- 4) **Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:**
Jméno: Plachá Marie Ing. **Datum:** 18.10.2019 **Podpis:** 
- 5) **Vypracováno / posouzeno právníkem:** Mgr. Alena Rybníčková
Podpis:  **Datum:** 22.10.2019
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) **Projednáno s dotčenými odbory:**
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. **Dne:** 20. 10. 2019 **Podpis:** 
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. **Dne:** 22. 10. 2019 **Podpis:** 
- 7) **Připomínky:**
- 8) **Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ:** 
- 9) **Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne -výjimka**
- 10) **Projednáno v radě města:** Ano/Ne **č. usnesení:** č. 43/2019, bod č. 1907, 07.10.2019
- 11) **Projednáno v zastupitelstvu města:** Ano/Ne **č. usnesení:**
- 12) **Smlouvu podepsal:** **podpis:**  **dne:** 24. 10. 2019
- 13) **Smlouva ze zákona zveřejněna:** **dne:**
- 14) **Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne:** **pod ID:**
- 15) **Do centrální evidence přijato dne:** **převzal:**



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0739/2019 „Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků, ul. Hradní, Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

ATLANTA, a. s.

Sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Zapsán: u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva
IČ: 25531549
DIČ: CZ25531549
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 362241741/0100.
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Horák, tel.: 602 552 638

I.

1. Smluvní strany spolu dne 19.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0739/2019, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků, ul. Hradní, Znojmo**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 21 864 Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 535 961 Kč + příslušná sazba DPH“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma v usnesení č. 43/2019, bod č. 1907 ze dne 07.10.2019

Příloha: položkový rozpočet stavby

za objednatele:

Ve Znojmě dne 24. 10. 2019

Jan Grois, MBA
starosta města

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

za zhotovitele:

Ve 28. 10. 2019 dne

Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

ATLANTA
Nový Šaldovův 102, 671 01 Znojmo
CZ005316249
tel.: 616 200 671, Fax: 616 200 679

Položkový rozpočet

Objekt: **19-047** **Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků**
Objekt: **01** **Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků**
Rozpočet: **01/01** **Dodatek č.1 (Dokončení oprav jižní fasády)**

Projektant

Objednatel: **Město Znojmo, Znojmo,; IČ: 00293881**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	22 338,89
PSV	-474,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	21 864,22

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	21 864,22 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK

Cena celkem bez DPH:

21 864,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 5.9.2019

Podpis:



19-047	Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků	List č. 2
01	Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků	
01/01	Dodatek č.1 (Dokončení oprav jižní fasády)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 773,30
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	17 720,30
64	Výplně otvorů	HSV	500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	16,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 329,09
783	Nátěry	PSV	-474,67
			21 864,22

Objekt:	19-047	Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků	List č. 3
Průběžný rozpočet:	01	Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků	
	01/01	Dodatek č.1 (Dokončení oprav jižní fasády)	

oř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,39	4 600,00	1 773,30
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 773,30
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622412425RT2	Nátěr stěn vněj., slož. 3-4, KEIM, vápenný, nová omítka barva skupina II	m2	10,88	233,00	2 533,88
3	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	1,65	381,00	626,75
4	622423322R00	Oprava vněj. omítek III, do 30%, štuk na 100% plochy	m2	-1,48	380,50	-561,24
5	620000101Q00	Oprava soklu expozice	kpl	1,00	2 880,00	2 880,00
6	620000201Q00	Doplnění šambrán	m2	25,70	476,30	12 240,91
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				17 720,30
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	640000101Q00	Montáž ocelového okna	kus	1,00	500,00	500,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	16,20	16,20
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				16,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,11	1 104,00	2 329,09
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 329,09
Díl: 783		Nátěry				
10	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	-1,76	41,20	-72,51
11	783623900R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email	m2	-1,76	228,50	-402,16
Celkem za: 783		Nátěry				-474,67