

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, Vložce 3612
Jednající/Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 188612593/0600
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Čemerka

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 30.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1116/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 024/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Obnova kapličky v Kasárnách - opakované**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 31.05.2020.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 02.12.2019, usnesením č. 49/2019, bodem č. 2274.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel