



S004P01F2I94

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SD/2019/0243/150

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo náměstí 1.695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj.: Komerční banka a.s., pobočka Hodonín. č.ú. 4246671/0100
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Prost Hodonín s.r.o.
Adresa: Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
IČO: 60701366
DIČ: CZ60701366
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 49617001/5500
Zastoupený: Ing. Stanislav Brejcha, jednatel
v technických záležitostech [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14696

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU:

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 10.1 Smlouvy dohodly na úpravě ceny díla za projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) čl. 4.3 a na úpravě termínů plnění v čl. 5.1.

3. CENA DÍLA:

3.1 V čl. 4.3. se text podle smlouvy:

„Cena projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – sekce A-E (PD DPS část b):

513.200,-Kč bez DPH
107.772,-Kč -21% DPH
620.972,-Kč vč. DPH“

nahrazuje zněním podle dodatku č. 2

„Cena projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - sekce A-E (PD DPS část b):

562.950,-Kč bez DPH
118.220,-Kč-21% DPH
681.170,-Kč vč.DPH

(navýšení ceny je o 49.750,- Kč bez DPH 21%)

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné sekce C+D bez vad a nedodělků objednatelem. Výše faktury je 225 180,- Kč bez DPH 21%.

Zbývající část ceny projektové dokumentace pro provádění stavby bude uhrazena po protokolárním převzetí dokončené a úplné PD sekce A+B+E.

Cena projektové dokumentace se navyšuje z důvodu variantních řešení vzhledu fasády s architektem města a původním zpracovatelem projektové dokumentace a následné úpravy projektové dokumentace (nové řešení vstupů, nové řešení zámečnických výrobků, úprava slaboproudých rozvodů).

4. TERMÍNY PLNĚNÍ:

4.1 V čl. 5.1 se text podle smlouvy (ve znění dodatku č.1):

PD - část b) pro provádění stavby a výběr zhotovitele bude zpracována a dodána nejpozději v termínu:

-sekce C+D a sekce E do 7.12.2020

-sekce A+B do 120 do 5.3.2021

nahrazuje zněním podle dodatku č.2:

-sekce C+D do 18.12.2020

- sekce A+B+E do 120 dnů tj. do 6.4.2021

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

5.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

5.3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

V Hodoníně dne: 16.12.2020



Objednatel

Libor Střecha, starosta města

V Hodoníně dne: 16.12.2020



Zhotovitel

Ing. Stanislav Brejcha, jednatel

