

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Václavem Vybíralem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Václav vybíral

2. Zhotovitel:

K.S.H.group s.r.o.

Sídlo: Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57791
Jednající/Zastoupený: Vlastimil Komárek
IČ: 28272595
DIČ: CZ28272595
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2289826389/0800
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Komárek

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 29. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Rekonstrukce střechy ZŠ Konice**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 3 351 299,12Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 23. 9. 2019, usnesením č. 42/2019, bodem 1848.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: - 2. 10. 2019
Za objednatele:

.....
Město Znojmo
Jan Grojs, MBA
starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:




Chlupice 2/3, 671 71
: 28272595, DIČ: CZ28272595

.....
K.S.H.group s.r.o.
Vlastimil Komárek
jednatel

Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ KONICE,						
PAR.Č.204 , K.Ú. KONICE						
VCP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	Celkem
79	762332120R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2 KROKVE 120/140 2*6,5 3*7,5	m	35,50000	202,13	7 175,44
97	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm STŘECHA S1:valby 2x	m2	53,00000	90,51	4 797,03
98	60517111R	Laf. sířeni 40x60 mm, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, C22	m3	1,13000	6 053,25	6 840,17
99	762342204RT4	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	53,00000	41,58	2 203,74
183	765799310RL3	Montáž fólie na krokve přibitím, podsřešní difúzní fólie	m2	53,00000	100,59	5 331,27
185	765311511RT1	Krytina z bobrovek, střech, jedn., šupinová, na sucho, režné tašky segment řez, vč. doplňkových tašek STŘECHA S1:378	m2	53,00000	846,30	44 853,90
106	764311241RT1	Krytina hladká z Pz. svítky š.670 mm do 30°, plocha nad 25 m2 STŘECHA S3: 46,5	m2	53,00000	1 024,30	3 586,80
100	762441112RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním, včetně dodávky deskytl. 18 mm	m2	3,50000	297,15	1 040,03
283	764815840R00	STŘECHA S3-S4:3,5 Pz, komínů hlava	m2	2,10900	1 480,50	3 122,37
7895075						



 A.S. V. spol. s r.o.

 Chrupice 423, 671 71

 IČ: 23272599 / DIČ: CZ23272595