

DODATEK Č.1
Ke SMLouvĚ O DíLO

**Zpracování projektové dokumentace
„Komplexní rekonstrukce objektu PŘEČKOVEC ve Strahovicích“**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Strahovice

se sídlem: Strahovice 190, 747 24 Strahovice
zastoupené: Ing. arch. Elen Malchárková, starostka obce
IČ: 00543668
DIČ: obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava, pobočka Kobeřice
Číslo účtu: 1847097359/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních a technických: Ing. arch. Elen Malchárková, starostka obce

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ing. arch. Petra Šandová

se sídlem: Na Švihance 12, 120 00 Praha 2
IČ: 60085967
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3125284063/800
Osoba oprávněná jednat: Ing. arch. Petra Šandová

dále jen zhotovitel

Na základě schvalovací doložky dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byl tento dodatek schválen Radou obce Strahovice dne 11.2.2020 pod bodem usnesení č. 43/19.

Tímto dodatkem se mění text v čl. IV. smlouvy v bodu 1. takto:

IV.
Místo a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách, a to v těchto lhůtách:

etapa	Lhůta plnění
I.etapa - Dokumentace stávajícího stavu (jedno vyhotovení)	Max. 12 týdnů od podepsání SOD
II.etapa - Návrh stavby-architektonická studie, inženýrská činnost pro návrh (dvě vyhotovení)	Max.16 týdnů od podepsání SOD

III. etapa
Společná dokumentace pro územní řízení a
stavební povolení (čtyři vyhotovení), vč. inženýrské
činnosti a rozpočtu stavby

30.4.2021

Ve Strahovicích dne 21.8.2020

V Praze dne 17.8.2020



Obec Strahovice
747 24 Strahovice č.p. 190
IČ: 00534668

Ing. arch. Elen Malchárková
starostka obce



Ing. arch. Petra Šandová
autorizovaný architekt
Na Švihance 12, 120 00 Praha 2
IČ: 60085967

Ing. arch. Petra Šandová